

Минобрнауки РФ
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре
государственный
университет»



УТВЕРЖДАЮ
Ректор университета
Э.А. Дмитриев
2019 г.

План работы ИТ-Управления на 2019/20 уч.год

Задача	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1	2	3	4
Сопровождение существующих элементов информационно-образовательной среды			
Информационно-телекоммуникационная сеть	Администрирование серверов КнАГУ и активного сетевого оборудования	В течение года	Мальшев М.В., Роганин М.С.
	Оказание консультационных услуг пользователям сети КнАГУ	В течение года	Шмакова О.В.
	Настройка и поддержка информационных систем КнАГУ	В течение года	Шмакова О.В., Мальшев М.В.
	Мониторинг, решение вопросов, связанных с выходом из строя технических средств	В течение года	Мальшев М.В.
	Подготовка компьютеров к проведению учебных занятий или иных мероприятий, проводимых на базе ИТУ (установка всех видов программного обеспечения)	В течение года	Мальшев М.В.
	Профилактика, установка и администрирование компьютеров в подразделениях, входящих в зону ответственности ИТУ	В течение года	Мальшев М.В.
	Техническое и программное сопровождение компьютеров в подразделениях, входящих в зону ответственности ИТУ	В течение года	Мальшев М.В.
	Техническое и системное сопровождение оборудования для обеспечения работы с Федеральными ИС	В течение года	Мальшев М.В., Аверин А.А.
	Сопровождение единой телекоммуникационной системы	В течение года	Мальшев М.В.
	Подготовка документации и тех. Средств по защите информации в соответствии с требованиями к ИБ	В течение года	Аверин А.А.
	Мониторинг, решение вопросов, связанных с обслуживанием оргтехники	В течение года	Шмакова О.В.
Видеоконференц-связь	Информационное сопровождение	В течение года	Шмакова О.В.
	Техническое сопровождение	В течение года	Мальшев М.В.

1	2	3	4
Вебинары	Информационное сопровождение	В течение года	Шмакова О.В.
	Техническое сопровождение	В течение года	Шмакова О.В.
Документирование ЭИОС ВУЗа	Сбор, документирование и актуализация данных	В течение года	Шмакова О.В.
Инвентаризация и учет основных средств		В течение года	Шмакова О.В.
Конференц-зал	Техническое сопровождение мероприятий	В течение года	Шмакова О.В.
Система (GLPI)	Обновление и актуализация данных	28.02.2020	Малышев М.В.
Аккредитация	Выполнение работ, связанных с прохождением аккредитации		Руководители отделов и групп
Программное обеспечение	Сопровождение модулей БД УИ	До 1.01.2020	Роганин М.С.
	Сопровождение КИС ИНИТ	До 1.01.2020	Роганин М.С.
	Сопровождение «КИС Университет: Журнал заявок»	В течение года	Роганин М.С.
	Сопровождение «КИС Университет: Абитуриент»	Во время приемной кампании	Роганин М.С.
	Сопровождение «КИС Университет: Аудиторный фонд»	В течение года	Роганин М.С.
	Сопровождение «КИС Университет: Договора и оплаты»	В течение года	Наводкин А.В.
	Сопровождение «КИС Университет: Кадровая структура»	В течение года	Наводкин А.В.
	Сопровождение «КИС Университет: Организационная структура»	В течение года	Наводкин А.В.
	Сопровождение «КИС Университет: Деканат»	В течение года	Роганин М.С.
	Сопровождение «КИС Университет: УП»	В течение года	Роганин М.С.
	Сопровождение API сервисов для взаимодействия с другими системами	В течение года	Роганин М.С., Васильев А.А., Наводкин А.В.
	Сопровождение модулей публикации информации в спец. разделе сайта	В течение года	Роганин М.С., Васильев А.А., Просолович А.А.
	Подготовка запросов для отчета ВПО-1, СПО-1	05.10.2019	Роганин М.С., Васильев А.А.
	Сопровождение служб взаимодействия с ФИС	В течение года	Васильев А.А., Малышев М.В.

1	2	3	4
Программное обеспечение	Администрирование и сопровождение портала ДО	В течение года	Васильев А.А.,
	Организационно-методическое сопровождение технологий ЭО и ДОТ	В течение года	Павлова Т.Г.
	Организация и проведение обучения на Портале ДО	По плану ЦДПО	Павлова Т.Г.
	Администрирование и сопровождение системы автоматизированного тестирования АСТ для студентов, абитуриентов, магистров (вступительный экз).	В течение года	Васильев А.А.
	Программно-техническое и консультационное сопровождение разработки тестов.	В течение года	Павлова Т.Г.
	Программно-методическое сопровождение проекта «Открытые международные студенческие дисциплинарные Интернет-олимпиады»	По заявке УМУ В соотв. с графиком олимпиад	Павлова Т.Г.
	Программно-техническое и организационное сопровождение проекта «Диагностическое Интернет-тестирование студентов первого курса»	По заявке УМУ	Павлова Т.Г. совместно с УМУ
	Программно-техническое и организационное сопровождение проекта Компьютерный диагностический тестовый комплекс «Профориентатор»	По заявке отдела организации профориентации и набора студентов	Павлова Т.Г. совместно с ООПиНС
	Программно-техническое и организационное сопровождение проекта Компьютерный диагностический тестовый комплекс «Профкарьера»	По заявке Центра карьеры	Павлова Т.Г. совместно с ЦК
	Программно-техническое и организационное сопровождение проекта Компьютерный тестовый комплекс «К-ЕГЭ Подготовка»	По заявке подготовит. отделения	Павлова Т.Г. совместно с ПО
	Формирование статистических и аналитических отчетов по всем тестовым комплексам.	По окончании тестирования	Павлова Т.Г.
	Приемная кампания	Формирование конкурсных списков	в соответствии с правилами приема
Публикация приказов о зачислении		в соответствии с правилами приема	Роганин М.С.

1	2	3	4
Приемная кампания	Перенос данных в ФИС	в соответствии с правилами приема	Васильев А.А.
	Перенос зачисленных студентов в учебные системы	После зачисления	Роганин М.С.
	Формирование запросов для отчета ГЗГУ	в соответствии с приказом	Роганин М.С.
	Формирование прочих отчетов	по запросу	Роганин М.С.
	Закрытие приемной кампании	01.11.2019	Роганин М.С.
	Внесение сведений о приемной кампании 2020, структуре и объеме приема	Не позднее открытия приемной кампании	Васильев А.А. Роганин М.С.
	Обучение сотрудников по работе с модулем Абитуриент-2020	01.06.2020	Роганин М.С.
Интернет-ресурсы	Администрирование и сопровождение сайта КнАГУ	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование и сопровождение портала «Абитуриент»	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование и сопровождение личного кабинета абитуриента	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование и сопровождение портала «Диссертационные советы»	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование и сопровождение сайта «Конференции. Конкурсы. Олимпиады»	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование и сопровождение портала «Центр карьеры»	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование и сопровождение личного кабинета студента/ аспиранта	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование и сопровождение личного кабинета преподавателя	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование групп КнАГУ в социальных сетях	В течение года	Павлова Т.Г.
СЭД	Администрирование и сопровождение СЭД «Alfresco»	В течение года	Роганин М.С., Просолович А.А.
	Оказание консультационной поддержки и обучение сотрудников КнАГУ	В течение года	Роганин М.С., Просолович А.А.

1	2	3	4
Мультимедиа	Администрирование и информационное сопровождение телетрансляционной сети КнАГУ	В течение года	Павлова Т.Г.
	Администрирование и техническое сопровождение инф. киосков	В течение года	Малышев М.В..
	Администрирование и программное сопровождение инф. киосков	В течение года	Васильев А.А.
	Размещение на ресурсах университета информационных и медиа материалов о КнАГУ	В течение года	Павлова Т.Г.
Экономические ИС	1С: Зарплата и кадры в ВУЗе	В течение года	Наводкин А.В.
	1Бит: Расчеты со студентами	В течение года	Наводкин А.В.
	1С: БГУ	В течение года	Наводкин А.В.
	1С: Стипендия	В течение года	Наводкин А.В.
	Учет питания в ГУ	В течение года	Наводкин А.В.
	1Бит: Наука	В течение года	Наводкин А.В.
Модернизация существующих элементов информационно-образовательной среды			
Информационно-телекоммуникационная сеть	Приобретение нового оборудования и программного обеспечения	По плану закупок, при наличии финансирования	Бушмелев А.С.
	Модернизация программно-аппаратного обеспечения для организации видеоконференций и вебинаров	По плану ФХД, при наличии финансирования	Малышев М.В.
	Реинжиниринг сегментов локальной сети в соответствии с орг.структурой КнАГУ	В течение года, при наличии финансирования	Малышев М.В.
Информационно-телекоммуникационная сеть	Апгрейд активного сетевого оборудования	В течение года, при наличии финансирования	Малышев М.В.
Серверное оборудование	Модернизация существующего серверного оборудования	В течение года, при наличии финансирования	Малышев М.В.
	Приобретение нового серверного оборудования	По плану ФХД, при наличии финансирования	Малышев М.В. Бушмелев А.С
Создание лаборатории видеоконференц связи	Дооснащение переговорной комнаты	По плану ФХД, при наличии финансирования	Малышев М.В.
	Приобретение оборудования и ПО для организации видеоконференций и вебинаров	По плану ФХД, при наличии финансирования	Малышев М.В. Бушмелев А.С.
Экономические ИС	Модернизация модулей по мере необходимости	В течение года	Наводкин А.В.

1	2	3	4
ЭО и ДОТ	Модернизация модуля формирования междисциплинарного теста	04.11.2019	Васильев А.А.
	Доработка функционала по работе с категориями курсов	18.10.2019	Васильев А.А.
Личный кабинет абитуриента	Модернизация механизма подачи заявлений от поступающих на обучение через личный кабинет абитуриента	1.06.2020	Васильев А.А. Роганин М.С.
КИС Университет	Модернизация модуля «Учебная нагрузка»	15.11.2019	Роганин М.С.
	Модернизация модуля «Учебные потоки»	15.11.2019	Роганин М.С.
	Модернизация модуля «Приказы»	01.06.2020	Роганин М.С.
	Модернизация модуля «Стипендии»	01.08.2020	Роганин М.С.
	Модернизация API для портала абитуриента	01.06.2020	Роганин М.С.
	Доработка подсистемы «Деканат» для ЦДПО	01.08.2020	Роганин М.С.
	Модернизация функционала, отвечающего за географические данные абитуриентов	01.06.2020	Роганин М.С.
	Модернизация взаимодействия между системой автоматизированного тестирования АСТ и модулем «Абитуриент»	01.06.2020	Роганин М.С.
Развитие			
Создание технической базы для ЭО и ДОТ	Создание вебинарной комнаты	По плану ФХД	Мальшев М.В.
	Приобретение оборудования и ПО для организации вебинаров	По плану ФХД	Мальшев М.В. Бушмелев А.С.
	Создание кабинета для записи видеокурсов	при наличии финансирования	Мальшев М.В.
Развитие закрытой сети WiFi	Установка точек доступа WiFi в 5 корпусе, расширение существующей сети WiFi	По плану ФХД	Мальшев М.В.
	Обеспечение доступа к сети WiFi на всей территории КнАГУ	По плану ФХД	Мальшев М.В.
Работы, связанные с единым доменом КнАГУ	Разработка и внедрение групповой политики	По согласованию с ОПРИС и ОПИМТ	Мальшев М.В.
КИС Университет. Абитуриент	Разработка функционала для управления конкурсными группами, индивидуальными достижениями, целевыми предприятиями	01.06.2020	Роганин М.С.
	Разработка функционала для полуавтоматического формирования приказов	01.08.2020	Роганин М.С.

1	2	3	4
КИС Университет. Кадровая структура	Создание и развитие методов сервиса для взаимодействия с ЛКП	в течение года	Наводкин А.В., Васильев А.А.
	Создание и развитие методов сервиса для взаимодействия с другими подсистемами.	в течение года	Роганин М.С., Наводкин А.В., Васильев А.А.
КИС Университет. Договора и оплаты	Доработка приложений для всех ЦО КнАГУ	1.02.2020	Наводкин А.В.
	Разработка индивидуальных лицевых счетов плательщиков	1.09.2020	Васильев А.А., Наводкин А.В.
КИС Университет. Трекер задач	Разработка модуля «Рабочий стол сотрудника»	01.02.2020	Роганин М.С.
	Интеграция с СЭД	В течение года	Роганин М.С., Васильев А.А.
КИС Университет. Деканат	Разработка модуля «Траектории студентов»	30.06.2019	Роганин М.С.
	Доработка модуля «Успеваемость»	01.11.2019	Роганин М.С.
	Разработка модуля «Несоответствия приказов»	01.08.2020	Роганин М.С.
	Разработка сервиса «Обновление УП»	01.04.2020	Роганин М.С.
	Разработка модуля «Календарные учебные графики»	01.12.2019	Роганин М.С.
	Разработка модуля «ВУС»	15.09.2020	Роганин М.С.
Интеграция	КИС Университет с СЭД Alfresco	В течение года	Роганин М.С.
	Модуль Договора и оплаты с 1Бит: Расчеты со студентами и Личным кабинетом	01.08.2020	Васильев А.А., Наводкин А.В., Роганин М.С.
	1Бит:Наука с личными кабинетами	15.05.2020	Васильев А.А., Наводкин А.В.,
	КИС Университет с web-ресурсами университета и личными кабинетами	В течение года	Васильев А.А. Роганин М.С.
Спец. раздел	Верстка раздела по требованиям Минобрнауки	В течение года	Васильев А.А.
Сайты КнАГУ	Разработка модуля вывода расписания на сайт (по неделям)	По мере готовности сервиса	Васильев А.А.
	Реинжиниринг портала Абитуриента для довузовской подготовки, дополнительного образования и дополнительного профессионального образования и обучения	01.03.2020	Васильев А.А.
	Разработка новых функциональных модулей сайта КнАГУ	В течение года	Васильев А.А.
	Реинжиниринг сайта КнАГУ с учетом требований по безопасности	В течение года	Васильев А.А.
ЭО и ДОТ	Разработка элементов ЭОР	По плану публикаций ЭОР	Павлова Т.Г.

1	2	3	4
ЭО и ДОТ	Разработка комплекта нормативной документации для создания ЭОР	15.01.2020	Павлова Т.Г.
	Внедрение новых онлайн сервисов для создания элементов ЭОР	По мере появления	Павлова Т.Г.
Проектирование и автоматизация новых процессов информационно-образовательной среды			
ЭО и ДОТ	Разработка календаря с отметками о предстоящих заданиях / курсах	01.11.2019	Васильев А.А.
	Разработка онлайн конструктора тестов, опросов, анкет	01.11.2019	Васильев А.А.
	Реализация модуля расширенного поиска по каталогу ЭОР	29.11.2019	Васильев А.А.
Электронный деканат	Разработка комплекта печатных форм	15.12.2019	Роганин М.С.
	Создание модуля «Расписание»	31.12.2019	Роганин М.С.
	Создание модуля «Дипломирование»	01.02.2020	Роганин М.С.
	Разработка и внедрение правил доступа к КИС Университет	01.08.2020	Роганин М.С.
Система личных кабинетов	Разработка раздела Индивидуальный план в Личном кабинете преподавателя	15.05.2020	Васильев А.А.
СЭД	Реализация БП: - Согласование индив. план преподавателя; - Докладная записка; - Командировка. - Согласование приказов по ЛСС	По мере готовности сервисов	Просолович А.А.

Разработал
Начальник ИТ-Управления

Е.Б. Абарникова