

Минобрнауки РФ
 ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре
 государственный
 университет»



УТВЕРЖДАЮ
 Ректор университета
 Э.А. Дмитриев
 07 / 2023г.

План работы ИТ-Управления на 2023/24 уч.год

Задача	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1	2	3	4
Сопровождение существующих элементов информационно-образовательной среды			
Информационно-телекоммуникационная сеть	Администрирование серверов КНАГУ и активного сетевого оборудования	В течение года	Малышев М.В., Роганин М.С.
	Оказание консультационных услуг пользователям сети КНАГУ	В течение года	Шмакова О.В.
	Настройка и поддержка информационных систем КНАГУ	В течение года	Шмакова О.В., Малышев М.В.
	Мониторинг, решение вопросов, связанных с выходом из строя технических средств	В течение года	Малышев М.В.
	Подготовка компьютеров к проведению учебных занятий или иных мероприятий, проводимых на базе ИТУ (установка всех видов программного обеспечения)	В течение года	Малышев М.В.
	Профилактика, установка и администрирование компьютеров в подразделениях, входящих в зону ответственности ИТУ	В течение года	Малышев М.В.
	Техническое и программное сопровождение компьютеров в подразделениях, входящих в зону ответственности ИТУ	В течение года	Малышев М.В.
	Техническое и системное сопровождение оборудования для обеспечения работы с Федеральными ИС	В течение года	Малышев М.В., Аверин А.А.
	Сопровождение единой телекоммуникационной системы	В течение года	Малышев М.В.
	Подготовка документации и тех. Средств по защите информации в соответствии с требованиями к ИБ	В течение года	Аверин А.А.
	Мониторинг, решение вопросов, связанных с обслуживанием оргтехники	В течение года	Шмакова О.В.
Видеоконференц-связь	Информационное сопровождение	В течение года	Журавлев Д.О.
	Техническое сопровождение	В течение года	Журавлев Д.О.

1	2	3	4
Вебинары	Информационное сопровождение	В течение года	Журавлев Д.О.
	Техническое сопровождение	В течение года	Журавлев Д.О.
Документирование ЭИОС ВУЗа	Сбор, документирование и актуализация данных	В течение года	Шмакова О.В. Роганин М.С.
Инвентаризация и учет основных средств	Ведение учета материальных и нематериальных активов ИТУ	В течение года	Шмакова О.В.
Конференц-зал	Техническое сопровождение мероприятий	В течение года	Журавлев Д.О.
Программное обеспечение	Сопровождение «КИС Университет: Абитуриент»	Во время приемной кампании	Роганин М.С.
	Сопровождение подсистем КИС Университет	В течение года	Роганин М.С.
	Сопровождение API сервисов для взаимодействия с другими системами	В течение года	Роганин М.С., Васильев А.А., Наводкин А.В.
	Сопровождение модулей публикации информации в спец. разделе сайта	В течение года	Роганин М.С., Васильев А.А.
	Подготовка запросов для отчета ВПО-1, СПО-1	05.10.2023	Роганин М.С., Васильев А.А.
	Загрузка учебных планов для групп набора 2024 года в ИС	до 15.12.2023	Роганин М.С.
	Сопровождение служб взаимодействия с ФИС, ГИС СЦОС, ФРДО, Суперсервис и др. федеральными ИС	В течение года	Роганин М.С., Малышев М.В.
	Администрирование и сопровождение портала ДО	В течение года	Васильев А.А.
	Организационно-методическое сопровождение технологий ЭО и ДОТ	В течение года	Подкич С.А.
	Организация и проведение обучения на Портале ДО	По плану ЦДПО	Подкич С.А.
	Администрирование и сопровождение системы АСТ для студентов, абитуриентов, магистров (вступительный экз).	В течение года	Васильев А.А.
	Программно-техническое и консультационное сопровождение разработки тестов.	В течение года	Подкич С.А.
	1С: ЗГУ	В течение года	Наводкин А.В.
	1Бит: Расчеты со студентами	В течение года	Наводкин А.В.
1С: БГУ	В течение года	Наводкин А.В.	
1С: Стипендия	В течение года	Наводкин А.В.	

1	2	3	4
Приемная кампания 2024	Программно-техническое сопровождение при формировании конкурсных списков	в соответствии с правилами приема	Роганин М.С. Васильев А.А.
	Программно-техническое сопровождение при публикации приказов о зачислении	в соответствии с правилами приема	Роганин М.С. Васильев А.А.
	Перенос данных в ФИС	в соответствии с правилами приема	Васильев А.А.
	Перенос данных в Суперсервис	в соответствии с правилами приема	Роганин М.С.
	Перенос данных в ГИС СЦОС	После зачисления	Роганин М.С.
	Перенос зачисленных студентов в учебные системы	После зачисления	Роганин М.С.
	Формирование запросов для отчета ГЗГУ	в соответствии с приказом	Роганин М.С. Васильев А.А.
	Формирование прочих отчетов	по запросу	Роганин М.С.
	Закрытие приемной кампании	в соответствии с правилами приема	Роганин М.С. Васильев А.А.
	Программно-техническое сопровождение при внесении сведений о приемной кампании 2024, структуре и объеме приема	Не позднее открытия приемной кампании	Васильев А.А.
	Обучение сотрудников по работе с модулем Редактор	01.06.2024	Васильев А.А.
	Обучение сотрудников по работе с приложением Абитуриент-2024	01.06.2024	Васильев А.А.
Интернет-ресурсы	Администрирование и сопровождение сайта КНАГУ	В течение года	Роганин М.С.
	Администрирование и сопровождение портала «Абитуриент»	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование и сопровождение личного кабинета абитуриента	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование и сопровождение портала «Диссертационные советы»	В течение года	Роганин М.С.
	Администрирование и сопровождение личного кабинета студента/ аспиранта	В течение года	Роганин М.С.
	Администрирование и сопровождение личного кабинета преподавателя/сотрудника	В течение года	Роганин М.С.
	Администрирование и сопровождение Портала ДО	В течение года	Роганин М.С.

1	2	3	4
СЭД	Администрирование и сопровождение СЭД «Alfresco»	В течение года	Роганин М.С.,
	Оказание консультационной поддержки и обучение сотрудников КНАГУ	В течение года	Роганин М.С., Подкич С.А., Шмакова О.В.
Мультимедиа	Администрирование и сопровождение инф. киосков	В течение года	Мальшев М.В., Роганин М.С.
Модернизация существующих элементов информационно-образовательной среды			
Информационно-телекоммуникационная сеть	Приобретение нового оборудования и программного обеспечения	По плану закупок, при наличии финансирования	Шмакова О.В.
	Модернизация программно-аппаратного обеспечения для организации видеоконференций и вебинаров	По плану ФХД, при наличии финансирования	Мальшев М.В.
	Реинжиниринг сегментов локальной сети в соответствии с орг.структурой КНАГУ	В течение года, при наличии финансирования	Мальшев М.В.
Информационно-телекоммуникационная сеть	Апгрейд активного сетевого оборудования	В течение года, при наличии финансирования	Мальшев М.В.
Создание мультимедийных аудиторий	Приобретение оборудования и ПО для оснащения мультимедийных аудиторий	По плану ФХД, при наличии финансирования	Мальшев М.В.
Экономические ИС. БГУ	Интеграция с КИС Университет	В течение года	Наводкин А.В.
Экономические ИС. 1С: ЗГУ	Интеграция с КИС Университет	В течение года	Наводкин А.В.
	Формирование шаблонов документов для 1С:Документооборот и ЛКП	В течение года	Наводкин А.В., Роганин М.С.
	Формирование отчетов для ВПО-1 и СПО-1	По запросу УКД	Наводкин А.В.
Экономические ИС. 1Бит: Наука	Интеграция с ЛКС и ЛКП	В течение года	Наводкин А.В., Васильев А.А.
ЭО и ДОТ	Реинжиниринг процессов под новые модели ДО	В течение года	Васильев А.А.
	Переход на новый стек технологий для Портала ДО	В течение года	Васильев А.А.
КИС Университет. Учебные планы	Полнофункциональный редактор УП	01.02.2024	Роганин М.С.
	Подготовка .pdf-документа для размещения в разделе «Образование» на сайте университета	1.10.2023	Роганин М.С., Васильев А.А.

1	2	3	4
КИС Университет. Учебная нагрузка	Формирование кадровых справок по ОПОП	Сроки согласуются с УМУ	Роганин М.С.
	Контроль выполнения учебной нагрузки с выгрузкой в ЛКП	15.05.2024	Роганин М.С., Васильев А.А.
КИС Университет. Электронный деканат	Формирование отчета «Контроль выполнения гос.задания» по УГНС и направлениям подготовки	01.12.2023	Роганин М.С.
КИС Университет. Электронный деканат	Развитие сервисов для интеграции с ГИС СЦОС	По мере появления требований Минобра	Роганин М.С.
	Доработка разделов для ВУЦ	В течение года	Роганин М.С.
КИС Университет. Расписание	Интеграция с ЛКС и ЛКП (уведомления об изменениях в расписании)	1.06.2024	Роганин М.С.
КИС Университет. Абитуриент	Модернизация модулей по результатам Приемной кампании-2023	01.06.2024	Роганин М.С., Васильев А.А.
Развитие			
Создание технической базы для ЭО и ДОТ	Создание вебинарной комнаты	По плану ФХД	Мальшев М.В.
	Приобретение оборудования и ПО для организации вебинаров	По плану ФХД	Мальшев М.В. Шмакова О.В.
Модернизация закрытой сети WiFi	Замена устаревших точек доступа	По плану ФХД	Мальшев М.В.
Переход на отечественное программное обеспечение	Переход на отечественное программное обеспечение в комп. классах и подразделениях	В течение года, при наличии финансирования, по согласованию с подразделениями	Мальшев М.В.
Dev-ops	Разделение систем ЭИОС КнАГУ на разные сервера	в течение года	Роганин М.С., Мальшев М.В., Васильев А.А.
	Перепроектирование и разделение БД систем ЭИОС КнАГУ	в течение года	Роганин М.С., Мальшев М.В., Васильев А.А.
	Настройка среды мониторинга и управления серверами	в течение года	Роганин М.С., Мальшев М.В., Васильев А.А.
Работы, связанные с единым доменом КнАГУ	Модуль автоматической блокировки доменных учетных записей студентов	По согласованию с ОПРИС	Шмаков А.А.
КИС Университет. Абитуриент	Развитие API-сервисов для системы «Суперсервис»	По требованию Минобра	Васильев А.А.
	Разработка сервисов для интеграции с другими системами КнАГУ	20.05.2024	Роганин М.С., Васильев А.А.
КИС Университет. Кадровая структура	Создание и развитие методов сервиса для взаимодействия с ЛКП	в течение года	Наводкин А.В., Васильев А.А.

1	2	3	4
КИС Университет. Кадровая структура	Создание и развитие методов сервиса для взаимодействия с другими подсистемами.	в течение года	Роганин М.С., Наводкин А.В., Васильев А.А.
	Разработка модуля «Личная карточка сотрудника»	12.03.2024	Роганин М.С., Наводкин А.В., Васильев А.А.
КИС Университет. Деканат	Развитие API-сервисов для интеграции с ГИС СЦОС	15.01.2024	Роганин М.С.
	Создание и развитие методов сервиса для взаимодействия с ЛКП	в течение года	Роганин М.С.
КИС Университет. ИС Документооборот	Реализация технологии получения ПЭП сотрудниками университета	в течение года	Аверин А.А.
	Разработка шаблонов документов и реализация технологии подписания ПЭП в ЛКП: - Учебное поручение - Заявление на почасовую - Акт выполненных работ - Докладная на перенос/замену занятий - Пакет документов на избрание - Утверждение отчетов по индивидуальным планам преподавателей	в течение года	Роганин М.С., Наводкин А.В.
Спец. раздел	Верстка раздела по требованиям Минобрнауки	В течение года	Васильев А.А.
КИС Университет. ИС:ДПО	Внедрение ИС:ДПО и обучение сотрудников ЦДПО	В течение года	Наводкин А.В. Совместно с ЦДПО
	Интеграция ИС:ДПО в КИС Университет	В течение года	Роганин М.С., Наводкин А.В.
ЭО и ДОТ	Разработка элементов ЭОР	По плану публикаций ЭОР	Павлова Т.Г.
	Разработка проектов нормативной документации для работы на Портале ДО и создания ЭОР	01.12.2023	Подкич С.А.
	Внедрение новых онлайн сервисов для создания элементов ЭОР	По мере появления	Подкич С.А.
Система личных кабинетов	Доработка модуля «Индивидуальный план ППС»	20.05.2024	Васильев А.А., Роганин М.С.
	Доработка конструктора РПД/РПП	В течение года	Васильев А.А., Роганин М.С.

Разработал
Начальник ИТ-Управления



Е.Б. Абарникова