

Минобрнауки РФ
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре
государственный
университет»



ПОТВЕРЖДАЮ
Ректор университета
Э.А. Дмитриев
20 21 г.

План работы ИТ-Управления на 2021/22 уч.год

Задача 1	Мероприятия 2	Сроки 3	Ответственный 4
Сопровождение существующих элементов информационно-образовательной среды			
Информационно-телекоммуникационная сеть	Администрирование серверов КнАГУ и активного сетевого оборудования	В течение года	Мальшев М.В., Роганин М.С.
	Оказание консультационных услуг пользователям сети КнАГУ	В течение года	Шмакова О.В.
	Настройка и поддержка информационных систем КнАГУ	В течение года	Шмакова О.В., Мальшев М.В.
	Мониторинг, решение вопросов, связанных с выходом из строя технических средств	В течение года	Мальшев М.В.
	Подготовка компьютеров к проведению учебных занятий или иных мероприятий, проводимых на базе ИТУ (установка всех видов программного обеспечения)	В течение года	Мальшев М.В.
	Профилактика, установка и администрирование компьютеров в подразделениях, входящих в зону ответственности ИТУ	В течение года	Мальшев М.В.
	Техническое и программное сопровождение компьютеров в подразделениях, входящих в зону ответственности ИТУ	В течение года	Мальшев М.В.
	Техническое и системное сопровождение оборудования для обеспечения работы с Федеральными ИС	В течение года	Мальшев М.В., Аверин А.А.
	Сопровождение единой телекоммуникационной системы	В течение года	Мальшев М.В.
	Подготовка документации и тех. Средств по защите информации в соответствии с требованиями к ИБ	В течение года	Аверин А.А.
Мониторинг, решение вопросов, связанных с обслуживанием оргтехники	В течение года	Шмакова О.В.	
Видеоконференц-связь	Информационное сопровождение	В течение года	Шмакова О.В.
	Техническое сопровождение	В течение года	Мальшев М.В.

1	2	3	4
Вебинары	Информационное сопровождение	В течение года	Шмакова О.В.
	Техническое сопровождение	В течение года	Малышев М.В.
Документирование ЭИОС ВУЗа	Сбор, документирование и актуализация данных	В течение года	Шмакова О.В.
Инвентаризация и учет основных средств		В течение года	Шмакова О.В.
Конференц-зал	Техническое сопровождение мероприятий	В течение года	Шмакова О.В.
Программное обеспечение	Сопровождение «КИС Университет: Абитуриент»	Во время приемной кампании	Роганин М.С.
	Сопровождение подсистем КИС Университет	В течение года	Роганин М.С.
	Сопровождение API сервисов для взаимодействия с другими системами	В течение года	Роганин М.С., Васильев А.А., Наводкин А.В.
	Сопровождение модулей публикации информации в спец. разделе сайта	В течение года	Роганин М.С., Васильев А.А., Просолович А.А.
	Подготовка запросов для отчета ВПО-1, СПО-1	05.10.2021	Роганин М.С., Васильев А.А.
	Загрузка учебных планов для групп набора 2022 года в ИС	до 15.12.2021	Роганин М.С.
	Сопровождение служб взаимодействия с ФИС	В течение года	Васильев А.А., Малышев М.В.
	Администрирование и сопровождение портала ДО	В течение года	Васильев А.А.
	Организационно-методическое сопровождение технологий ЭО и ДОТ	В течение года	Павлова Т.Г.
	Организация и проведение обучения на Портале ДО	По плану ЦДПО	Павлова Т.Г.
	Администрирование и сопровождение системы AST для студентов, абитуриентов, магистров (вступительный экз).	В течение года	Васильев А.А.
	Программно-техническое и консультационное сопровождение разработки тестов.	В течение года	Павлова Т.Г.
	Программно-техническое и организационное сопровождение проекта Компьютерный диагностический тестовый комплекс «Профориятор»	По заявке отдела организации профориентации и набора студентов	Павлова Т.Г. совместно с ООПиНС

1	2	3	4
Программное обеспечение	Программно-техническое и организационное сопровождение проекта Компьютерный диагностический тестовый комплекс «Профкарьера»	По заявке Центра карьеры	Павлова Т.Г. совместно с ЦК
	Программно-техническое и организационное сопровождение проекта Компьютерный тестовый комплекс «К-ЕГЭ Подготовка»	По заявке подготовит. отделения	Павлова Т.Г. совместно с ПО
	Формирование статистических и аналитических отчетов по всем тестовым комплексам.	По окончании тестирования	Павлова Т.Г.
Приемная кампания 2022	Формирование конкурсных списков	в соответствии с правилами приема	Роганин М.С. Васильев А.А.
	Публикация приказов о зачислении	в соответствии с правилами приема	Роганин М.С. Васильев А.А.
	Перенос данных в ФИС	в соответствии с правилами приема	Васильев А.А.
	Перенос данных в Суперсервис	в соответствии с правилами приема	Васильев А.А.
	Перенос зачисленных студентов в учебные системы	После зачисления	Роганин М.С.
	Формирование запросов для отчета ГЗГУ	в соответствии с приказом	Роганин М.С. Васильев А.А.
	Формирование прочих отчетов	по запросу	Роганин М.С.
	Закрытие приемной кампании	01.10.2021	Роганин М.С. Васильев А.А.
	Внесение сведений о приемной кампании 2022, структуре и объеме приема	Не позднее открытия приемной кампании	Васильев А.А.
	Обучение сотрудников по работе с модулем Редактор	01.06.2022	Васильев А.А.
Обучение сотрудников по работе с приложением Абитуриент-2022	01.06.2022	Васильев А.А.	
Интернет-ресурсы	Администрирование и сопровождение сайта КНАГУ	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование и сопровождение портала «Абитуриент»	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование и сопровождение личного кабинета абитуриента	В течение года	Васильев А.А.

1	2	3	4
Интернет-ресурсы	Администрирование и сопровождение портала «Диссертационные советы»	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование и сопровождение портала «Центр карьеры»	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование и сопровождение личного кабинета студента/ аспиранта	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование и сопровождение личного кабинета преподавателя/сотрудника	В течение года	Васильев А.А.
	Администрирование групп КнАГУ в социальных сетях	В течение года	Павлова Т.Г.
СЭД	Администрирование и сопровождение СЭД «Alfresco»	В течение года	Роганин М.С., Просолович А.А.
	Оказание консультационной поддержки и обучение сотрудников КнАГУ	В течение года	Роганин М.С., Просолович А.А.
Мультимедиа	Администрирование и информационное сопровождение телетрансляционной сети КнАГУ	В течение года	Павлова Т.Г.
	Администрирование и сопровождение инф. киосков	В течение года	Малышев М.В., Васильев А.А.
	Размещение на ресурсах университета информационных и медиа материалов о КнАГУ	В течение года	Павлова Т.Г.
Экономические ИС	1С: ЗГУ	В течение года	Наводкин А.В.
	1Бит: Расчеты со студентами	В течение года	Наводкин А.В.
	1С: БГУ	В течение года	Наводкин А.В.
	1С: Стипендия	В течение года	Наводкин А.В.
	Учет питания в ГУ	В течение года	Наводкин А.В.
	1Бит: Наука	В течение года	Наводкин А.В.
Модернизация существующих элементов информационно-образовательной среды			
Информационно-телекоммуникационная сеть	Приобретение нового оборудования и программного обеспечения	По плану закупок, при наличии финансирования	Бушмелев А.С.
	Модернизация программно-аппаратного обеспечения для организации видеоконференций и вебинаров	По плану ФХД, при наличии финансирования	Малышев М.В.
	Реинжиниринг сегментов локальной сети в соответствии с орг.структурой КнАГУ	В течение года, при наличии финансирования	Малышев М.В.
Информационно-телекоммуникационная сеть	Апгрейд активного сетевого оборудования	В течение года, при наличии финансирования	Малышев М.В.

1	2	3	4
КИС Университет. Учебные планы	Разработка модуля «УП для ДПО»	15.05.2022	Роганин М.С.
	Разработка сервисов для интеграции с ГИС СЦОС	15.01.2022	Роганин М.С.
КИС Университет. Учебная нагрузка	Отображение характеристик потоков	12.04.2022	Роганин М.С.
	Редактор мероприятий	15.11.2021	Роганин М.С.
	Формирование кадровых справок по ОПОП	15.05.2022	Роганин М.С.
	Группировка/фильтрация дисциплин по ФИО преподавателя	1.11.2021	Роганин М.С.
	Выгрузка учебных поручений в ЛКП	1.02.2022	Роганин М.С., Васильев А.А.
	Почасовая нагрузка ППС	20.06.2022	Роганин М.С.
КИС Университет. Электронный деканат	Доработка модуля «Дипломирование» для СПО	2.04.2022	Роганин М.С.
	Формирование отчета «Контроль выполнения госзадания» по УГНС и направлениям подготовки	15.07.2022	Роганин М.С.
	Доработка модуля «Воинский учет и обучение»	15.03.2022	Роганин М.С.
КИС Университет. Расписание	Доработка интерфейсных решений для диспетчерской службы	1.10.2021	Роганин М.С.
	Интеграция с ЛКС и ЛКП (уведомления об изменениях в расписании)	25.12.2021	Роганин М.С.
КИС Университет. Аудиторный фонд	Интеграция модуля с GLPI	4.06.2022	Роганин М.С.
Развитие			
Создание технической базы для ЭО и ДОТ	Создание вебинарной комнаты	По плану ФХД	Мальшев М.В.
	Приобретение оборудования и ПО для организации вебинаров	По плану ФХД	Мальшев М.В. Бушмелев А.С.
	Создание студии видеозаписи ЭОР	при наличии финансирования	Мальшев М.В.
Модернизация закрытой сети WiFi	Замена устаревших точек доступа	По плану ФХД	Мальшев М.В.
Работы, связанные с единым доменом КнаГУ	Модуль автоматической блокировки доменных учетных записей студентов	По согласованию с ОПРИС и ОПИМТ	Мальшев М.В.
КИС Университет. Абитуриент	Разработка API-сервисов для системы «Суперсервис»	15.05.2022	Васильев А.А.
	Разработка сервисов для интеграции с другими системами КнаГУ	15.05.2022	Роганин М.С., Васильев А.А.
КИС Университет. Кадровая структура	Создание и развитие методов сервиса для взаимодействия с ЛКП	в течение года	Наводкин А.В., Васильев А.А.
	Создание и развитие методов сервиса для взаимодействия с другими подсистемами.	в течение года	Роганин М.С., Наводкин А.В., Васильев А.А.

1	2	3	4
	Разработка модуля «Личная карточка сотрудника»	1.12.2021	Роганин М.С., Наводкин А.В., Васильев А.А.
КИС Университет. Договора и оплаты	Расчетные листки в ЛКС	10.06.2022	Роганин М.С., Васильев А.А., Наводкин А.В.
	Расчетные листки в ЛКП	10.02.2022	Васильев А.А., Наводкин А.В.
КИС Университет. Деканат	Доработка подсистемы «Деканат» для ЦДПО	01.07.2022	Роганин М.С.
	Разработка модуля «Выполнение учебной нагрузки ППС»	15.05.2022	Роганин М.С.
	Разработка API-сервисов для интеграции с ГИС СЦОС	15.01.2022	Роганин М.С.
	Разработка модуля «Электронная зачетная книжка»	По мере предоставления описания	Роганин М.С.
Спец. раздел	Верстка раздела по требованиям Минобрнауки	В течение года	Васильев А.А.
Сайты КнаГУ	Модернизация Портала «Прием в КнаГУ»	20.06.2022	Васильев А.А.
	Реинжиниринг портала Абитуриента для довузовской подготовки, дополнительного образования и дополнительного профессионального образования и обучения	01.06.2022	Васильев А.А. Совместно с ЦИК
	Разработка новых функциональных модулей сайта КнаГУ	В течение года	Васильев А.А.
ЭО и ДОТ	Разработка элементов ЭОР	По плану публикаций ЭОР	Павлова Т.Г.
	Разработка комплекта нормативной документации для создания ЭОР	15.01.2022	Павлова Т.Г.
	Внедрение новых онлайн сервисов для создания элементов ЭОР	По мере появления	Павлова Т.Г.
Система личных кабинетов	Разработка конструктора аннотаций РПД	15.10.2021	Васильев А.А. Роганин М.С.
	Разработка конструктора РПП и аннотаций к ним	1.11.2021	Васильев А.А. Роганин М.С.
	Разработка конструктора ОПОП	15.04.2022	Васильев А.А. Роганин М.С.
	Доработка и внедрение мобильной версии ЛКС	20.12.2021	Васильев А.А.
	Доработка и внедрение мобильной версии ЛКА	20.06.2022	Васильев А.А.
	Разработка модуля «Индивидуальный план ППС»	20.04.2022	Васильев А.А., Роганин М.С.

1	2	3	4
СЭД	Реализация БП: 1) Формирование и утверждение план-отчетов факультетов, кафедр, структурных подразделений 2) Согласование учебных поручений	По мере готовности шаблонов и алгоритмов	Просолович А.А. Васильев А.А.

Разработал
Начальник ИТ-Управления

Е.Б. Абарникова