

Отчет о выполнении плана работ ИТ-Управления за 2025/26 уч.год

Задача 1	Мероприятия 2	Сроки 3	Выполнение 4
Направление «Сетевое и системное администрирование»			
Сопровождение существующих элементов информационно-образовательной среды			
Информационно-телекоммуникационная сеть	Администрирование серверов КнАГУ и активного сетевого оборудования	В течение года	выполнено
	Оказание консультационных услуг пользователям сети КнАГУ	В течение года	выполнено
	Настройка и поддержка информационных систем КнАГУ	В течение года	выполнено
	Мониторинг, решение вопросов, связанных с выходом из строя технических средств	В течение года	выполнено
	Подготовка компьютеров к проведению учебных занятий или иных мероприятий, проводимых на базе ИТУ (установка всех видов программного обеспечения)	В течение года	выполнено
	Профилактика, установка и администрирование компьютеров в подразделениях, входящих в зону ответственности ИТУ	В течение года	выполнено
	Техническое и программное сопровождение компьютеров в подразделениях, входящих в зону ответственности ИТУ	В течение года	выполнено
	Техническое и системное сопровождение оборудования для обеспечения работы с Федеральными ИС	В течение года	выполнено
	Сопровождение единой телекоммуникационной системы	В течение года	выполнено
	Техническое сопровождение мероприятий в Конференц-зале	В течение года	выполнено
Техническое сопровождение ВКС и вебинаров	В течение года	выполнено	
Модернизация существующих элементов информационно-образовательной среды			
Информационно-телекоммуникационная сеть	Модернизация программно-аппаратного обеспечения для организации видеоконференций и вебинаров	По плану ФХД, при наличии финансирования	Финансирование не осуществлялось

1	2	3	4
Информационно-телекоммуникационная сеть	Реинжиниринг сегментов локальной сети в соответствии с орг.структурой КнАГУ	В течение года, при наличии финансирования	выполнено
	Апгрейд активного сетевого оборудования	В течение года, при наличии финансирования	Финансирование не осуществлялось
Развитие			
Импортозамещение	Переход на отечественное аппаратное и программное обеспечение в комп. классах и подразделениях	В течение года, при наличии финансирования,	Финансирование не осуществлялось
Единый домен КнАГУ	Модуль автоматической блокировки доменных учетных записей студентов	По согласованию с ОПРИС	выполнено
Направление «Информационная безопасность»			
Обеспечение требований ИБ по использованию сертификатов ЭП и СКЗИ	Проведение мероприятий по изготовлению ЭП и МЧД всем ответственным лицам	30.11.2025 при утверждении списка ответственных лиц не позднее 30.09.2025	выполнено
Обеспечение требований ИБ по использованию сертификатов ЭП и СКЗИ	Своевременное продление\изготовление\установка новых ЭП и МЧД, а также СКЗИ	В течение года	выполнено
	Проведение мероприятий по приведению АРМов использующих СКЗИ к базовым требованиям ИБ	В течение года	выполнено
	Сопровождение пользователей в вопросах использования СКЗИ, ЭП и МЧД	В течение года	выполнено
Организация, сопровождение и поддержание системы ИБ	Разработка /доукомплектация нормативной и технической документации	В течение года	выполнено
	Администрирование и мониторинг систем сетевой безопасности, антивирусной безопасности, криптографической защиты; технической защиты; организационных\компенсирующих мер ИБ	В течение года	выполнено
	Проведение работ по анализу уязвимостей критичных систем и АРМов университета, устранение уязвимостей или организация компенсирующих мер для нивелирования рисков	Не реже 2 раз в год	выполнено

1	2	3	4
Организационно-технические мероприятия для выполнения требований ФСТЭК	Проведение работ по приведению ИС университета к требованиям приказов ФСТЭК (№ 117 от 11.04.2025, 21 от 18.02.2013)	01.03.2026	выполнено
	Контроль уровня защиты\переаттестация ИС	31.05.2026	выполнено
	Разработка\актуализация ЛНА по вопросам ИБ	В течение года	выполнено частично
Направление: «Сопровождение и консультационная поддержка»			
Видеоконференц-связь	Информационное сопровождение	В течение года	выполнено
Вебинары	Информационное сопровождение	В течение года	выполнено
Документирование ЭИОС ВУЗа	Сбор, документирование и актуализация данных	В течение года	Выполнено частично
СЭД	Оказание консультационной поддержки и обучение сотрудников КнАГУ	В течение года	выполнено
	Администрирование и сопровождение СЭД «Alfresco»	В течение года	выполнено
Инвентаризация и учет основных средств	Ведение учета материальных и нематериальных активов ИТУ	В течение года	выполнено
	Мониторинг, решение вопросов, связанных с обслуживанием оргтехники	В течение года	выполнено
ЭО и ДОТ	Консультационное сопровождение технологий ЭО и ДОТ	В течение года	выполнено
AST	Консультационное сопровождение разработки тестов.	В течение года	выполнено
	Работа с базами для тестирования, выгрузка отчетностей.	По согласованию с УМУ	выполнено
Информационно-телекоммуникационная сеть	Приобретение нового оборудования и программного обеспечения	По плану закупок, при наличии финансирования	выполнено в соответствии с размерами финансирования
Wiki	Разработка и публикация недостающих инструкций по работе с модулями.	В течение года	Выполнено частично
Направление «Архитектура и backend разработка»			
Сопровождение существующих элементов информационно-образовательной среды			
Программное обеспечение	«КИС Университет: Абитуриент»	Во время приемной кампании	выполнено
	Подсистемы КИС Университет	В течение года	выполнено

	API сервисы для взаимодействия с другими системами	В течение года	выполнено
	Модули для публикации информации в Спец. разделе сайта	В течение года	выполнено
	Подготовка запросов для отчета ВПО-1, СПО-1	05.10.2025	выполнено
	Загрузка учебных планов для групп набора 2025 года в КИС	до 15.12.2025	выполнено
	Службы и сервисы взаимодействия с ФИС, ГИС СЦОС, ФРДО, Суперсервис и др. федеральными ИС	В течение года	выполнено
	Программное сопровождение технологий ЭО и ДОТ	В течение года	выполнено
	Программное сопровождение разработки тестов.	В течение года	выполнено
	Администрирование системы AST для студентов и абитуриентов	В течение года	выполнено
Приемная кампания 2026	Программно-техническое сопровождение при формировании конкурсных списков	в соответствии с правилами приема	Васильев А.А.
	Программно-техническое сопровождение при публикации приказов о зачислении	в соответствии с правилами приема	Васильев А.А.
	Перенос данных из ЕПГУ	в соответствии с правилами приема	Васильев А.А.
	Перенос данных в ФИС, в Суперсервис	в соответствии с правилами приема	Васильев А.А.
	Технический контроль отправки пакетов	в течение ПК	Васильев А.А.
	Консультационная поддержка мониторинга состояния пакетов в UI зоне администратора модуля	По запросу ПК	Васильев А.А.
	Перенос данных в ГИС СЦОС	После зачисления	Васильев А.А.
	Перенос зачисленных студентов в учебные системы	После зачисления	Васильев А.А.
	Формирование запросов для отчета ГЗГУ	в соответствии с приказом	Васильев А.А.
	Формирование прочих отчетов	по запросу	Васильев А.А.
	Закрытие приемной кампании	в соответствии с правилами приема	Васильев А.А.
	Приемная кампания 2026	Программно-техническое сопровождение при внесении сведений о приемной кампании 2026, структуре и объеме приема	Не позднее открытия приемной кампании
Обучение сотрудников по работе с приложением Абитуриент-2026		20.06.2026	выполнено

1	2	3	4
Модернизация существующих элементов информационно-образовательной среды			
КИС Университет. Учебные планы	Модернизация справочника Направления/специальности. Введение «Стоимостной группы»	Сроки согласуются с УМУ	выполнено
	Добавление новых полей параметров в справочниках групп с возможностью фильтрации по ним (например: производственные группы, основное базовое предприятие / базовая кафедра, группы иностранных студентов, сетевые, совместного обучения и т.д.)	20.12.2025	выполнено
КИС Университет. Учебная нагрузка	Формирование кадровых справок по ОПОП для невыпускных курсов на основе РУП	Сроки согласуются с УМУ	В процессе выявления требований и ограничений
Развитие			
КИС Университет. Электронный деканат	Реинжиниринг бизнес-процесса о результатах промежуточной аттестации (Ведомости)	20.11.2025	выполнено
	Автоматическое формирование описи личного дела Обучающегося с возможностью редактирования в разделе «Справки»	12.01.2026	выполнено
	Создание и развитие методов сервиса для взаимодействия с ЛКС	в течение года	выполнено
	Развитие API-сервисов для интеграции с ГИС СЦОС	По мере появления требований Минобра	выполнено
КИС Университет. Абитуриент	Развитие API-сервисов для системы «Суперсервис»	По требованию Минобра	выполнено
	Разработка сервисов для интеграции с другими системами КНАГУ	20.05.2026	выполнено
КИС Университет. Кадровая структура	Создание и развитие методов сервиса для взаимодействия с ЛКП	в течение года	выполнено
	Создание и развитие методов сервиса для взаимодействия с 1С.	в течение года	выполнено
КИС Университет. Учебные планы	Загрузка КУГ с последующей привязкой к расписанию, практикам, подготовка приказов на очередной учебный год	15.05.2026	В процессе
	Проектирование модуля рентабельности АГ	12.01.2026	Перенесено на более поздний срок
КИС Университет. Расписание	Разработка сервиса составления расписания для внеучебных занятий	1.11.2025	выполнено

1	2	3	4
	Разработка сервиса составления расписания ГОСов и защит ВКР	1.11.2025	Выполнено
	Разработка сервиса составления расписания для практик	20.05.2026	выполнено
	Реализация возможности добавления расписания за прошедшие даты только для групп с индексом К	Сроки согласуются с УМУ	выполнено
КИС Университет. Интеграция	Реализация механизмов интеграции для выгрузки первичных документов, подписанных ЭП в 1С:Документооборот	1.12.2025	Не выполнено в связи с переходом на другое ПО
	Реализация механизмов интеграции ПО Лицей	1.04.2026	Перенесено на более поздний срок
КИС Университет. 1С Документооборот	Разработка шаблонов документов и реализация технологии подписания ЭП в ЛКП и ЛКС: Докладная на перенос/замену занятий, Справки, подтверждающие факт обучения в университете	1.12.2025	В процессе доработки в связи с внедрением другого ПО
ЛКП	Разработка сервиса событий	1.02.2026	выполнено
Wiki	Описание основных бизнес-процессов.	В течение года	выполнено
	Использование Wiki API для централизованной реализации инструкций	В течение года	выполнено
Направление « 1С Платформа»			
Сопровождение существующих элементов информационно-образовательной среды			
1С и БИТ	1С: Бухгалтерия	В течение года	выполнено
	1С: Зарплата	В течение года	выполнено
	1С: Стипендия	В течение года	выполнено
	1С:Документооборот	В течение года	Переход на другое ПО
	БИТ: Расчеты со студентами	В течение года	выполнено
	1С:ДПО	В течение года	выполнено
Модернизация существующих элементов информационно-образовательной среды			
Экономические ИС. 1С: Стипендия	Переход с версии 1.0 на версию 3.1.	По согласованию с УЭ	Перенесено на более поздний срок
Развитие			
Экономические ИС. БГУ	Интеграция с КИС Университет	В течение года	выполнено
Экономические ИС. 1С: ЗГУ	Интеграция с КИС Университет	В течение года	выполнено
	Формирование в системе дополнительного соглашения к трудовому договору преподавателей	15.11.2025	Перенос на более поздний срок

1	2	3	4
Направление «Дизайн и frontend разработка»			
Интернет-ресурсы	Администрирование и сопровождение сайта КнАГУ	В течение года	выполнено
	Администрирование и сопровождение портала «Абитуриент»	В течение года	выполнено
	Администрирование и сопровождение личного кабинета абитуриента	В течение года	выполнено
	Администрирование и сопровождение портала «Диссертационные советы»	В течение года	выполнено
	Администрирование и сопровождение личного кабинета студента/ аспиранта	В течение года	выполнено
	Администрирование и сопровождение личного кабинета преподавателя/сотрудника	В течение года	выполнено
	Администрирование и сопровождение Портала ДО	В течение года	выполнено
Модернизация существующих элементов информационно-образовательной среды			
Спец. раздел	Переработка под новую структуру по требованиям МинОбра	В течение года, по требованиям МинОбра	выполнено
	Доработка раздела Педагогический состав для вывода информации по всей образовательной программе	1.12.2025	выполнено
Развитие			
Dev-ops	Внедрение полной системы логирования запросов на всех публичных ресурсах КнАГУ	01.02.2026	выполнено
Интернет-ресурсы	Разработка парсера для синхронизации БД сайтов с внутренними системами	01.06.2026	выполнено
ЛКП	Реинжиниринг системы доступа в ЛКП	01.04.2026	выполнено
	Разработка frontend для сервиса событий	1.02.2026	выполнено
	Разработка frontend для ЭДО	15.11.2025	В процессе
ЛКС	Разработка модуля с информацией о получаемой стипендии.	После перехода на новую 1С Стипендии	Не перешли
	Развитие раздела с учетом достижений студентов.	01.03.2026	В процессе

Начальник ИТ-Управления



Е.Б. Абарникова