


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

Работа выполнена в СПб «Бизнес и предпринимательство»


СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ОНиПКРС


  
(подпись) Е.М. Димитриади  
« 14 » 06 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе

  
(подпись) А.В. Космынин  
« 14 » 06 2024 г.


Декан ФЭУ

  
(подпись) А.С. Гудим  
« 14 » 06 2024 г.


*Бизнес-клуб КНАГУ*

Комплект проектной документации

Руководитель СПб

  
(подпись, дата) А.С. Мешков

Руководитель проекта

  
(подпись, дата) А.С. Мешков

Комсомольск-на-Амуре 2024

### Карточка проекта

Название	Бизнес-клуб КНАГУ
Тип проекта	Тип проекта: организация самозанятости студентов, проведение тренингов
Исполнители	Студент Мирзоева Марьям Иброхимовна – группа 0МДБ-1
Срок реализации	1 месяц

### Исходные данные проекта

Наименование	Количество, шт.
Устав Бизнес-клуба	1
Стратегический план развития	1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

ЗАДАНИЕ  
на разработку

Название проекта: Бизнес-клуб КнАГУ

Область использования: организация занятости студентов посредством предоставления и реализации кейсов, проведения тренингов для обучения участников клуба.

Основные разделы проекта:

- 1 Резюме проекта
- 2 Основные предпосылки, цели и задачи реализации проекта
- 3 Анализ текущей ситуации в Бизнес-клубе
- 4 Оценка эффективности и целесообразности мероприятий в рамках Бизнес-клуба

План работ:


Наименование работ	Срок
Изучение отчетов за прошлый год	3 дня
Разработка мероприятий и кейсов	10 дней
Реализация кейса «Цветы к 8-ому марта»	6 дней
Работа отдела консалтинга, в рамках которого студенты разрабатывают бизнес-планы для заказчиков	50 дней
Разработка и изготовление экспоместа для выставок	5 дней
Разработка программ и проведение тренингов	20 дней

Комментарии:

---

---

Руководитель проекта

  
(подпись, дата)

А.С. Мешков

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

**ПАСПОРТ**

*Бизнес-клуб КНАГУ*

Руководитель проекта

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

*А.С. Мешков*

Исполнители проекта

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

*М.И. Мирзоева*

Комсомольск-на-Амуре 2024

## Содержание

1	Теоретический раздел .....	2
1.1	Наименование проекта .....	2
1.2	Наименования документов, на основании которых ведется проектная работа 23	
1.3	Перечень организаций, участвующих в разработке проекта .....	23
2	Проектный раздел.....	24
2.1	Назначение проекта .....	24
2.2	Области применения проекта .....	24
2.3	Описание проекта.....	6
3	Акт приемки-сдачи .....	8

# **1 Теоретический раздел**

## **1.1 Наименование проекта**

Полное наименование проекта – Бизнес-клуб КНАГУ

## **1.2 Наименования документов, на основании которых ведется проектная работа**

Проектирование *«Бизнес-клуб КНАГУ»* осуществляется на основании требований и положений следующих документов:

- задание на разработку.

## **1.3 Перечень организаций, участвующих в разработке проекта**

Заказчиком проекта *«Бизнес-клуб КНАГУ»* является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (далее заказчик), находящееся по адресу: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Ленина, 27.

Исполнителем проекта *«Бизнес-клуб КНАГУ»* является председатель студенческого проектного бюро *«Бизнес и предпринимательство»* (далее СПБ), студент группы *ОМДб-1 Мирзоева Марьям Иброхимовна*.

## **2 Проектный раздел**

### **2.1 Назначение проекта**

Целью проекта является предоставление площадки для формирования и совершенствования практических навыков управления, администрирования проектов, а также создание активности для участников СПБ.

### **2.2 Области применения проекта**

Самозанятость, образование.

### **2.3 Описание проекта**


«Бизнес-клуб КНАГУ» основан при Комсомольском-на-Амуре государственном университете в 2020 году. Он объединил потенциалы инициативных людей, готовых вести просветительскую и учебную деятельность среди молодежи. «Бизнес-клуб КНАГУ» выступает организующим системным началом предпринимательской экосистемы ВУЗа. Мы развили деятельность в рамках проекта «Бизнес-школа» посредством проведения элективных курсов в оффлайн режиме для студентов и создания цифрового обучающего контента на их основе.


### 3 Акт приемки-сдачи


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОНиПКРС  
  
Е.М. Димитриади  
(подпись)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Проректор по научной работе  
  
А.В. Космынин  
(подпись)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Декан ФЭУ  
  
А.С. Гудим  
(подпись)

АКТ

об апробации проекта  
«*Бизнес-клуб КнаГУ*»

г. Комсомольск-на-Амуре

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе представителей:

со стороны заказчика

- А.С. Мешков – руководитель СПБ,
- А.С. Гудим – декана ФЭУ

со стороны исполнителя

- А.С. Мешков – руководителя проекта,
- М.И. Мирзоева – 0МДб-1

составила акт о нижеследующем:

«Исполнитель» передает проект «*Бизнес-клуб КнаГУ*», в составе:

1. Отчеты о проведенных мероприятиях;
2. Разработанные программы и презентации тренингов.




3. Экспоместо для выставок.
4. Отдел бизнес-консалтинга.

Руководитель проекта

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

*А.С. Мешков*

Исполнители проекта

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

*М.И. Мирзоева*