
Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Организация и управление строительными работами 

Формируемые   

компетенции 
ПК-1, ПК-2 

Задачи  

дисциплины 

- изучение особенностей организации и планирования строительного 

производства при строительстве зданий и сооружений; 

- формирование понимания о моделировании организации строи-

тельного производства; 

- получение знаний по созданию на строительной площадке без-

опасные условия труда; 

- изучение содержания управленческой деятельности; 

- формирование системы теоретических знаний об основах 

управления; 

- изучение особенностей управления строительной организацией  

Основные  

разделы / темы 

дисциплины 

Основные положения организации строительства: Научно-

технический прогресс, Проектирование организации строительства и 

производства работ, Организационно-техническая подготовка к 

строительству 

Понятие об управлении строительным производством: Принципы, 

задачи и функции управления, Техника и технология управления, 

Органы управления строительным производством Поточный метод 

строительства: Сущность и разновидности строительных потоков, 

Параметры и технологическая увязка строительных потоков, Учет 

технического прогресса и вероятностного характера строительного 

производства при проектировании непрерывных потоков 

Сетевое моделирование строительного производства: Сущность 

сетевого моделирования, Элементы и правила построения сетевого 

графика, Графический метод расчета сетевых графиков Календарные 

планы строительства объектов: Календарные планы строительства 

объектов в составе проектов организации строительства, Календарные 

планы строительства объектов в составе проектов производства работ, 

Учет технического прогресса и вероятностного характера 

строительного производства при проектировании непрерывных 

потоков 

Строительные генеральные планы: Назначение и виды 

строительных генеральных планов, Проектирование строительного 

генерального плана отдельного объекта 

Организация транспорта на строительстве: Классификация видов 

транспорта. Применение математических методов для планирования 

работы транспорта 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Очная форма обучения 

 

Общая 

трудоемкость  

дисциплины 

 

5 зач. ед., 180 акад. час. 

Семестр 

Аудиторная нагрузка, час. 

СРС, ч ИКР, ч 
Промежуточная 

аттестация, ч Лекции 
Пр. 

занятия 

Лаб. 

работы 

5 36 45  63 1 35 

 


