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1 Общие положения 

Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» со-

ставлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательно-

го стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 481 от 31.05.2017г., и основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки «Строительство» по направлению 08.03.01 Строительство. 

 
Задачи  
дисциплины 

 овладеть основами технологического проектирования; подготовки 

строительного производства; изучить структуру внеплощадочных и 

внутриплощадочных строительных работ: 

 изучить основные принципы механизации строительного производ-

ства, знать основные классы и типы строительных механизмов; 

 изучить теорию и практику технологического моделирования строи-

тельного производства; поточных методов организации строительства; 

сетевого моделирования; 

 изучить технологическое проектирование и производства работ; ка-

лендарное планирование. 
Основные  
разделы / темы 
дисциплины 

1. Основы технологического проектирования.  

2. Технологические процессы переработки грунта и устройства фунда-

ментов.  

3. Технологические процессы устройства несущих и ограждающих стро-

ительных конструкций. 

4. Технология монолитного бетона и железобетона. 

5. Технология устройства защитных покрытий. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины «Технологические процессы в строительстве» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ос-

новной образовательной программой (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине  

Универсальные 

- - -  

Общепрофессиональные 

ОПК-7;  Способен 

использовать и со-

вершенствовать 

применяемые си-

стемы менеджмен-

та качества в про-

изводственном 

подразделении с 

применением раз-

личных методов 

ОПК-7.1 

Знает нормативно-правовые и 

нормативно-технические докумен-

ты, регламентирующие требования 

к качеству продукции и процедуру 

его оценки  

ОПК-7.2  

Умеет проводить контроль каче-

ства материальных ресурсов, вы-

бирать методы и оценивать  мет-

- знает нормативные показате-

ли качества строительной про-

дукции по отдельным элемен-

там зданий и сооружений 

- знает величину возможных 

отклонений конструкций и 

элементов зданий и сооруже-

ний от требований 

- умеет измерять отклонения от 

требований СП при контроле 



4 

 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине  

измерения, кон-

троля и диагности-

ки 

рологические характеристики 

средства измерения (испытания) 

ОПК-7.3 

Владеет навыками оценки соот-

ветствия параметров продукции 

требованиям нормативно-

технических документов, оценки 

погрешности измерения, проведе-

ния поверки и калибровки сред-

ства измерения 

качества элементов конструк-

ций 

- умеет контролировать каче-

ство строительных материалов 

- владеет навыками определе-

ния качества строительно-

монтажных работ 

ОПК-8; Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с 

учетом требований 

производственной 

и экологической 

безопасности, 

применяя 

известные и новые 

технологии в 

области 

строительства и 

строительной 

индустрии 

ОПК-8.1 

Знает этапы технологических про-

цессов строительного производ-

ства и строительной индустрии 

ОПК-8.2  

Умеет составлять нормативно-

методические документы, регла-

ментирующие технологические 

процессы 

ОПК-8.3 

Владеет навыками подготовки 

производственной документации; 

контроля соблюдения норм про-

мышленной, пожарной, экологиче-

ской безопасности,  требований 

охраны труда при осуществлении 

технологического процесса 

- знает технологическую по-

следовательность возведения 

зданий и сооружений 

- знает способы защиты произ-

водственного персонала от 

травматизма 

- умеет адаптировать типовой 

технологический процесс к 

конкретным строительным 

объектам  

- владеет методами и способа-

ми проведения контроля со-

блюдения технологической 

дисциплины, требований охра-

ны труда и экологической без-

опасности при строительстве. 

Профессиональные 

ПК-2 Способен 

выполнять органи-

зационно-

техническую и 

технологическую 

подготовку строи-

тельного производ-

ства 

ПК 2.1  

Знает основные положения, нор-

мативные акты, регулирующие 

строительную деятельность, тех-

нические условия, строительные 

нормы и правила и другие норма-

тивные документы по проектиро-

ванию, технологии, организации 

строительного производства 

ПК 2.2  

Умеет читать проектно-

техническую документацию, рас-

считывать экономическую эффек-

тивность проектируемых техноло-

гических процессов 

- знает теоретические основы 

технологических процессов, в 

том числе происходящих с ис-

пользованием механизмов, 

машин и оборудования при 

строительстве зданий и соору-

жений 

- умеет привязать типовой тех-

нологический процесс к кон-

кретному проекту 

- владеет методиками система-

тизации, проведения и расчета 

технологических и эксплуата-

ционно-технических испыта-

ний 
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Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине  

ПК 2.3  

Владеет навыком организации 

разработки проекта производства 

работ, составлением заявок на ма-

териалы и оборудование, состав-

ление и оформление замечаний и 

предложений по проектным реше-

ниям 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы 
 

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» изучается на 3 курсе в 

6 семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к  

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, сформированные  

в процессе изучения дисциплин / практик: «Инженерная геодезия и геология», «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация», «Строительные машины и основы строительных 

технологий», «Технологические процессы в строительстве», «Строительные материалы»/ 

«Производство строительных материалов и конструкций», учебная и производственная 

практики. 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины 

«Технологические процессы в строительстве», будут востребованы при изучении после-

дующих дисциплин: «Технология возведения зданий», «Организация строительного 

производства», для прохождения производственной и преддипломной практик, а так же 

для прохождения ГИА (подготовка и защита ВКР).  

 

 

4 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 з.е., 108 акад. час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий представ-

лено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины 
Всего академи-

ческих часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего 
10 

В том числе:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации пе-

дагогическими работниками) 

4 
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Объем дисциплины 
Всего академи-

ческих часов 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия) 

6 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, вклю-

чающая групповые консультации, индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); 

взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде 

вуза 

 

94 

Промежуточная аттестация обучающихся –   Зачет с оценкой    4 
 

5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебной работы 
 

Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Наименование разделов, тем и содержание ма-

териала 

Виды учебной работы, включая самосто-

ятельную работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Контактная работа преподава-

теля с обучающимися 

СРС 

Лекции Семинар-

ские 

(практи-

ческие 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

Раздел 1 Основы технологического проектирования. 

Основные понятия и положения 1 1   

Проектирование строительных технологий 1    

Инженерная подготовка строительной пло-

щадки 
    

Транспортирование  и погрузка-разгрузка 

строительных грузов 
    

Раздел 2 Технологические процессы разработки грунта и устройства  

фундаментов. 

Технология разработки грунта     

Технология устройства фундаментов     

Раздел 3 Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строитель-

ных конструкций. 

Технология каменной кладки  4   

Основные принципы технологии монтажа 

строительных конструкций 
    

Монтаж конструкций производственных и 

гражданских зданий 
    

Раздел 4 Технология монолитного бетона и железобетона. 

Установка опалубки и армирование конструк-

ций 
1 1   

Бетонирование конструкций 1    

Особенности технологии работ в особых     
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Наименование разделов, тем и содержание ма-

териала 

Виды учебной работы, включая самосто-

ятельную работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Контактная работа преподава-

теля с обучающимися 

СРС 

Лекции Семинар-

ские 

(практи-

ческие 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

условиях 

Раздел 5 Технология устройства защитных покрытий. 

Технология устройства кровельных покрытий     

Технология устройства гидроизоляционных 

покрытий 
    

Технология устройства теплоизоляционных 

покрытий 
    

Устройство антикоррозионных покрытий     

ИТОГО  

по дисциплине 
4 6 - 94 

 

6 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

(модулю) 

 

При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руковод-

ствоваться следующим распределением часов на самостоятельную работу (таблица 4): 

 

Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 

Изучение теоретических разделов дисциплины 24 

Подготовка к занятиям семинарского типа 30 

Подготовка и оформление расчетно-графической работы 40 

 94 

 

7 Оценочные средства для проведения текущего контроля  

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 4 – Паспорт фонда оценочных средств 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

Основы технологическо-

го проектирования.  

Технологические про-

цессы переработки грун-

та и устройства фунда-

ментов.  

Технологические про-

цессы устройства несу-

щих и ограждающих 

строительных конструк-

ПК-2 

ОПК-7 

ОПК-8 

Тест № 1-2 Количество верных отве-

тов. 

ОПК-7 

Практическое 

задание № 1 

Предоставляет процедуру 

организации визуального 

контроля качества 

ОПК-8 
Практическое 

задание № 2 

Предоставляет инструкцию 

по технике безопасности 

ПК-2 

ОПК-8 

Расчетно-

графическая 

Формулирует цель и зада-

чи работы. Разрабатывает 
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ций. 

Технология монолитного 

бетона и железобетона. 

Технология устройства 

защитных покрытий. 

работа структуру работы. Работа-

ет с литературными источ-

никами и статистическими 

данными. Обосновывает 

методы решения постав-

ленных задач. Формулиру-

ет результаты своей рабо-

ты и дает им оценку. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисци-

плины (таблица 5). 

 

 
Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выполне-

ния 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

6 семестр 
Промежуточная  аттестация в форме Зачет с оценкой 

1 Тест № 1-2 В течение  
семестра 

5 баллов 
за 1 тест  

5 баллов - 91-100% правильных от-
ветов – высокий уровень знаний;  
4 балла - 71-90%  правильных от-
ветов – достаточно высокий уро-
вень знаний;  
3 балла - 61-70% правильных от-
ветов – средний уровень знаний; 
2 балла - 51-60% правильных от-
ветов – низкий уровень знаний; 
0 баллов - 0-50% правильных от-
ветов – очень низкий уровень зна-
ний. 

 Практическое 

задание № 1-2 

В течение  
семестра 

5 баллов 
за 1 прак-
тическое 
занятие  

5 баллов - студент правильно вы-

полнил практическое задание. По-

казал отличные умения в рамках 

освоенного учебного материала. 

4 балла - студент выполнил прак-

тическое задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие 

умения в рамках освоенного учеб-

ного материала.  

3 балла - студент выполнил прак-

тическое задание с существенны-

ми неточностями. Показал удо-

влетворительные умения в рамках 

освоенного учебного материала.  

2 балла - при выполнении практи-

ческого задания студент проде-

монстрировал неудовлетвори-

тельный уровень умений. 
0 баллов – задание не выполнено. 

3 Расчетно-
графическая 
работа 

В течение  
семестра 

15 баллов 15 баллов - работа выполнена в 
полном объеме, в соответствии с 
предусмотренными нормами про-
ектирования, ответил правильно 
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Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выполне-

ния 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

на все вопросы при защите РГР. 
10 баллов - работа выполнена в 
полном объеме, в соответствии с 
предусмотренными нормами про-
ектирования, ответы на вопросы 
при защите были неточными. 
5 баллов - работа выполнена с су-
щественными неточностями, по-
казал слабые знания при защите 
работы. 
0 баллов – работа не выполнена. 

ИТОГО: - 35 баллов - 
Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетворительно»                
(недостаточный уровень для промежуточной аттестации по дисциплине); 
65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворительно»                  
(пороговый (минимальный) уровень); 
75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (средний уровень); 
85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высокий (макси-
мальный) уровень) 

 

Задания для текущего контроля 

 

Тесты 

 

Тест № 1. Основы технологического проектирования в строительстве. Найдите правиль-

ный ответ.  

 

1. Строительный процесс – это:  

а) юридические и физические лица или организации;  

б) совокупность технологически связанных рабочих операций;  

в) капитальное строительство;  

г) возведение зданий и сооружений.  

 

2. Строительной продукцией называют:  

а) полностью законченные строительством здания и сооружения, а также отдельные их 

части;  

б) полностью законченные строительством здания и сооружения;  

в) отдельные части строящихся зданий и сооружений;  

г) незаконченное строительство.  

 

3. Рабочим местом рабочего называют:  

а) участок, где ведется строительство объекта;  

б) строительная площадка;  

в) участок фронта работ, в пределах которого перемещается рабочий;  

г) зона работы строительных машин.  

 

4. Норма затрат труда (норма времени) – это:  

а) количество доброкачественной строительной продукции, произведенной за единицу 

времени;  

б) нормативные затраты труда на выполнение единицы объема доброкачественной строи-
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тельной конструкции;  

в) время, необходимое для выполнения определенного объема доброкачественной строи-

тельной продукции;  

г) что-то другое.  

 

5. Тарифная ставка – это:  

а) размер оплаты труда за единицу объема выполненной продукции;  

б) размер оплаты труда за единицу времени в зависимости от квалификации;  

в) размер оплаты труда за выполненный объем работ;  

г) размер оплаты труда по договору с заказчиком. 

 

6. В дисциплине «Технологические процессы в строительстве» изучается:  

а) теоретические основы, методы и способы выполнения строительных процессов;  

б) теоретические основы практической реализации отдельных процессов и их взаимосвяз-

ке в пространстве и времени;  

в) организация выполнения работ;  

г) управление строительным производством.  

 

7. Сдельная заработная плата определяется:  

а) за отработанное время;  

б) по договору с заказчиком;  

в) за выполненный объем работ;  

г) произвольно.  

 

8. Проект производства работ (ППР) разрабатывает:  

а) генеральная проектная организация;  

б) генеральная подрядная организация;  

в) субподрядная организация;  

г) организация-заказчик.  

 

9. Комплексными бригадами называют:  

а) бригады, в которых работают рабочие разных специальностей и квалификации, выпол-

няющие комплексный процесс;  

б) бригады, в которых работаю рабочие одной специальности с разной квалификацией, 

выполняющие однородные процессы;  

в) бригады, в которых работают рабочие разных специальностей с одной квалификацией, 

выполняющие комплексные процессы;  

г) бригады, в которых работают рабочие разных специальностей с одинаковой квалифика-

цией, последовательно выполняющие простой процесс.  

 

10. Уровень ответственности, не предусмотренный для идентификации зданий и сооруже-

ний в Федеральном Законе «Технический Регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний»:  

а) повышенный;  

б) нормальный;  

в) пониженный;  

г) ниже среднего.  

 

11. Проект организации строительства (ПОС) разрабатывает:  

а) генеральная проектная организация;  

б) генеральная подрядная организация;  

в) субподрядная организация;  
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г) организация-заказчик.  

 

12. Норма выработки – это:  

а) количество рабочего времени, необходимого для выполнения единицы объема доброка-

чественной строительной продукции;  

б) нормативное количество доброкачественной строительной продукции, выполненной за 

единицу времени при правильной организации труда;  

в) затраты труда на выполнение соответствующего объема работ;  

г) количество доброкачественной строительной продукции, приходящееся на единицу 

площади или объема здания.  

 

13. Трудоемкостью строительно-монтажных работ называется:  

а) затраты труда на выполнение единицы объема доброкачественной продукции;  

б) затраты труда на выполнение определенного объема доброкачественной строительной 

продукции;  

в) количество доброкачественной строительной продукции, произведенной за единицу 

времени;  

г) количество доброкачественной строительной продукции, произведенной на единицу 

объема сооружения.  

 

14. Документ, который не разрабатывается в составе проекта производства работ (ППР):  

а) строительный генеральный план;  

б) технологическая карта;  

в) объектная смета;  

г) календарный план (график) производства работ.  

 

15. Специализированными называют бригады:  

а) которых работают рабочие разных специальностей и квалификации, выполняющие 

комплексные процессы;  

б) в которых работаю рабочие одной специальности с разной квалификацией, выполняю-

щие однородные процессы;  

в) в которых работают рабочие разных специальностей одинаковой квалификации, вы-

полняющие комплексные процессы;  

г) в которых работают рабочие разных специальностей одинаковой квалификацией, по-

следовательно выполняющие простой процесс.  

 

16. Новое строительство – это:  

а) строительство зданий и сооружений на новых площадках по вновь утвержденному про-

екту;  

б) строительство по новому проекту вторых и последующих очередей действующего 

предприятия;  

в) полное или частичное преобразование или переустройство объекта;  

г) комплекс мероприятий по совершенствованию технического уровня производства.  

 

17. Квалификация строительных рабочих определяется разрядами:  

а) с 1-го по 5-й;  

б) с 1-го по 6-й;  

в) с 4-го по 6-й;  

г) с 1-го по 8-й.  

 

18. Строительные работы – это:  

а) совокупность простых и комплексных технологических процессов, в результате выпол-
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нения которых создается строительная продукция;  

б) возведение зданий и сооружений;  

в) возведение отдельных частей зданий и сооружений;  

г) совокупность рабочих операций при выполнении строительной продукции.  

 

19. Делянкой называют:  

а) рабочее место рабочего;  

б) участок фронта работ, отводимый на смену звену;  

в) участок фронта работ, отводимый на смену бригаде;  

г) строительная площадка.  

 

20. Технологические карты разрабатываются в составе:  

а) рабочей документации;  

б) исполнительной документации;  

в) проекта организации строительства (ПОС);  

г) проекта производства работ (ППР).  

 

21. Реконструкция объектов – это: а) строительство зданий и сооружений на новых пло-

щадках по вновь утвержденному проекту;  

б) строительство по новому проекту вторых и последующих очередей действующего 

предприятия;  

в) полное или частичное преобразование или переустройство объекта;  

г) комплекс мероприятий по совершенствованию технического уровня производства.  

 

22. Работы, относящиеся к общестроительным:  

а) каменные;  

б) бетонные;  

в) монтаж конструкций;  

г) монтаж вентиляционного оборудования. 

 

 

23. Документы, не разрабатываемые в составе проекта организации строительства (ПОС):  

а) строительный генеральный план;  

б) календарный план производства работ;  

в) технологические карты;  

г) ведомость объемов строительно-монтажных и специальных работ.  

 

24. Захваткой называют:  

а) рабочее место рабочего;  

б) участок фронта работ, отводимый на смену звену;  

в) участок фронта работ, отводимый на смену бригаде;  

г) строительная площадка.  

 

25. Критерии, не влияющие на эффективность варианта производства работ:  

а) себестоимость;  

б) трудоемкость;  

в) продолжительность;  

г) количество участников строительства.  

 

26. Строительные работы при возведении зданий и сооружений подразделяют на циклы:  

а) предварительный, основной, заврешающий;  

б) подземный, надземный, отделочный;  
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в) начальный, средний, конечный;  

г) подрядный, генподрядный, субподрядный.  

 

27. Сферы, относящиеся к понятию «капитальное строительство»:  

а) проектные, генподрядные, субподрядные;  

б) новое строительство, реконструкция, расширение предприятий;  

в) общестроительные, специальные;  

г) заготовительные, транспортные, подготовительные.  

 

28. Формы оплаты труда рабочих в строительстве:  

а) по соглашению с заказчиком;  

б) сдельная и повременная;  

в) договорная;  

г) тарифная.  

 

29. Документация, не относящаяся к исполнительной:  

а) акты на скрытые работы;  

б) журнал объемов работ;  

в) технологическая карта;  

г) журнал по технике безопасности.  

 

30. Показатель, не влияющий на продолжительность выполнения строительных работ:  

а) трудоемкость;  

б) выработка;  

в) численность рабочих;  

г) разряд рабочих.  

 

Тест № 2. Технологические процессы устройства монолитных конструкций.  

 

1. Классификационный признак, не относящийся к разборно-переставным мелкощитовым 

опалубочным формам:  

а) масса опалубочного щита;  

б) площадь опалубочного щита;  

в) способ установки опалубочного щита;  

г) способ крепления опалубочного щита.  

 

2. Опалубочная система, чаще применяемая в монолитном домостроении с поперечными 

несущими стенами:  

а) несъемная;  

б) скользящая;  

в) объемно-переставная;  

г) подъемно-переставная.  

 

3. «Уход» за бетоном осуществляется:  

а) уплотнением бетонных смесей;  

б) введением химических добавок;  

в) увлажнением бетона конструкций;  

г) обдуванием струей воздуха.  

 

4. Технологические приемы, характеризующие «термосное» выдерживание бетона при 

зимнем бетонировании:  

а) бетон выдерживается в укрытиях-тепляках с искусстенным обогревом;  
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б) бетонную смесь укладывают подогретой в утепленную опалубку;  

в) бетонная смесь обрабатывается паром до набора проектной прочности;  

г) в бетонную смесь вводят химические добавки.  

 

5. Арматура, не используемая для создания предварительного напряжения в железобетон-

ных конструкциях:  

а) стержневая периодического профиля;  

б) высокопрочные проволочные пучки;  

в) пряди, канаты;  

г) стержневая, гладкая.  

 

6. Работы по установке опалубки и распалубки  

а) универсальные;  

б) многократно оборачиваемые;  

в) индивидуальные;  

г) несъемные.  

 

8. Смазочные материалы для опалубочных щитов позволяют:  

а) уменьшить расход материалов на опалубку;  

б) снизить затраты труда на установку опалубки;  

в) повысить качество бетонируемой поверхности;  

г) повысить оборачиваемость опалубки.  

 

9. Опалубка в виде пространственной формы, устанавливаемая по периметру вертикаль-

ных конструкций и поднимаемая по мере бетонирования домкратами, называется:  

а) разборно-переставная;  

б) пневматическая;  

в) объемно-переставная;  

г) скользящая.  

 

10. Арматурные изделия из стержней, расположенных в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях и соединенных в местах пересечения, называют:  

а) сетки;  

б) каркасы, плоские;  

в) закладные детали;  

г) хомуты.  

 

11. До бетонирования предварительно напряженного железобетонного элемента натяже-

ние арматуры выполняют:  

а) «на бетон»;  

б) фиксаторами;  

в) электрическим током;  

г) «на упоры».  

 

12. Бетонная смесь заводского изготовления, доставленная на строительную площадку с 

необходимыми характеристиками, называется:  

а) товарный бетон;  

б) заводской бетон;  

в) свежий бетон;  

г) транспортный бетон.  

 

13. Бетон плотностью 2200-2400 кг/м3 относится к бетонам:  
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а) тяжелым;  

б) особо тяжелым;  

в) особо легким;  

г) легким.  

 

14. Точность весового дозирования компонентов бетонной смеси составляет:  

а) 1-2 %;  

б) 3-5%;  

в) меньше 1%;  

г) больше 5%.  

 

15. Наибольшая фракция крупного заполнителя для железобетонных конструкций состав-

ляет:  

а) не более ½ толщины конструкции;  

б) не более 2/3 наименьшего расстояния между стержнями арматуры;  

в) более ½ толщины конструкции;  

г) более 2/3 наименьшего расстояния между стержнями арматуры.  

 

16. Наибольшее расстояние перевозки сухих бетонных смесей с затворением их водой за 

10- 20 мин до загрузки:  

а) 100 км;  

б) 120 км;  

в) 80 км;  

г) не ограничено.  

 

17. Для качественной доставки готовых бетонных смесей автобетоносмесителями следует 

обеспечить:  

а) скорость движения не менее 30 км/ч;  

б) скорость движения не более 5 км/ч;  

в) обогрев смеси;  

г) периодическое или постоянное вращение смесительного барабана.  

 

18. Бетонные смеси следует укладывать в опалубку:  

а) изолированными друг от друга горизонтальными участками;  

б) горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов;  

в) меняя направление укладки слоев;  

г) не имеет значения.  

 

19. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается:  

а) до начала схватывания предыдущего слоя;  

б) во время схватывания предыдущего слоя;  

в) через сутки после схватывания предыдущего слоя;  

г) в любое время.  

 

20. Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении глубинными вибрато-

рами должна быть:  

а) на 5-10 см меньше рабочей части вибратора;  

б) не более 12 см;  

в) не более 1,25 длины рабочей части вибратора (но до 50 см);  

г) более 50 см.  

 

21. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть:  
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а) на 1-2 см выше верха щитов опалубки;  

б) на уровне верха щитов опалубки;  

в) на 5-7 см ниже верха щитов опалубки;  

г) не регламентируется.  

 

22. Максимально допустимая высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку 

перекрытий:  

а) 1 м;  

б) 3 м;  

в) 4,5 м;  

г) 5 м.  

 

23. Максимально допустимая высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку 

колонн:  

а) 1 м;  

б) 3 м;  

в) 4,5 м;  

г) 5 м.  

 

24. Поверхностными вибраторами следует уплотнять бетонные смеси в:  

а) стенах и перегородках;  

б) густоармированных конструкциях;  

в) полах и перекрытиях;  

г) тонкостенных конструкциях.  

 

25. Открытую поверхность бетона защищают от потерь влаги:  

а) в начальный период твердения;  

б) через 7 суток;  

в) после набора проектной прочности;  

г) в течении всего периода эксплуатации.  

 

26. Разбирать опалубку можно с разрешения:  

а) рабочего высшего разряда;  

б) бригадира;  

в) производителя работ;  

г) главного инженера.  

 

27. Процесс нанесения на бетонную поверхность под давлением сжатого воздуха слоев 

цементного раствора или бетонной смеси называется:  

а) компрессией;  

б) торкретированием;  

в) нагнетанием;  

г) обеспыливанием.  

 

28. При мокром способе торкретирования (пневмобетонировании) наносят:  

а) сухую смесь;  

б) воду;  

в) цемент и песок;  

г) готовую смесь.  

 

29. При подводном бетонировании с помощью вертикально перемещаемой трубы ее ниж-

ний конец должен быть при подъеме трубы погружен в уложенный бетон:  
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а) на 5 см;  

б) на 50 см;  

в) на 100-150 см; г) > 200 см.  

 

30. Прочность, при которой замораживание бетона уже не может нарушить его структуру 

и повлиять на конечную прочность, называют:  

а) опытной;  

б) критической;  

в) минимальной;  

г) максимальной.  

 

 

Практическое задание № 1. Контроль качества. 

Проведение визуального контроля качества разных видов работ по варианту (малярные 

работы, каменные работы, штукатурные работ). 

 

Практическое задание № 2. Инструкция по технике безопасности. 

Подготовить инструкцию по технике безопасности для разных видов работ по варианту 

(малярные работы, каменные работы, штукатурные работ). 

 

 

Комплект заданий для расчетно-графической работы 

 

Тема «Оптимизация состава и продолжительности работы бригады кровельщиков». 

Исходными данными к работе являются: 

- район строительства; 

- начало строительства; 

- условия обеспечения основными строительными материалами, изделиями и по-

луфабрикатами; 

- обеспечение водой, электроэнергией, газом теплом. 

Цель расчетно-графической работы: 

1. определить срок проведения работ; 

2. определить и оптимизировать состав бригады кровельщиков по численному и квали-

фикационному составу в соответствии с коэффициентом неравномерности движения ра-

бочих.  

При выполнении расчетно-графической работы студенты принимают задание по 

таблице 7, где указаны основные размеры зданий, и по каталогам подбирают основные 

конструкции зданий и сооружений. 

 

 

Таблица 7 

Номер 

варианта 

Наименование задания Длина 

здания, 

м 

Кол-во 

пролетов 

Длина 

пролетов, 

м 

Кол-во 

этажей 

Высота 

этажей 

или от-

метка 

кровли 

1 2 3 4 5 6 7 

0 Тарный цех с админи-

стративно-бытовым 

корпусом 

72 

48 

2 

1 

24 

18 

1 

4 

7,2 

3,6 

1 Деревообрабатывающий 

цех с административно-

72 

48 

2 

1 

24 

18 

1 

3 

10,8 

3,6 
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бытовым корпусом  

2 Заготовительный цех с 

административно-

бытовым корпусом 

108 

72 

3 

1 

24 

18 

1 

4 

12,6 

3,6 

3 База механизации с  ад-

министративно-

бытовым корпусом 

108 

48 

2 

1 

24 

12 

1 

4 

10,2 

3,6 

4 Механосборочный цех с 

административно-

бытовым корпусом 

132 

60 

2 

1 

30 

12 

1 

4 

12,6 

3,6 

5 Сборочно-

испытательный цех с 

административно-

бытовым корпусом 

108 

48 

2 

1 

24 

12 

1 

3 

10,8 

3,6 

6 Столярный цех с адми-

нистративно-бытовым 

корпусом 

48 

48 

2 

1 

24 

12 

1 

3 

10,2 

3,6 

7 Электроремонтный цех 

с административно-

бытовым корпусом 

72 

48 

2 

1 

24 

12 

1 

3 

10,2 

3,6 

8 Малярный цех с адми-

нистративно-бытовым 

корпусом 

120 

48 

2 

1 

24 

12 

1 

3 

12,6 

3,6 

9 Цех холодной обработ-

ки металлов с админи-

стративно-бытовым  

132 

60 

3 

1 

30 

18 

1 

4 

16,4 

3,6 

 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины         

(модуля) 

 

8.1 Основная литература 

 

1. Технология строительных процессов : учебник для вузов / под ред. Н.Н. Данилова, 

О.М. Терентьева. – М. : Интеграл; Высш. шк., 2013; 2001; 2000; 1997. – 464с. 

2. Сысоев, О. Е. Разработка проекта производства строительно – монтажных работ (сете-

вой график, строительный генеральный план, карта технологического процесса, карта 

трудового процесса) : учебное пособие для вузов / О. Е. Сысоев, Е. О. Сысоев, А. Л. По-

пов; под ред. О.Е. Сысоева. – Комсомольск-на-Амуре : Изд-во КнАГТУ, 2014. – 85с. 

3. Вильман, Ю. А. Технология строительных процессов и возведения зданий. Современ-

ные прогрессивные методы : учебное пособие для вузов / Ю. А. Вильман. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Изд-во Ассоц.строит.вузов, 2008. – 336с. 

4. Соколов, Г.К. Технология строительного производства : учебное пособие для вузов / Г. 

К. Соколов. – 3 – е изд., стер., 2 – е изд., перераб. – М. : Ака-демия, 2008; 2007. – 540с. 

5. Технология и организация строительных процессов : учебное пособие для вузов / Н. Л. 

Тарануха, Г. Н. Первушин, Е. Ю. Смышляева, П. Н. Папунид-зе. – М. : Изд-во Ас-

соц.строит.вузов, 2006. – 196с. 

 

8.2 Дополнительная литература 
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1. Дегтярев, А. П. Комплексная механизация земляных работ / А. П. Дег-тярев, А. К. 

Рейш, С. И. Руденский. – М. : Стройиздат, 1987. – 334с. 

2. Каграманов, Р. А. Монтаж конструкций сборных многоэтажных граждан-ских и про-

мышленных зданий : справочник строителя / Р. А. Каграманов, Ш. Л. Мачабели. – М. : 

Стройиздат, 1987. – 414с. 

3. Каменные конструкции и их возведение : справочник строителя / С. А. Воробьев, В. А. 

Камейко, И. Т. Котов, [и др.]. – М. : Стройиздат, 1977. – 207с. 

4. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве / 

ЦНИИОМТП. – М. : Стройиздат, 1984. 

5. Свайные работы : справочник строителя / под ред. М.И. Смородинова. – 2 -е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Стройиздат, 1988. – 222с. 

6. Николенко, Ю. В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Николенко. – М. : РУДН, 2009. — 204 c. // IPRbooks : 

электронно – библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11446.html. 

7. Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Николенко. – М. : РУДН, 2010. — 188 c. // IPRbooks : 

электронно – библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11447.html. 

8. Технология возведения зданий и сооружений : учебник для вузов / под ред. В.И. Тели-

ченко, А.А. Лапидуса, О.М. Терентьева. – М. : Высшая школа, 2002; 2001. – 320с.  

 

 

8.3 Методические указания для студентов по освоению дисци-
плины (при наличии) 

 

1. Сысоев, О. Е. Разработка проекта производства строительно–монтажных работ (сете-

вой график, строительный генеральный план, карта технологического процесса, карта 

трудового процесса) : учебное пособие для вузов / О. Е. Сысоев, Е. О. Сысоев, А. Л. По-

пов; под ред. О.Е. Сысоева. – Комсомольск-на-Амуре : Изд-во КнАГТУ, 2014. – 85с. 

2. Сысоев, О.Е. Организация и технология производства строительно-монтажных работ: 

учеб. пособие к курсовому и дипломному проектированию / О. Е. Сысоев, Е. О. Сысоев, 

А. Р. Валеев ; под общ. ред. О. Е. Сысоева. – Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2016. – 134 с. 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные       

справочные системы, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  

 

1. «Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 
 

8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети         

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Вся техническая литература: http://www.tehlit.ru/  

2. Электронный ресурс стройконсультант: http://www.stroykonsultant.com/  

3. Электронный ресурс национального объединения строителей: http://nostroy.ru/ 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.stroykonsultant.com/
http://nostroy.ru/
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8.6 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

используемое при осуществлении образовательного процесса по             

дисциплине 
 

Таблица 7 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

Microsoft Imagine Premium Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019 

OpenOffice Свободная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://www.openoffice.org/license.html 

NanoCAD лицензия от 12 апреля 2013 г 

 

 

9 Организационно-педагогические условия 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

9.1 Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практически-

ми) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широ-

кого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

9.2 Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

9.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретическо-

го материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблем-

ных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в 

аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической по-

мощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

https://www.openoffice.org/license.html
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 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накоплен-

ную оценку. 

9.4 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы пре-

подаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

9.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
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2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия разде-

ла. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим заняти-

ям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

 

10 Описание материально-технического обеспечения, необходимого для     

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

10.1 Учебно-лабораторное оборудование 

Таблица 8 – Перечень оборудования лаборатории 

Аудитория 
Наименование аудитории  

(лаборатории) 
Используемое оборудование 

212/1 Вычислительный центр 

ФКС 

7 штук ПЭВМ Intel Core i3-2100 

1 штука ПЭВМ Intel Core i3-2300 

2ПЭВМ Core-2 

2ПЭВМ Core Duo 

Проектор BenoQМХ518 

 

10.2  Технические и электронные средства обучения 

 

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором (ста-

ционарным или переносным) для отображения презентаций. Кроме того, при проведении 

лекций и практических занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером 

и программным обеспечением для демонстрации презентаций. 

Для реализации дисциплины подготовлены следующие презентации: 

1 Устройство кирпичной кладки 

2 Производство монолитных работ 

3 Монтаж колон 

 

11 Иные сведения 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
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вья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необ-

ходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психо-

логами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказа-

ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-

тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использо-

вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудито-

рий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-

ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предостав-

ления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушения-

ми слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 


