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1 Общие положения 

Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» со-

ставлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательно-

го стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.08.2016 №1030, и основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки специалистов по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных 

зданий и сооружений». 

 
Задачи  
дисциплины 

 овладеть основами технологического проектирования; подготовки 

строительного производства; изучить структуру внеплощадочных и 

внутриплощадочных строительных работ: 

 изучить основные принципы механизации строительного произ-

водства, знать основные классы и типы строительных механизмов; 

 изучить теорию и практику технологического моделирования 

строительного производства; поточных методов организации строи-

тельства; сетевого моделирования; 

 изучить технологическое проектирование и производства работ; 

календарное планирование. 
Основные  
разделы / темы 
дисциплины 

1. Основы технологического проектирования. 

2. Технологические процессы переработки грунта и устройства фунда-

ментов.  

3. Технологические процессы устройства несущих и ограждающих 

строительных конструкций. 

4. Технология монолитного бетона и железобетона. 

5. Технология устройства защитных покрытий. 

6. Технология устройства отделочных покрытий. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Технологические процессы в строительстве» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ос-

новной образовательной программой (таблица 1): 

Таблица 1 –Компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование   

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Перечень знаний  Перечень умений  Перечень навыков  

Общекультурные 

    

Общепрофессиональные 

ОПК-4 готовностью 

руководить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной де-

ятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

З1 (ОПК-4-3) 

знать принципы эф-

фективного руко-

водства звена рабо-

чих. 

З1 (ОПК-4-4) 

знать принципы эф-

У1 (ОПК-4-3) 

уметь устанавли-

вать состав звена 

рабочих 

У1 (ОПК-4-4) 

уметь устанавли-

вать состав брига-

Н1 (ОПК-4-3) 

навыками организа-

ции рабочих мест и 

работы звена рабо-

чих 

Н1 (ОПК-4-4) 

навыками организа-
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конфессиональные и 

культурные различия 

фективного руко-

водства бригады 

рабочих 

З1 (ОПК-4-5) 

знать принципы эф-

фективного руко-

водства комплекс-

ной бригады 

ды рабочих 

У1 (ОПК-4-5) 

уметь устанавли-

вать состав ком-

плексной бригады 

ции рабочих мест и 

работы бригады ра-

бочих 

Н1 (ОПК-4-5) 

навыками организа-

ции рабочих мест и 

работы комплекс-

ной бригады 

Профессиональные 

ПК-4 владением тех-

нологией, методами 

доводки и освоения 

технологических про-

цессов строительного 

производства 

З1 (ПК-4-2) 

знать основные тех-

нологии выполнения 

строительных про-

цессов для монтажа 

фундаментов и 

устройства каркаса, 

применяемые строи-

тельные машины, 

механизмы, инстру-

мент; 

З1 (ПК-4-3) 

Знать основные тех-

нологии выполнения 

строительных про-

цессов для монолит-

ных работ, применя-

емые строительные 

машины, механиз-

мы, инструмент. 

З1 (ПК-4-4) 

Знать основные тех-

нологии выполнения 

строительных про-

цессов для отделоч-

ных работ, применя-

емые строительные 

машины, механиз-

мы, инструмент. 

У1 (ПК-4-2) 

Уметь обоснованно 

выбирать методы 

для монтажа фунда-

ментов и устройства 

каркаса с учетом 

местных условий 

строительства;  

У1 (ПК-4-3) 

Уметь обоснованно 

выбирать методы 

для монолитных 

работ с учетом 

местных условий 

строительства. 

У1 (ПК-4-4) 

Уметь обоснованно 

выбирать методы 

для отделочных ра-

бот с учетом мест-

ных условий строи-

тельства. 

Н1 (ПК-4-2) 

навыками адаптации 

технологических 

схем для монтажа 

фундаментов и 

устройства каркаса к 

условиям конкретно-

го здания (сооруже-

ния);  

Н1 (ПК-4-3) 

навыками адаптации 

технологических 

схем для монолит-

ных работ к услови-

ям конкретного зда-

ния (сооружения). 

Н1 (ПК-4-4) 

навыками адаптации 

технологических 

схем для отделочных 

работ к условиям 

конкретного здания 

(сооружения). 

ПК-5 способностью 

вести организацию 

менеджмента качества 

и методов контроля 

качества технологиче-

ских процессов на 

производственных 

участках, владением 

типовыми методами 

организации рабочих 

мест, осуществлением 

контроля за соблюде-

нием технологической 

З1 (ПК-5-2) 
Знать состав доку-

ментации по ме-

неджменту каче-

ства и типовым ме-

тодам контроля ка-

чества технологи-

ческих процессов и 

техники безопасно-

сти. 

 

З2 (ПК-5-2) 
Знать основные 

У1 (ПК-5-2) 

Уметь вести доку-

ментацию по ме-

неджменту каче-

ства и типовым ме-

тодам контроля ка-

чества технологи-

ческих процессов 

на производствен-

ных участках. 

У1 (ПК-5-3) 

уметь пользоваться 

ЕНиРами, пра-

Н1 (ПК-5-2) 

навыками в назна-

чении рационально-

го состава звеньев и 

бригад. 

 

Н2 (ПК-5-2) 

навыками разработ-

ки технологической 

документации в об-

ласти менеджмента 

качества, соблюде-

ния требований 
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дисциплины и эколо-

гической безопасности 

принципы органи-

зации рабочих мест 

и их технического 

оснащения; 

З1 (ПК-5-3) 
Знать способы со-

вершенствования 

технологических 

процессов, разра-

ботка и организа-

ция мер экологиче-

ской безопасности, 

контроль за их со-

блюдением 

З1 (ПК-5-4) 
основные положе-

ния требований 

охраны труда при 

выполнении техно-

логических процес-

сов в соответствии 

с нормативными 

документами 

вильно применять 

нормы времени и 

определять сроки и 

продолжительность 

работы звеньев с 

учетом технологии 

работ. 

У1 (ПК-5-4) 

Уметь определять 

состав и способы 

осуществления ме-

роприятий по без-

опасному проведе-

нию отделочных 

работ и обеспече-

нию требований по 

защите окружаю-

щей среды 

 

экологической без-

опасности. 

Н1 (ПК-5-3) 

навыками анализа 

результатов произ-

водственной дея-

тельности подраз-

деления с целью 

принятия эффек-

тивных решений в 

части организации 

рабочих мест, их 

технического осна-

щения, соблюдения 

требований охраны 

труда и экологиче-

ской безопасности 

Н1 (ПК-5-4) 

Навыками расчета 

выбранных техно-

логических опера-

ций, расчета для 

подбора основного 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ПК-7 владением мето-

дами осуществления 

инновационных идей, 

организации произ-

водства и эффективно-

го руководства рабо-

той людей, подготовки 

документации для со-

здания системы ме-

неджмента качества 

производственного 

подразделения 

З1 (ПК-7-2) 

величину возмож-

ных отклонений 

конструкций и эле-

ментов зданий и 

сооружений от тре-

бований. 

 

З2 (ПК-7-2)  

теоретические ос-

новы технологиче-

ских процессов, в 

том числе происхо-

дящих с использо-

ванием механиз-

мов, машин и обо-

рудования при 

строительстве зда-

ний и сооружений; 

З1 (ПК-7-3) 

технологическую 

последовательность 

возведения зданий 

и сооружений; 

 

З2 (ПК-7-3) 

У1 (ПК-7-2) 

Уметь рассчиты-

вать отклонения от 

требований СП при 

контроле качества 

элементов кон-

струкций. 

У1 (ПК-7-3) 

уметь правильно 

рассчитать рабочее 

место в различных 

технологических 

процессах; 

 

У2 (ПК-7-3) 

Уметь контролиро-

вать качество стро-

ительно-

монтажных работ. 

У1 (ПК-7-4) 

Уметь организовы-

вать работы малых 

коллективов ис-

полнителей, пла-

нирование работы 

персонала 

Н1 (ПК-7-2) 

навыками измере-

ния отклонений ка-

чества строитель-

ных конструкций. 

Н1 (ПК-7-3) 

навыками расчета 

состава комплекс-

ной бригады и про-

должительности ее 

работы на объекте в 

различных техноло-

гических процессах; 

 

Н2 (ПК-7-3) 

навыками оптими-

зации работы ком-

плексной бригады. 

Н1 (ПК-7-4) 

навыками подсчета 

объемов работ, 

принимать выпол-

ненные работы, 

осуществлять кон-

троль за их каче-

ством 
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нормативные пока-

затели качества 

строительной про-

дукции по отдель-

ным элементам 

зданий и сооруже-

ний. 

З1 (ПК-7-4) 
основные положе-

ния и последова-

тельность техноло-

гических операций 

на строительной 

площадке 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» изучается на 4 и 5 кур-

сах в 7, 8 и 9 семестрах. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к вари-

ативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: Механизация и автоматизация строительства 

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве»  частично реализуется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка организуется путем проведе-

ния практических занятий, выполнения контрольной, расчетно-графической и курсовой 

работ.  

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины 

«Технологические процессы в строительстве», будут востребованы при прохождении 

ГИА (написание и защита ВКР). 

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» в рамках воспитательной 

работы направлена на формирование у обучающихся умения аргументировано отстаивать 

принятые решения, самостоятельно мыслить, а также развивает  профессиональные уме-

ния, воспитывает чувство ответственности за выполнение учебно-производственных зада-

ний. 
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4 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 13 з.е., 468 акад.час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий представ-

лено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины 
Всего академи-

ческих часов 

Общая трудоемкость дисциплины 468 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего 
148 

В том числе:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации пе-

дагогическими работниками) 

32 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия) 

116 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, вклю-

чающая групповые консультации, индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); 

взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде 

вуза 

284 

Промежуточная аттестация обучающихся–Зачет Зачет с оценкой Экза-

мен КР 
36 

 

5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам(разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебной работы 
 

Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов, тем и содержание 

материала 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоем-

кость (в часах) 

Контактная работа  

преподавателя с обучающимися 

СРС 
Лекции Семинар-

ские 

(практи-

ческие 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

Раздел 1 Основы технологического проектирования. 

Основные понятия и положения. Проектиро-

вание строительных технологий. Инженерная 

подготовка строительной площадки. Транс-

портирование и погрузка-разгрузка строи-

8 16  24 
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Наименование разделов, тем и содержание 

материала 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоем-

кость (в часах) 

Контактная работа  

преподавателя с обучающимися 

СРС 
Лекции Семинар-

ские 

(практи-

ческие 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

тельных грузов. 
Раздел 2 Технологические процессы разработки грунта и устройства  

фундаментов. 

Технология разработки грунта. Технология 

устройства фундаментов. 
8 16  24 

Раздел 3 Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строитель-

ных конструкций. 

Технология каменной кладки. 1 2  4 

Основные принципы технологии монтажа 

строительных конструкций. Монтаж кон-

струкций производственных и гражданских 

зданий. 

8 16  22 

Раздел 4 Технология монолитного бетона и железобетона. 

Установка опалубки и армирование кон-

струкций. Бетонирование конструкций. Осо-

бенности технологии работ в особых услови-

ях. 

8 32  62 

Раздел 5 Технология устройства защитных покрытий. 

Технология устройства кровельных покры-

тий. Технология устройства гидроизоляци-

онных покрытий. Технология устройства 

теплоизоляционных покрытий. Устройство 

антикоррозионных покрытий.  

 16  64 

Раздел 6 Технология устройства отделочных покрытий 

Технология процессов отделочных работ. 

Технология процессов облицовки поверхно-

стей. Технология окраски и оклеивания по-

верхностей. Технология устройства покры-

тия полов. Специфические особенности вы-

полнения отделочных работ. 

 20  84 

Контрольная работа    24 

РГР    24 

Курсовая работа    40 

ИТОГО  

по дисциплине 
32 116  284 

 

6 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

(модулю) 

 

При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руковод-

ствоваться следующим распределением часов на самостоятельную работу (таблица 4): 
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Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 

Изучение теоретических разделов дисциплины 76 

Подготовка к занятиям семинарского типа 120 

Подготовка и оформление КтР РГР КР 88 

 284 

 

7 Оценочные средства для проведения текущего контроля  

ипромежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на ка-

федре-разработчике в бумажном и электронном виде. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (моду-

ля) 

 

8.1 Основная литература 

 

1. Мухаметрахимов, Р. Х. Технологические процессы строительства инженерных систем 

: учебное пособие / Р. Х. Мухаметрахимов, С. И. Пименов, А. Ф. Хузин. –  Казань : 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2019. –  150 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/105753.html (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Сысоев, О. Е. Разработка проекта производства строительно – монтажных работ (се-

тевой график, строительный генеральный план, карта технологи-ческого процесса, 

карта трудового процесса) : учебное пособие для вузов / О. Е. Сысоев, Е. О. Сысоев, 

А. Л. Попов; под ред. О.Е. Сысоева. – Комсо-мольск-на-Амуре : Изд-во КнАГТУ, 

2014. – 85с. 

3. Вильман, Ю. А. Технология строительных процессов и возведения зданий. Современ-

ные прогрессивные методы : учебное пособие для вузов / Ю. А. Вильман. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд-во Ассоц.строит.вузов, 2008. – 336с. 

4. Соколов, Г.К. Технология строительного производства : учебное пособие для вузов / 

Г. К. Соколов. – 3 – е изд., стер., 2 – е изд., перераб. – М. : Ака-демия, 2008; 2007. – 

540с. 

5. Технология и организация строительных процессов : учебное пособие для вузов / Н. 

Л. Тарануха, Г. Н. Первушин, Е. Ю. Смышляева, П. Н. Папунид-зе. – М. : Изд-во Ас-

соц.строит.вузов, 2006. – 196с. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Технология возведения зданий и сооружений : учебно-методическое пособие / О. В. 

Машкин, К. В. Бернгардт, А. В. Воробьев, Н. И. Фомин ; под редакцией Г. С. Пекарь. 

–  Саратов : Вузовское образование, 2018. –  133 c. // IPRbooks : электронно-

библиотечная система. – URL: http://www.iprbookshop.ru/76794.html (дата обращения: 

28.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

2.  
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3. Дегтярев, А. П. Комплексная механизация земляных работ / А. П. Дег-тярев, А. К. 

Рейш, С. И. Руденский. – М. :Стройиздат, 1987. – 334с. 

4. Каграманов, Р. А. Монтаж конструкций сборных многоэтажных граждан-ских и про-

мышленных зданий : справочник строителя / Р. А. Каграманов, Ш. Л. Мачабели. – М. 

:Стройиздат, 1987. – 414с. 

5. Каменные конструкции и их возведение : справочник строителя / С. А. Воробьев, В. 

А. Камейко, И. Т. Котов, [и др.]. – М. :Стройиздат, 1977. – 207с. 

6. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве 

/ ЦНИИОМТП. – М. :Стройиздат, 1984. 

7. Свайные работы : справочник строителя / под ред. М.И. Смородинова. – 2 -е изд., пе-

рераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1988. – 222с. 

8. Николенко, Ю. В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 1 [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Николенко. – М. : РУДН, 2009. — 204 c. // 

IPRbooks :электронно – библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11446.html. 

9. Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Николенко. – М. : РУДН, 2010. — 188 c. // IPRbooks 

:электронно – библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11447.html. 

10. Технология возведения зданий и сооружений : учебник для вузов / под ред. В.И. Те-

личенко, А.А. Лапидуса, О.М. Терентьева. – М. : Высшая школа, 2002; 2001. – 320с. 

 

8.3 Методические указания для студентов по освоению дисциплины  

 

Сысоев, О.Е. Организация и технология производства строительно-монтажных ра-

бот: учеб.пособие к курсовому и дипломному проектированию / О. Е. Сысоев, Е. О. Сысо-

ев, А. Р. Валеев ; под общ. ред. О. Е. Сысоева. – Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2016. – 134 с. 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные  спра-

вочные системы, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 

1. «Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/  

5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 
 

8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины(модуля) 

 

1. eLIBRARY.ru: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL:  

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 26.04.2021). – Режим доступа: для зареги-

стрир. пользователей. 

2. Стройрубрика.ру. Технологии строительства: научная электронная библиотека: сайт. 

– Москва, 2000. – URL:  https://stroyrubrika.ru/ (дата обращения 26.04.2021). – Режим до-

ступа: для зарегистрир. пользователей. 

    3. Библиотека строительства: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – 

URL:  http://www.zodchii.ws/ (дата обращения 26.04.2021). – Режим доступа: для зареги-

стрир. пользователей. 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://stroyrubrika.ru/
https://stroyrubrika.ru/
http://www.zodchii.ws/
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    4.ТехЛит.ру – библиотека нормативно-технической литературы: научная электронная 

библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL:  http://www.tehlit.ru/ (дата обращения 

26.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

    5. Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН): научная электрон-

ная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL:  http://www.raasn.ru/index.php (дата обраще-

ния 26.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

    6.Электронный ресурс стройконсультант: сборник действующих нормативных доку-

ментов по строительству: сайт. – Москва, 2002. – URL:   

http://www.stroykonsultant.com/(дата обращения 26.04.2021). – Режим доступа: для зареги-

стрир. пользователей. 

 

8.6 Лицензионное программное обеспечение, используемое при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица 5 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты  

Microsoft Imagine Premium Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019 

OpenOffice Свободная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://www.openoffice.org/license.html 

 

9 Организационно-педагогические условия 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

9.1 Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практически-

ми) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широ-

кого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

9.2 Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

9.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретическо-

го материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

http://www.tehlit.ru/
http://www.raasn.ru/index.php
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Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблем-

ных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в 

аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической по-

мощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накоплен-

ную оценку. 

9.4 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Целисамостоятельнойработы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

9.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материа-

ламрекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия 

раздела. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим заняти-

ям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 
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4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Имже даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе)для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

1. Методические указания при работе над конспектом лекции 
В ходе лекционных занятий  необходимо вести конспектирование учебного материала. Об-

ращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из реко-

мендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркиваю-

щие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняю-

щие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций….и т.д. 

2. Методические указания по самостоятельной работе над изучаемым материа-

лом и при подготовке к практическим занятиям 
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лек-

ции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполня-

ется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положе-

ний и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматривае-

мых теоретических вопросов. В процессе этой работы необходимо стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобрать-

ся в иллюстративном материале… и т.д. 

3. Методические указания по выполнению контрольной работы 
Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с использова-

нием практических материалов. К каждой теме курсовой работы рекомендуется примерный пере-

чень узловых вопросов, список необходимой литературы. Излагая вопросы темы, следует строго 

придерживаться плана. Работа не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или 

учебного пособия. Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых во-

просов, внести свои предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены кон-

кретными примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таб-

лицами, схемами, диаграммами и т.д. 

4. Методические указания по выполнению расчетно-графической работы 
Теоретическая часть расчетно-графической работы выполняется по установленным темам с 

использованием практических материалов. К каждой теме расчетно-графической работы рекомен-

дуется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой литературы. Излагая вопросы 

темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна представлять пересказ отдельных 

глав учебника или учебного пособия. Необходимо изложить собственные соображения по суще-

ству излагаемых вопросов, внести свои предложения. Общие положения должны быть подкрепле-

ны и пояснены конкретными примерами. Излагаемый материал при необходимости следует про-

иллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т.д. 

5. Методические указания по выполнению курсовой работы 
Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с использова-

нием практических материалов. К каждой теме курсовой работы рекомендуется примерный пере-

чень узловых вопросов, список необходимой литературы. Излагая вопросы темы, следует строго 

придерживаться плана. Работа не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или 

учебного пособия. Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых во-

просов, внести свои предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены кон-
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кретными примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таб-

лицами, схемами, диаграммами и т.д. 

 

 

10 Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

10.1 Учебно-лабораторное оборудование 

 

Таблица 6 – Перечень оборудования лаборатории 

Аудитория 
Наименование аудитории  

(лаборатории) 
Используемое оборудование 

212/1 Вычислительный центр 

ФКС 

7 штукПЭВМ Intel Core i3-2100 

1 штукаПЭВМ Intel Core i3-2300 

2ПЭВМ Core-2 

2ПЭВМ Core Duo 

ПроекторBenoQМХ518 

 

 

10.2  Технические и электронные средства обучения 

 

Лекционные занятия. 

Аудитории для лекционных занятий укомплектованы мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии (наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер), учебно-

наглядные пособия, тематические иллюстрации). 

Практические занятия. 

Аудитории для практических занятий укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер). 

Самостоятельная работа. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-

образовательной среде КнАГУ: 

- читальный зал НТБ КнАГУ; 

- компьютерные классы (ауд. 212 корпус № 1). 
 

11 Иные сведения 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необ-

ходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психо-

логами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказа-
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ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-

тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использо-

вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудито-

рий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-

ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предостав-

ления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушения-

ми слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1
 

по дисциплине 

 

Технологические процессы в строительстве 

 

 

 

 
Специальность 08.05.01 Строительство уникальных зданий  

и сооружений 

Специализация  «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений» 

Квалификация выпускника специалист 

Год начала подготовки 

(по учебному плану) 

2018, 2017 

Форма обучения очная 

Технология обучения традиционная 

 

Курс Семестр Трудоемкость, з.е. 

4,5 7,8,9 13 

 

Вид промежуточной аттестации Обеспечивающее подразделение 

Зачет Зачет с оценкой Экзамен КР Кафедра СиА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1В данном приложении представлены типовые оценочные средства. Полный комплект 

оценочных средств, включающий все варианты заданий (тестов, контрольных работ и др.), 

предлагаемых обучающемуся, хранится на кафедре в бумажном и электронном виде. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы 

 

Таблица 1 – Компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Перечень знаний  Перечень умений  Перечень навыков  

Общекультурные 

    

Общепрофессиональные 

ОПК-4 готовностью 

руководить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной де-

ятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОПК-4-3) 

знать принципы эф-

фективного руко-

водства звена рабо-

чих. 

З1 (ОПК-4-4) 

знать принципы эф-

фективного руко-

водства бригады 

рабочих 

З1 (ОПК-4-5) 

знать принципы эф-

фективного руко-

водства комплекс-

ной бригады 

У1 (ОПК-4-3) 

уметь устанавли-

вать состав звена 

рабочих 

У1 (ОПК-4-4) 

уметь устанавли-

вать состав брига-

ды рабочих 

У1 (ОПК-4-5) 

уметь устанавли-

вать состав ком-

плексной бригады 

Н1 (ОПК-4-3) 

навыками организа-

ции рабочих мест и 

работы звена рабо-

чих 

Н1 (ОПК-4-4) 

навыками организа-

ции рабочих мест и 

работы бригады ра-

бочих 

Н1 (ОПК-4-5) 

навыками организа-

ции рабочих мест и 

работы комплексной 

бригады 

Профессиональные 

ПК-4 владением тех-

нологией, методами 

доводки и освоения 

технологических про-

цессов строительного 

производства 

З1 (ПК-4-2) 

знать основные тех-

нологии выполнения 

строительных про-

цессов для монтажа 

фундаментов и 

устройства каркаса, 

применяемые строи-

тельные машины, 

механизмы, инстру-

мент; 

З1 (ПК-4-3) 

Знать основные тех-

нологии выполнения 

строительных про-

цессов для монолит-

ных работ, применя-

емые строительные 

машины, механиз-

мы, инструмент. 

З1 (ПК-4-4) 

У1 (ПК-4-2) 

Уметь обоснованно 

выбирать методы 

для монтажа фунда-

ментов и устройства 

каркаса с учетом 

местных условий 

строительства;  

У1 (ПК-4-3) 

Уметь обоснованно 

выбирать методы 

для монолитных 

работ с учетом 

местных условий 

строительства. 

У1 (ПК-4-4) 

Уметь обоснованно 

выбирать методы 

для отделочных ра-

бот с учетом мест-

ных условий строи-

Н1 (ПК-4-2) 

навыками адаптации 

технологических 

схем для монтажа 

фундаментов и 

устройства каркаса к 

условиям конкретно-

го здания (сооруже-

ния);  

Н1 (ПК-4-3) 

навыками адаптации 

технологических 

схем для монолитных 

работ к условиям 

конкретного здания 

(сооружения). 

Н1 (ПК-4-4) 

навыками адаптации 

технологических 

схем для отделочных 

работ к условиям 
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Знать основные тех-

нологии выполнения 

строительных про-

цессов для отделоч-

ных работ, применя-

емые строительные 

машины, механиз-

мы, инструмент. 

тельства. конкретного здания 

(сооружения). 

ПК-5 способностью 

вести организацию 

менеджмента качества 

и методов контроля 

качества технологиче-

ских процессов на 

производственных 

участках, владением 

типовыми методами 

организации рабочих 

мест, осуществлением 

контроля за соблюде-

нием технологической 

дисциплины и эколо-

гической безопасности 

З1 (ПК-5-2) 
Знать состав доку-

ментации по ме-

неджменту каче-

ства и типовым ме-

тодам контроля ка-

чества технологи-

ческих процессов и 

техники безопасно-

сти. 

 

З2 (ПК-5-2) 
Знать основные 

принципы органи-

зации рабочих мест 

и их технического 

оснащения; 

З1 (ПК-5-3) 
Знать способы со-

вершенствования 

технологических 

процессов, разра-

ботка и организа-

ция мер экологиче-

ской безопасности, 

контроль за их со-

блюдением 

З1 (ПК-5-4) 
основные положе-

ния требований 

охраны труда при 

выполнении техно-

логических процес-

сов в соответствии 

с нормативными 

документами 

У1 (ПК-5-2) 

Уметь вести доку-

ментацию по ме-

неджменту каче-

ства и типовым ме-

тодам контроля ка-

чества технологи-

ческих процессов 

на производствен-

ных участках. 

У1 (ПК-5-3) 

уметь пользоваться 

ЕНиРами, пра-

вильно применять 

нормы времени и 

определять сроки и 

продолжительность 

работы звеньев с 

учетом технологии 

работ. 

У1 (ПК-5-4) 

Уметь определять 

состав и способы 

осуществления ме-

роприятий по без-

опасному проведе-

нию отделочных 

работ и обеспече-

нию требований по 

защите окружаю-

щей среды 

 

Н1 (ПК-5-2) 

навыками в назна-

чении рационально-

го состава звеньев и 

бригад. 

 

Н2 (ПК-5-2) 

навыками разработ-

ки технологической 

документации в об-

ласти менеджмента 

качества, соблюде-

ния требований эко-

логической безопас-

ности. 

Н1 (ПК-5-3) 

навыками анализа 

результатов произ-

водственной дея-

тельности подразде-

ления с целью при-

нятия эффективных 

решений в части ор-

ганизации рабочих 

мест, их техниче-

ского оснащения, 

соблюдения требо-

ваний охраны труда 

и экологической 

безопасности 

Н1 (ПК-5-4) 

Навыками расчета 

выбранных техноло-

гических операций, 

расчета для подбора 

основного техноло-

гического оборудо-

вания и оснастки 

ПК-7 владением мето-

дами осуществления 

инновационных идей, 

организации произ-

водства и эффективно-

го руководства рабо-

З1 (ПК-7-2) 

величину возмож-

ных отклонений 

конструкций и эле-

ментов зданий и 

сооружений от тре-

У1 (ПК-7-2) 

Уметь рассчиты-

вать отклонения от 

требований СП при 

контроле качества 

элементов кон-

Н1 (ПК-7-2) 

навыками измере-

ния отклонений ка-

чества строитель-

ных конструкций. 

Н1 (ПК-7-3) 
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той людей, подготовки 

документации для со-

здания системы ме-

неджмента качества 

производственного 

подразделения 

бований. 

 

З2 (ПК-7-2)  

теоретические ос-

новы технологиче-

ских процессов, в 

том числе происхо-

дящих с использо-

ванием механиз-

мов, машин и обо-

рудования при 

строительстве зда-

ний и сооружений; 

З1 (ПК-7-3) 

технологическую 

последовательность 

возведения зданий 

и сооружений; 

 

З2 (ПК-7-3) 

нормативные пока-

затели качества 

строительной про-

дукции по отдель-

ным элементам 

зданий и сооруже-

ний. 

З1 (ПК-7-4) 
основные положе-

ния и последова-

тельность техноло-

гических операций 

на строительной 

площадке 

струкций. 

У1 (ПК-7-3) 

уметь правильно 

рассчитать рабочее 

место в различных 

технологических 

процессах; 

 

У2 (ПК-7-3) 

Уметь контролиро-

вать качество стро-

ительно-

монтажных работ. 

У1 (ПК-7-4) 

Уметь организовы-

вать работы малых 

коллективов ис-

полнителей, пла-

нирование работы 

персонала 

навыками расчета 

состава комплекс-

ной бригады и про-

должительности ее 

работы на объекте в 

различных техноло-

гических процессах; 

 

Н2 (ПК-7-3) 

навыками оптими-

зации работы ком-

плексной бригады. 

Н1 (ПК-7-4) 

навыками подсчета 

объемов работ, при-

нимать выполнен-

ные работы, осу-

ществлять контроль 

за их качеством 

 

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

Основы техноло-

гического проек-

тирования.  

З1(ОПК-4-3) 

З1(ПК-4-2) 

З1(ПК-5-2) 

З2(ПК-5-2) 

З1(ПК-7-2) 

З2(ПК-7-2) 

Тест № 1 Количество верных ответов. 

Технологические 

процессы перера-

ботки грунта и 

устройства фунда-

ментов.  

З1(ПК-4-2) 

З1(ПК-5-2) 

З2(ПК-5-2) 

З1(ПК-7-2) 

З2(ПК-7-2) 

У1(ПК-7-2) 

Тест № 2 с за-

дачами 

Количество верных ответов и пра-

вильно решенных задач. 
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Н1(ПК-7-2) 

Технологические 

процессы устрой-

ства несущих и 

ограждающих 

строительных кон-

струкций. 

З1(ПК-4-2) 

З1(ПК-5-2) 

З2(ПК-5-2) 

З1(ПК-7-2) 

З2(ПК-7-2) 

У1(ПК-7-2) 

Н1(ПК-7-2) 

Тест № 3 с за-

дачами 

Количество верных ответов и пра-

вильно решенных задач. 

Технология моно-

литного бетона и 

железобетона. 

З1(ОПК-4-4) 

З1(ПК-4-3) 

З1(ПК-5-3) 

З1(ПК-7-3) 

З2(ПК-7-3) 

У1(ПК-7-3) 

У2(ПК-7-3) 

Н1(ПК-7-3) 

Н2(ПК-7-3) 

Тест № 4 с за-

дачами 

Количество верных ответов и пра-

вильно решенных задач. 

Технология 

устройства защит-

ных покрытий. 

З1(ОПК-4-5) 

З1(ПК-4-4) 

З1(ПК-5-4) 

З1(ПК-7-4) 

Тест № 5 Количество верных ответов. 

Технология 

устройства отде-

лочных покрытий. 

З1(ПК-4-4) 

З1(ПК-5-4) 

З1(ПК-7-4) 

У1(ПК-4-4) 

Н1(ПК-4-4) 

У1(ПК-5-4) 

Н1(ПК-5-4) 

У1(ПК-7-4) 

Н1(ПК-7-4) 

Тест № 6 с за-

дачами 

Количество верных ответов и пра-

вильно решенных задач. 

Разделы 1-3 У1(ОПК-4-3) 

Н1(ОПК-4-3) 

У1(ПК-4-2) 

Н1(ПК-4-2) 

У1(ПК-5-2) 

Н1(ПК-5-2) 

Н2(ПК-5-2) 

У1(ПК-7-2) 

Н1(ПК-7-2) 

Контрольная 

работа 

Формулирует цель и задачи рабо-

ты. Обосновывает методы реше-

ния поставленных задач. Форму-

лирует результаты своей работы. 

Разделы 4 У1(ОПК-4-4) 

Н1(ОПК-4-4) 

У1(ПК-4-3) 

Н1(ПК-4-3) 

У1(ПК-5-3) 

Н1(ПК-5-3) 

У1(ПК-7-3) 

У2(ПК-7-3) 

Н1(ПК-7-3) 

Н2(ПК-7-3) 

Расчетно-

графическая 

работа 

Формулирует цель и задачи рабо-

ты. Обосновывает методы реше-

ния поставленных задач. Форму-

лирует результаты своей работы. 

Разделы 5-6 У1(ОПК-4-5) 

Н1(ОПК-4-5) 

У1(ПК-4-4) 

Курсовой про-

ект 

Формулирует цель и задачи про-

екта. Обосновывает методы реше-

ния поставленных задач. Форму-
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Н1(ПК-4-4) 

У1(ПК-5-4) 

Н1(ПК-5-4) 

У1(ПК-7-4) 

Н1(ПК-7-4) 

лирует результаты своей работы. 

Разделы 5-6 З1(ОПК-4-5) 

З1(ПК-4-4) 

З1(ПК-5-4) 

З1(ПК-7-4) 

Экзамен Ориентируется в контрольных во-

просах к экзамену по дисциплине. 

Логичность и полнота раскрытия 

заданных вопросов. 

 

 

2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс 

формирования компетенций 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисци-

плины (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Технологическая карта 

 
Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

7 семестр 
Промежуточная  аттестация в форме «Зачет» 

 Тест № 1 В течение  
семестра 

5 баллов 5 баллов - 91-100% правильных отве-
тов – высокий уровень знаний;  
4 балла - 71-90%  правильных ответов 
– достаточно высокий уровень знаний;  
3 балла - 61-70% правильных ответов 
– средний уровень знаний; 
2 балла - 51-60% правильных ответов 
– низкий уровень знаний; 
0 баллов - 0-50% правильных ответов 
– очень низкий уровень знаний. 

 Тест № 2 с за-
дачами 

В течение  
семестра 

11 баллов 
(5 баллов 

за тест и по 
2 балу за 
каждую 

правильно 
решенную 

задачу) 

5 баллов - 91-100% правильных отве-
тов – высокий уровень знаний;  
4 балла - 71-90%  правильных ответов 
– достаточно высокий уровень знаний;  
3 балла - 61-70% правильных ответов 
– средний уровень знаний; 
2 балла - 51-60% правильных ответов 
– низкий уровень знаний; 
0 баллов - 0-50% правильных ответов 
– очень низкий уровень знаний. 

 Тест № 3 с за-
дачами 

В течение  
семестра 

11 баллов 
(5 баллов 

за тест и по 
2 балу за 
каждую 

правильно 
решенную 

задачу) 

5 баллов - 91-100% правильных отве-
тов – высокий уровень знаний;  
4 балла - 71-90%  правильных ответов 
– достаточно высокий уровень знаний;  
3 балла - 61-70% правильных ответов 
– средний уровень знаний; 
2 балла - 51-60% правильных ответов 
– низкий уровень знаний; 
0 баллов - 0-50% правильных ответов 
– очень низкий уровень знаний. 
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Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

 Контрольная 
работа 

В течение  
семестра 

30 баллов 30 баллов - работа выполнена в полном 
объеме, в соответствии с предусмот-
ренными нормами проектирования, 
ответил правильно на все вопросы при 
защите КтР. 
20 баллов - работа выполнена в полном 
объеме, в соответствии с предусмот-
ренными нормами проектирования, 
ответы на вопросы при защите были 
неточными. 
10 баллов - работа выполнена с суще-
ственными неточностями, показал 
слабые знания при защите работы. 

ИТОГО: - 57 баллов - 
Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
Пороговый (минимальный) уровень для аттестации в форме  
зачета – 75 % от максимально возможной суммы баллов 

 

 

Таблица 4 – Технологическая карта 

 
Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

8 семестр 
Промежуточная  аттестация в форме «Зачет с оценкой» 

 Тест № 4с за-
дачами 

В течение  
семестра 

11 баллов 
(5 баллов 

за тест и по 
2 балу за 
каждую 

правильно 
решенную 

задачу) 

5 баллов - 91-100% правильных отве-
тов – высокий уровень знаний;  
4 балла - 71-90%  правильных ответов 
– достаточно высокий уровень знаний;  
3 балла - 61-70% правильных ответов 
– средний уровень знаний; 
2 балла - 51-60% правильных ответов 
– низкий уровень знаний; 
0 баллов - 0-50% правильных ответов 
– очень низкий уровень знаний. 

 Расчетно-
графическая 
работа 

В течение  
семестра 

15 баллов 15 баллов - работа выполнена в полном 
объеме, в соответствии с предусмот-
ренными нормами проектирования, 
ответил правильно на все вопросы при 
защите РГР. 
10 баллов - работа выполнена в полном 
объеме, в соответствии с предусмот-
ренными нормами проектирования, 
ответы на вопросы при защите были 
неточными. 
5 баллов - работа выполнена с суще-
ственными неточностями, показал 
слабые знания при защите работы. 
0 баллов – работа не выполнена. 

ИТОГО: - 26 баллов - 
Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетворительно»                
(недостаточный уровень для промежуточной аттестации по дисциплине); 
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Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворительно»                  
(пороговый (минимальный) уровень); 
75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (средний уровень); 
85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высокий (макси-
мальный) уровень) 

 

 

Таблица 4 – Технологическая карта 

 
Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

9 семестр 
Промежуточная  аттестация в форме «Экзамен» 

 Тест № 5 В течение  
семестра 

5 баллов 
 

5 баллов - 91-100% правильных отве-
тов – высокий уровень знаний;  
4 балла - 71-90%  правильных ответов 
– достаточно высокий уровень знаний;  
3 балла - 61-70% правильных ответов 
– средний уровень знаний; 
2 балла - 51-60% правильных ответов 
– низкий уровень знаний; 
0 баллов - 0-50% правильных ответов 
– очень низкий уровень знаний. 

 Тест № 6 с за-
дачами 

В течение  
семестра 

11 баллов 
(5 баллов 

за тест и по 
2 балу за 
каждую 

правильно 
решенную 

задачу) 

5 баллов - 91-100% правильных отве-
тов – высокий уровень знаний;  
4 балла - 71-90%  правильных ответов 
– достаточно высокий уровень знаний;  
3 балла - 61-70% правильных ответов 
– средний уровень знаний; 
2 балла - 51-60% правильных ответов 
– низкий уровень знаний; 
0 баллов - 0-50% правильных ответов 
– очень низкий уровень знаний. 

Текущий кон-
троль: 

- 50 баллов - 

 «Экзамен»  20 баллов 20 баллов - студент правильно отве-

тил на теоретический вопрос билета. 

Показал отличные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. От-

ветил на все дополнительные вопросы. 

10 баллов - студент ответил на тео-

ретический вопрос билета с неболь-

шими неточностями. Показал хоро-

шие знания в рамках усвоенного учеб-

ного материала. Ответил на боль-

шинство дополнительных вопросов. 

5 баллов - студент ответил на тео-

ретический вопрос билета с суще-

ственными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках 
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Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

усвоенного учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы 

было допущено много неточностей. 
0 баллов -при ответе на теоретиче-
ский вопрос билета студент проде-
монстрировал недостаточный уровень 
знаний. При ответах на дополнитель-
ные вопросы было допущено множе-
ство неправильных ответов. 

Экзамен: - 20 баллов - 

ИТОГО: - 36 баллов - 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетворительно» (недо-
статочный уровень для промежуточной аттестации по дисциплине); 
65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворительно» (порого-
вый (минимальный) уровень); 
75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (средний уровень); 
85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высокий (макси-
мальный) уровень) 

 

 

Таблица 5 – Технологическая карта 

9 семестр 
Промежуточная  аттестация в форме КР 

По результатам защиты курсового проекта (работы) выставляется оценка по 4-
балльной шкале оценивания 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в работе содержатся элемен-

ты научного творчества и делаются самостоятельные выводы, достигнуты все резуль-

таты, указанные в задании, качество оформления отчета соответствует установлен-

ным в вузе требованиям и при защите студент проявил отличное владение материа-

лом работы и способность аргументировано отвечать на поставленные вопросы по 

теме работы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в работе достигнуты все ре-

зультаты, указанные в задании, качество оформления отчета соответствует установ-

ленным в вузе требованиям и при защите студент проявил хорошее владение матери-

алом работы и способность аргументировано отвечать на поставленные вопросы по 

теме работы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в работе достиг-

нуты основные результаты, указанные в задании, качество оформления отчета в ос-

новном соответствует установленным в вузе требованиям и при защите студент про-

явил удовлетворительное владение материалом работы и способность отвечать на 

большинство поставленных вопросов по теме работы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в работе не до-

стигнуты основные результаты, указанные в задании или качество оформления отчета 

не соответствует установленным в вузе требованиям, или при защите студент про-

явил неудовлетворительное владение материалом работы и не смог ответить на 

большинство поставленных вопросов по теме работы. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образова-

тельной программы 

 

3.1 Задания для текущего контроля успеваемости 

 

 

Тесты 

 

Тест №1. Основы технологического проектирования в строительстве.  

 

1. Строительный процесс – это:  

а) юридические и физические лица или организации;  

б) совокупность технологически связанных рабочих операций;  

в) капитальное строительство;  

г) возведение зданий и сооружений.  

 

2. Строительной продукцией называют:  

а) полностью законченные строительством здания и сооружения, а также отдельные их 

части;  

б) полностью законченные строительством здания и сооружения;  

в) отдельные части строящихся зданий и сооружений;  

г) незаконченное строительство.  

 

3. Рабочим местом рабочего называют:  

а) участок, где ведется строительство объекта;  

б) строительная площадка;  

в) участок фронта работ, в пределах которого перемещается рабочий;  

г) зона работы строительных машин.  

 

4. Норма затрат труда (норма времени) – это:  

а) количество доброкачественной строительной продукции, произведенной за единицу 

времени;  

б) нормативные затраты труда на выполнение единицы объема доброкачественной строи-

тельной конструкции;  

в) время, необходимое для выполнения определенного объема доброкачественной строи-

тельной продукции;  

г) что-то другое.  

 

5. Тарифная ставка – это:  

а) размер оплаты труда за единицу объема выполненной продукции;  

б) размер оплаты труда за единицу времени в зависимости от квалификации;  

в) размер оплаты труда за выполненный объем работ;  

г) размер оплаты труда по договору с заказчиком. 

 

6. В дисциплине «Технологические процессы в строительстве» изучается:  

а) теоретические основы, методы и способы выполнения строительных процессов;  

б) теоретические основы практической реализации отдельных процессов и их взаимосвяз-

ке в пространстве и времени;  

в) организация выполнения работ;  

г) управление строительным производством.  
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7. Сдельная заработная плата определяется:  

а) за отработанное время;  

б) по договору с заказчиком;  

в) за выполненный объем работ;  

г) произвольно.  

 

8. Проект производства работ (ППР) разрабатывает:  

а) генеральная проектная организация;  

б) генеральная подрядная организация;  

в) субподрядная организация;  

г) организация-заказчик.  

 

9. Комплексными бригадами называют:  

а) бригады, в которых работают рабочие разных специальностей и квалификации, выпол-

няющие комплексный процесс;  

б) бригады, в которых работаю рабочие одной специальности с разной квалификацией, 

выполняющие однородные процессы;  

в) бригады, в которых работают рабочие разных специальностей с одной квалификацией, 

выполняющие комплексные процессы;  

г) бригады, в которых работают рабочие разных специальностей с одинаковой квалифика-

цией, последовательно выполняющие простой процесс.  

 

10. Уровень ответственности, не предусмотренный для идентификации зданий и сооруже-

ний в Федеральном Законе «Технический Регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний»:  

а) повышенный;  

б) нормальный;  

в) пониженный;  

г) ниже среднего.  

 

11. Проект организации строительства (ПОС) разрабатывает:  

а) генеральная проектная организация;  

б) генеральная подрядная организация;  

в) субподрядная организация;  

г) организация-заказчик.  

 

12. Норма выработки – это:  

а) количество рабочего времени, необходимого для выполнения единицы объема доброка-

чественной строительной продукции;  

б) нормативное количество доброкачественной строительной продукции, выполненной за 

единицу времени при правильной организации труда;  

в) затраты труда на выполнение соответствующего объема работ;  

г) количество доброкачественной строительной продукции, приходящееся на единицу 

площади или объема здания.  

 

13. Трудоемкостью строительно-монтажных работ называется:  

а) затраты труда на выполнение единицы объема доброкачественной продукции;  

б) затраты труда на выполнение определенного объема доброкачественной строительной 

продукции;  

в) количество доброкачественной строительной продукции, произведенной за единицу 

времени;  
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г) количество доброкачественной строительной продукции, произведенной на единицу 

объема сооружения.  

 

14. Документ, который не разрабатывается в составе проекта производства работ (ППР):  

а) строительный генеральный план;  

б) технологическая карта;  

в) объектная смета;  

г) календарный план (график) производства работ.  

 

15. Специализированными называют бригады:  

а) которых работают рабочие разных специальностей и квалификации, выполняющие 

комплексные процессы;  

б) в которых работаю рабочие одной специальности с разной квалификацией, выполняю-

щие однородные процессы;  

в) вкоторых работают рабочие разных специальностей одинаковой квалификации, выпол-

няющие комплексные процессы;  

г) в которых работают рабочие разных специальностей одинаковой квалификацией, по-

следовательно выполняющие простой процесс.  

 

16. Новое строительство – это:  

а) строительство зданий и сооружений на новых площадках по вновь утвержденному про-

екту;  

б) строительство по новому проекту вторых и последующих очередей действующего 

предприятия;  

в) полное или частичное преобразование или переустройство объекта;  

г) комплекс мероприятий по совершенствованию технического уровня производства.  

 

17. Квалификация строительных рабочих определяется разрядами:  

а) с 1-го по 5-й;  

б) с 1-го по 6-й;  

в) с 4-го по 6-й;  

г) с 1-го по 8-й.  

 

18. Строительные работы – это:  

а) совокупность простых и комплексных технологических процессов, в результате выпол-

нения которых создается строительная продукция;  

б) возведение зданий и сооружений;  

в) возведение отдельных частей зданий и сооружений;  

г) совокупность рабочих операций при выполнении строительной продукции.  

 

19. Делянкой называют:  

а) рабочее место рабочего;  

б) участок фронта работ, отводимый на смену звену;  

в) участок фронта работ, отводимый на смену бригаде;  

г) строительная площадка.  

 

20. Технологические карты разрабатываются в составе:  

а) рабочей документации;  

б) исполнительной документации;  

в) проекта организации строительства (ПОС);  

г) проекта производства работ (ППР).  
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21. Реконструкция объектов – это: а) строительство зданий и сооружений на новых пло-

щадках по вновь утвержденному проекту;  

б) строительство по новому проекту вторых и последующих очередей действующего 

предприятия;  

в) полное или частичное преобразование или переустройство объекта;  

г) комплекс мероприятий по совершенствованию технического уровня производства.  

 

22. Работы, относящиеся к общестроительным:  

а) каменные;  

б) бетонные;  

в) монтаж конструкций;  

г) монтаж вентиляционного оборудования. 

 

 

23. Документы, не разрабатываемые в составе проекта организации строительства (ПОС):  

а) строительный генеральный план;  

б) календарный план производства работ;  

в) технологические карты;  

г) ведомость объемов строительно-монтажных и специальных работ.  

 

24. Захваткой называют:  

а) рабочее место рабочего;  

б) участок фронта работ, отводимый на смену звену;  

в) участок фронта работ, отводимый на смену бригаде;  

г) строительная площадка.  

 

25. Критерии, не влияющие на эффективность варианта производства работ:  

а) себестоимость;  

б) трудоемкость;  

в) продолжительность;  

г) количество участников строительства.  

 

26. Строительные работы при возведении зданий и сооружений подразделяют на циклы:  

а) предварительный, основной, заврешающий;  

б) подземный, надземный, отделочный;  

в) начальный, средний, конечный;  

г) подрядный, генподрядный, субподрядный.  

 

27. Сферы, относящиеся к понятию «капитальное строительство»:  

а) проектные, генподрядные, субподрядные;  

б) новое строительство, реконструкция, расширение предприятий;  

в) общестроительные, специальные;  

г) заготовительные, транспортные, подготовительные.  

 

28. Формы оплаты труда рабочих в строительстве:  

а) по соглашению с заказчиком;  

б) сдельная и повременная;  

в) договорная;  

г) тарифная.  

 

29. Документация, не относящаяся к исполнительной:  

а) акты на скрытые работы;  
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б) журнал объемов работ;  

в) технологическая карта;  

г) журнал по технике безопасности.  

 

30. Показатель, не влияющий на продолжительность выполнения строительных работ:  

а) трудоемкость;  

б) выработка;  

в) численность рабочих;  

г) разряд рабочих.  

 

 

Тест №2. Технологические процессы переработки грунтов и устройства фундаментов.  

 

1. Комплекты машин, чаще всего работающие на устройстве насыпей и планировке строи-

тельных площадок:  

а) землеройно-транспортные и уплотняющие;  

б) землеройные и уплотняющие;  

в) транспортные и уплотняющие;  

г) землеройные и транспортные.  

 

2. «Отказом» сваи называют:  

а) ситуацию, когда свая «отказывается» погружаться в грунт;  

б) величину «выталкивания» сваи на поверхность;  

в) минимальную величину погружения сваи от залоговых ударов в конце забивки;  

г) величину погружения сваи в начале забивки.  

 

3. Ростверк – это:  

а) нижняя площадь фундамента, которой он опирается на грунт;  

б) верхняя граница между фундаментом и сооружением;  

в) грунт, залегающий ниже подошвы фундаментов;  

г) плита, объединяющая сваи в одну конструкцию и распределяющая на сваи нагрузку от 

сооружения.  

 

4. К работам подземного цикла относят:  

а) монтаж панелей наружных и внутренних стен;  

б) монтаж элементов каркаса;  

в) кровельные работы; 

г) монтаж конструкций подвала, гидроизоляцию стен и пола подвала.  

 

5. Основным критерием при выборе типа землеройно-транспортных машин для верти-

кальной планировки площадки является:  

а) объем разрабатываемого грунта;  

б) среднее расстояние перемещения грунта;  

в) разрыхляемость грунта;  

г) тип грунта.  

 

6. Отличие свай-стоек от висячих свай:  

а) сваи-стойки забивают в грунт, а висячие бетонируют на месте;  

б) сваи-стойки бетонируют в обсадных трубах, а висячие устраивают под защитой глини-

стого раствора;  

в) сваи-стойки передают нагрузку своей нижней частью на плотные несжимаемые грунты, 

а висячие – за счет трения между боковой поверхностью сваи и грунтом;  
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г) существенных отличий нет.  

 

7. Наибольшее динамическое воздействие на окружающие постройки создает устройство 

свай:  

а) набивных;  

б) забивных;  

в) погружаемых завинчиванием;  

г) динамическое воздействие одинаково.  

 

8. Открытый водоотлив устраивают: а) при небольшом притоке грунтовых вод;  

б) при большом притоке грунтовых вод;  

в) при большой толщине водонасыщенного слоя, подлежащего разработке;  

г) всегда при разработке выемок.  

 

9. Земляные сооружения классифицируют:  

а) по виду грунта и глубине заложения фундаментов;  

б) по сложности формы и технологии разработки грунтов;  

в) по расположению относительно поверхности земли и функциональному назначению;  

г) по применяемым для разработки машинам.  

 

10. Параметр, не относящийся к основным характеристикам грунтов:  

а) плотность;  

б) разрыхляемость;  

в) гибкость;  

г) угол естественного откоса.  

 

11. Комплекты машин, чаще всего работающие при разработке траншей и котлованов:  

а) из землеройно-транспортных и уплотняющих машин;  

б) из землеройных и уплотняющих;  

в) из транспортных и уплотняющих;  

г) из землеройных и транспортных.  

 

12. Способ, не относящийся к искусственному понижению уровня грунтовых вод:  

а) замораживание;  

б) иглофильтровой;  

в) вакуумный;  

г) электроосмотический.  

 

13. Факторы, не влияющие на уплотняемость грунта в насыпи:  

а) размер уплотняемой насыпи;  

б) начальная плотность и влажность грунта;  

в) толщина уплотняемых слоев;  

г) число проходов механизмов по одному следу.  

 

14. Основная функция глинистого раствора, используемого при устройстве буронабивных 

свай:  

а) повышение прочности материала сваи;  

б) удерживание стенок скважин от обрушения;  

в) увеличение сцепления материала сваи с грунтом;  

г) уплотнение грунта вокруг ствола сваи.  

 

15. «Отказ» сваи измеряют:  
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а) в начале забивки сваи;  

б) в конце забивки сваи на заданную глубину погружения;  

в) при повышении расчетных нагрузок на сваю;  

г) при повышении нормативных нагрузок на сваю.  

 

16. Машины, не относящиеся к землеройно-транспортным:  

а) скреперы самоходные и прицепные;  

б) автогрейдеры;  

в) бульдозеры;  

г) экскаваторы одноковшовые.  

 

17. При разрыхлении больше увеличивается в объеме грунт с коэффициентом первона-

чального разрыхления (Кп.р.):  

а) 1,05  

б) 1,15  

в) 1,30  

г) принципиальных различий нет.  

 

18. Грунтовый водоотлив обеспечивает:  

а) откачку протекающей воды непосредственно из котлованов и траншей;  

б) понижение уровня грунтовой воды ниже дна будущей выемки непрерывной откачкой 

водопонижающими установками;  

в) отведение воды системой нагорных («ловчих») канав;  

г) отведение воды путем устройства дренажной системы.  

 

19. Оборудование, не применяемое для уплотнения грунтов:  

а) катки самоходные;  

б) катки прицепные;  

в) автогрейдеры;  

г) пневмо-электротрамбовки.  

 

20. Технологические принципы уплотнения грунта в насыпи:  

а) послойное, последовательными круговыми проходками от краев насыпи к середине;  

б) на толщину насыпи, последовательными круговыми проходками от краев к середине;  

в) на толщину насыпи, чередующимися проходками от середины к краям;  

г) в произвольном порядке.  

 

21. Технические параметры экскаваторов, не влияющие на технологические схемы разра-

ботки выемок:  

а) масса экскаватора и рабочего оборудования;  

б) радиусы копания (резания);  

в) вместимость ковша экскаватора;  

г) глубина и высота копания.  

 

22. При гидромеханическом методе в подводных забоях грунт разрабатывают:  

а) гидромонитором встречным забоем;  

б) гидромонитором попутным забоем;  

в) землесосным снарядом;  

г) многоковшовыми экскаваторами.  

 

23. Мероприятие, не предохраняющее грунт от промерзания:  

а) рыхление грунта вспахиванием и боронованием;  
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б) укрытие поверхности грунта различными утеплителями;  

в) пропитка грунта солевыми растворами;  

г) оттаивание мерзлого грунта.  

 

24. Способы, не относящиеся к постоянному закреплению грунтов:  

а) инъецирование в грунт растворов-отвердителей;  

б) замораживание грунта;  

в) устройство тиксотропных противофильтрационных экранов и завес;  

г) устройство шпунтовых ограждений.  

 

25. Разработка песчаного грунта в выемках с вертикальными стенками допускается на 

глубину:  

а) до 1 м;  

б) до 1,5 м;  

в) до 3,0 м;  

г) до 5,0 м.  

 

26. По расположению относительно поверхности земли земляные сооружения классифи-

цируют на:  

а) подземные и надземные;  

б) постоянные и временные;  

в) выемки и насыпи;  

г) глубокие и мелкие.  

 

27. Зимними условиями строительства называют условия:  

а) когда выпадает снег;  

б) когда замерзает вода;  

в) когда среднесуточная температура в течение нескольких дней не превышает +5˚С;  

г) когда среднесуточная температура в течение нескольких дней не превышает 0˚С.  

 

28. Экскаватор «прямая лопата» разрабатывает грунт:  

а) выше уровня своей стоянки;  

б) ниже уровня своей стоянки;  

в) на уровне своей стоянки;  

г) любым из вышесказанных способов.  

 

29. Экскаваторы «обратная лопата» и «драглайн» разрабатывают грунт:  

а) выше уровня своей стоянки;  

б) ниже уровня своей стоянки;  

в) на уровне своей стоянки;  

г) любым из вышесказанных способов.  

 

30. Метод, не относящийся к устройству буронабивных свай:  

а) «сухой»;  

б) под защитой глинистого раствора;  

в) инъецирование;  

г) с применением обсадных труб.  

 

Задачи. 

Решить 3 задачи. 

 

1. Определить время работы экскаватора Э-652 – обратная лопата с ковшом с зубьями Vк 
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= 0,65м3, если объем разрабатываемого грунта в котловане равен 3000 м3, на транспорт 

выводится 1800 м3. Грунт – суглинок 1 группа по трудоемкости разработки. 

 

2. Определить продолжительность выполнения работы по разработке грунта в котловане 

экскаватором – обратная лопата Э-505 с ковшом с зубьями Vк = 0,5м3 под фундамент в 

виде сплошной монолитной плиты размерами 12 х 10 х 1,8м. глубиной заложения (-2,8м), 

планировочная отметка земли (-0,8м), грунт песок 1 группа. 

 

3. Определить объем разработки грунта в траншеи под ленточный фундамент, если раз-

меры фундаментной подушки 2,4 х 1,2 м, отметка глубины заложения фундамента (–2,4м), 

планировочная отметка земли (–0,5)м, а общая длина фундамента составляет 120 м, грунт 

– супесь,1 группы. 

 

4. Определить трудоемкость и продолжительность работ при устройстве монолитных 

фундаментов в количестве 20 шт., при следующих данных: 

объем бетона одного фундамента – 12,8 м; 

общая площадь опалубки 1-го фундамента; 

соприкасающаяся с бетоном, из щитов площадью более 2м2 – 28 м2; 

вес сварной арматурной сетки одного фундамента –50 кг; 

Работы ведутся бригадой из 4 чел. в 2 смены 

Укладка бетона осуществляется краном в бадьях. 

 

5. Определить допустимое расстояние работы экскаватора от бровки выемки глубиной 4,7 

м, если грунт – супесь. 

 

6. Определить объем грунта под подземный гараж размером в осях 18 х 72 с привязкой 

фундамента к поперечным осям 0,5 м, продольным - 0,6 м, грунт – суглинок, отметка низа 

подошвы фундамента - (-3,6 м), планировочная отметка земли – (-1,1 м). 

 

7. Определить время работы экскаватора – прямая лопата Э-505 Vк = 0,5 м3,с ковшом с 

зубьями, если объем разрабатываемого грунта равен 1200 м3, в том числе на транспорт 

800 м3, грунт – песок 1 группа. 

 

 

Тест №3. Технологические процессы устройства несущих и ограждающих конструкций.  

 

1. Количество средств подмащивания для каменной кладки зависит от:  

а) размера захватки;  

б) количества этажей возводимого здания;  

в) количества рабочих в бригаде;  

г) длины здания.  

 

2. Однорядная (цепная) система перевязки выполняется:  

а) чередованием ложковых рядов;  

б) чередованием тычковых рядов;  

в) чередованием тычкового и ложкового рядов;  

г) произвольное чередование рядов.  

 

3. Термин, не относящийся к элементам кладки:  

а) наружная и внутренняя верста;  

б) убежная и вертикальная штраба;  
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в) кельма;  

г) забутовка.  

 

4. Армирование кладки выполняют:  

а) для сцепления кирпича с раствором;  

б) для выравнивания растворной постели;  

в) для создания защитного штукатурного слоя;  

г) для повышения несущей способности каменных конструкций.  

 

5. Средняя толщина горизонтального шва в каменной кладке равна:  

а) 8 мм;  

б) 12 мм;  

в) 10 мм;  

г) 15 мм.  

 

6. Количество раствора для каменной кладки, доставляемого на строительную площадку 

за рейс, ограничивается:  

а) стоимостью партии раствора;  

б) грузоподъемность крана;  

в) временем схватывания и использования раствора на строительной площадке;  

г) принципиальных ограничений нет.  

 

7. При кладке методом замораживания подогретый раствор используется:  

а) для повышения прочности кладки;  

б) для повышения прочности раствора;  

в) для повышения пластичности раствора;  

г) для обеспечения «твердения» раствора.  

 

8. Форма и тип камней, не используемых в бутовой кладке:  

а) неправильной формы – рваные;  

б) с двумя параллельными плоскостями – постелистые;  

в) округлой формы;  

г) правильной формы – с шестью гранями.  

 

9. Принципиальное отличие средств подмащивания (подмостей и лесов) для каменной 

кладки:  

а) подмости позволяют вести кладку в пределах высоты этажа, а леса – на всю высоту 

здания;  

б) подмости являются разновидностью лесов;  

в) подмости относятся к инвентарным приспособлениям, а леса – к неинвентарным;  

г) принципиальных отличий нет.  

 

10. Мероприятия, не влияющие на повышение устойчивости кладки, выполняемой мето-

дом замораживания:  

а) очистка стеновых материалов от снега и наледи;  

б) устройство тепляков;  

в) укладка стальных связей в углах и местах примыканий и пересечений стен;  

г) разгрузка или усиление конструктивных элементов кладки.  

 

11. К производственному инструменту для каменной кладки не относится:  

а) кельма;  

б) растворная лопата;  
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в) наружная верста;  

г) молоток-кирочка.  

 

12. Длина захватки при кладке стен зависит от:  

а) количества средств подмащивания;  

б) общей длины стен;  

в) сменной производительности бригады (звена) каменщиков;  

г) производительности грузоподъемной машины.  

 

13. Способом замораживания можно возводить каменные здания высотой:  

а) не более 4-хэтажей и не выше 15м;  

б) не более 5 этажей;  

в) не более 9 этажей;  

г) не выше 50 м.  

 

14. Верхний опорный ряд кладки при многорядной системе перевязки швов под опорные 

части сборных конструкций должен быть:  

а) не имеет значения;  

б) ложковым;  

в) тычковым;  

г) «на ребро».  

 

15. Кладка в три и более слоев, когда между слоями каменного материала имеется слой 

теплоизоляционного материала, называется:  

а) сложной;  

б) сплошной;  

в) облегченной;  

г) средней.  

 

16. Несущим является слой облегченной кладки:  

а) облицовочный;  

б) теплоизоляционный;  

в) внутренний;  

г) все слои.  

 

17. Гибкие связи (коннекторы) между облицовочным и несущим слоями в облегченной 

кладке устанавливаются на расстоянии друг от друга не более:  

а) 1,2 м;  

б) 1 м;  

в) 0,5 м;  

г) 0,1 м.  

 

18. Керамические и силикатные одинарные камни имеют размеры:  

а) 250х120х65 мм;  

б) 250х120х138 мм;  

в) 250х120х180 мм;  

г) 250х250х180 мм. 

 

19. Из природных камней неправильной формы выполняют кладку:  

а) многоярусную;  

б) бутовую и бутобетонную;  

в) кирпичную и бетонную;  
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г) бетонную.  

 

20. Поперечный размер камней, втапливаемых в бетонную смесь при бутобетонной клад-

ке, должен быть:  

а) не менее толщины возводимой конструкции;  

б) не менее 1/3 толщины возводимой конструкции;  

в) не более 1/3 толщины возводимой конструкции;  

г) не ограничивается.  

 

21. Последовательность чередования тычковых и ложковых рядов при многорядной си-

стеме перевязки:  

а) на один тычковый ряд приходится один ложковый;  

б) на один тычковый ряд приходятся несколько ложковых;  

в) все ряды выполняются тычковыми;  

г) все ряды выполняются ложковыми.  

 

22. Первый ряд кладки выполняют:  

а) ложковым;  

б) тычковым;  

в) с выступом;  

г) не имеет значения.  

 

23. Толщина стены в 2 кирпича равна:  

а) 500 мм;  

б) 510 мм;  

в) 380 мм;  

г) 640 мм.  

 

24. Зазор в 50 мм между выкладываемой стеной и подмостями оставляют для того, чтобы:  

а) не разрушить стену;  

б) не сломать подмости;  

в) проверить вертикальность стены отвесом;  

г) не допустить падения кирпича.  

 

25. Диаметр арматуры для каменной кладки должен быть:  

а) не менее 1 мм;  

б) не менее 2 мм и не более 10 мм;  

в) не менее 2,5 мм и не более 8 мм;  

г) не более 12 мм.  

 

26. Керамическими называют искусственные каменные изделия из:  

а) обожженной глины;  

б) цемента и песка;  

в) мрамора;  

г) песка и извести.  

 

27. Внутренний ряд камней, уложенный между верстами, называется:  

а) ложковым радом;  

б) тычковым рядом;  

в) штрабой;  

г) забуткой.  
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28. К элементам кладки не относятся:  

а) напуски, пояски;  

б) ниши, пилястры;  

в) кельма, кувалда;  

г) убежная и вертикальная штрабы.  

 

29. Место работы бригады каменщиков в течение смены называют:  

а) делянкой;  

б) фронтом работ;  

в) захваткой;  

г) зоной.  

 

30. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна 

превышать:  

а) 0,2 м;  

б) 0,7 м;  

в) 1,2 м;  

г) 2 м.  

 

Задачи. 

Решить 3 задачи. 

 

1. Определить длину делянки при выполнении кирпичной кладки наружных стен жилого 

дома высотой этажа 2,8 м, толщиной стен 640 мм, под расшивку, если работы ведутся зве-

ном «тройка», а перевыполнение норм выработки составляет 110%. 

 

2. Определить трудоемкость, продолжительность работ и потребность в кирпиче и раство-

ре для кладки наружных стен толщиной в 2,5 кирпича средней сложности объемом 280 м3 

и внутренних стен в 1,5 кирпича средней сложности объемом 110 м3, если работы ведутся 

в 2 смены бригадой из 8 человек. 

 

3. Определить трудоемкость и продолжительность работ по монтажу элементов крупно-

панельного здания бригадой из 4 человек в 2 смены: 

наружные стеновые панели 6 х 3 – 220 шт. 

внутренние стеновые панели 6 х 2,8 – 130 шт. 

внутренние стеновые панели 4,5 х 2,8 – 160 шт. 

лестничные марши массой 2,2 т – 22 шт. 

лестничные площадки массой 0,8 т – 65 шт. 

плиты перекрытий 1,2 х 6 м – 98 шт. 

сантехкабины массой 2 т – 12 шт. 

 

4. Определить технические параметры и подобрать кран для монтажа железобетонного 

каркаса одноэтажного двухпролетного промышленного здания пролетом 18 м, размерами 

36 х 60 м, высотой до низа стропильных конструкций 7,2 м. 

5. Шаг колонн крайнего и среднего ряда 6 м, вес самой тяжелой колонны длиной 8,1м -4,6 

т, вес фермы - 12,2 т, плиты покрытия - 2,5 т. 

Строповочные приспособления подобрать по справочнику. 

 

6. Выполнить необходимые расчеты по определению требуемых технических параметров 

крана для монтажа 5-ти-этажного 2-х секционного крупнопанельного жилого дома разме-

рами в осях 33,6 х 12 м. 
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Привязка поперечных наружных стен к осям 200 мм, толщина наружных стен 300 мм, 

привязка продольных наружных стен к продольной оси нулевая, выступающих частей за 

пределы наружных стен нет; высота этажа 2,8 м; самый тяжелый элемент – стеновая па-

нель весом 5,35 т, высотой 2,8 м, укладывается на отм. 11, 1м. Самый высокий элемент в 

здании – плита покрытия на отм. 14,8 м, толщ. 0,3м, весом 2 т; самый удаленный по отно-

шению к крану элемент – парапетная панель, на отм.. 13,9 м, высотой 1,43 м, весом 3,74 т. 

 

7. Выполнить необходимые расчеты по определению требуемых расчетных параметров и 

по ним подобрать кран на основании технико-экономического сравнения выбранных ва-

риантов для монтажа 2-х секционного кирпичного 5-ти этажного жилого дома, прямо-

угольного в плане, размером в осях 27 х 10,8 м, привязка поперечных наружных стен к 

поперечным осям нулевая; привязка продольных наружных стен к продольной оси равна 

50 мм от оси до внутренней поверхности; толщина стен 640 мм, за пределы продольных 

наружных стен выступает балкон шириной 1,2м, высота этажа 2,8 м. Самый тяжелый эле-

мент – плита перекрытия на отм. 13,7 м , весом 2,8 т, толщиной 0,22 м, самый высокий 

элемент–плита покрытия,укладываемая на отметке 14,32м, весом 1,425т, толщиной 0,22 м. 

 

 

Тест №4. Технологические процессы устройства монолитных конструкций.  

 

1. Классификационный признак, не относящийся к разборно-переставным мелкощитовым 

опалубочным формам:  

а) масса опалубочного щита;  

б) площадь опалубочного щита;  

в) способ установки опалубочного щита;  

г) способ крепления опалубочного щита.  

 

2. Опалубочная система, чаще применяемая в монолитном домостроении с поперечными 

несущими стенами:  

а) несъемная;  

б) скользящая;  

в) объемно-переставная;  

г) подъемно-переставная.  

 

3. «Уход» за бетоном осуществляется:  

а) уплотнением бетонных смесей;  

б) введением химических добавок;  

в) увлажнением бетона конструкций;  

г) обдуванием струей воздуха.  

 

4. Технологические приемы, характеризующие «термосное» выдерживание бетона при 

зимнем бетонировании:  

а) бетон выдерживается в укрытиях-тепляках с искусстенным обогревом;  

б) бетонную смесь укладывают подогретой в утепленную опалубку;  

в) бетонная смесь обрабатывается паром до набора проектной прочности;  

г) в бетонную смесь вводят химические добавки.  

 

5. Арматура, не используемая для создания предварительного напряжения в железобетон-

ных конструкциях:  

а) стержневая периодического профиля;  

б) высокопрочные проволочные пучки;  

в) пряди, канаты;  
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г) стержневая, гладкая.  

 

6. Работы по установке опалубки и распалубки 

а) универсальные;  

б) многократно оборачиваемые;  

в) индивидуальные;  

г) несъемные.  

 

8. Смазочные материалы для опалубочных щитов позволяют:  

а) уменьшить расход материалов на опалубку;  

б) снизить затраты труда на установку опалубки;  

в) повысить качество бетонируемой поверхности;  

г) повысить оборачиваемость опалубки.  

 

9. Опалубка в виде пространственной формы, устанавливаемая по периметру вертикаль-

ных конструкций и поднимаемая по мере бетонирования домкратами, называется:  

а) разборно-переставная;  

б) пневматическая;  

в) объемно-переставная;  

г) скользящая.  

 

10. Арматурные изделия из стержней, расположенных в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях и соединенных в местах пересечения, называют:  

а) сетки;  

б) каркасы, плоские;  

в) закладные детали;  

г) хомуты.  

 

11. До бетонирования предварительно напряженного железобетонного элемента натяже-

ние арматуры выполняют:  

а) «на бетон»;  

б) фиксаторами;  

в) электрическим током;  

г) «на упоры».  

 

12. Бетонная смесь заводского изготовления, доставленная на строительную площадку с 

необходимыми характеристиками, называется:  

а) товарный бетон;  

б) заводской бетон;  

в) свежий бетон;  

г) транспортный бетон.  

 

13. Бетон плотностью 2200-2400 кг/м3 относится к бетонам:  

а) тяжелым;  

б) особо тяжелым;  

в) особо легким;  

г) легким.  

 

14. Точность весового дозирования компонентов бетонной смеси составляет:  

а) 1-2 %;  

б) 3-5%;  

в) меньше 1%;  
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г) больше 5%.  

 

15. Наибольшая фракция крупного заполнителя для железобетонных конструкций состав-

ляет:  

а) не более ½ толщины конструкции;  

б) не более 2/3 наименьшего расстояния между стержнями арматуры;  

в) более ½ толщины конструкции;  

г) более 2/3 наименьшего расстояния между стержнями арматуры.  

 

16. Наибольшее расстояние перевозки сухих бетонных смесей с затворением их водой за 

10- 20 мин до загрузки:  

а) 100 км;  

б) 120 км;  

в) 80 км;  

г) не ограничено.  

 

17. Для качественной доставки готовых бетонных смесей автобетоносмесителями следует 

обеспечить:  

а) скорость движения не менее 30 км/ч;  

б) скорость движения не более 5 км/ч;  

в) обогрев смеси;  

г) периодическое или постоянное вращение смесительного барабана.  

 

18. Бетонные смеси следует укладывать в опалубку:  

а) изолированными друг от друга горизонтальными участками;  

б) горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов;  

в) меняя направление укладки слоев;  

г) не имеет значения.  

 

19. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается:  

а) до начала схватывания предыдущего слоя;  

б) во время схватывания предыдущего слоя;  

в) через сутки после схватывания предыдущего слоя;  

г) в любое время.  

 

20. Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении глубинными вибрато-

рами должна быть:  

а) на 5-10 см меньше рабочей части вибратора;  

б) не более 12 см;  

в) не более 1,25 длины рабочей части вибратора (но до 50 см);  

г) более 50 см.  

 

21. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть:  

а) на 1-2 см выше верха щитов опалубки;  

б) на уровне верха щитов опалубки;  

в) на 5-7 см ниже верха щитов опалубки;  

г) не регламентируется.  

 

22. Максимально допустимая высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку 

перекрытий:  

а) 1 м;  

б) 3 м;  
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в) 4,5 м;  

г) 5 м.  

 

23. Максимально допустимая высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку 

колонн:  

а) 1 м;  

б) 3 м;  

в) 4,5 м;  

г) 5 м.  

 

24. Поверхностными вибраторами следует уплотнять бетонные смеси в:  

а) стенах и перегородках;  

б) густоармированных конструкциях;  

в) полах и перекрытиях;  

г) тонкостенных конструкциях.  

 

25. Открытую поверхность бетона защищают от потерь влаги:  

а) в начальный период твердения;  

б) через 7 суток;  

в) после набора проектной прочности;  

г) в течении всего периода эксплуатации.  

 

26. Разбирать опалубку можно с разрешения:  

а) рабочего высшего разряда;  

б) бригадира;  

в) производителя работ;  

г) главного инженера.  

 

27. Процесс нанесения на бетонную поверхность под давлением сжатого воздуха слоев 

цементного раствора или бетонной смеси называется:  

а) компрессией;  

б) торкретированием;  

в) нагнетанием;  

г) обеспыливанием.  

 

28. При мокром способе торкретирования (пневмобетонировании) наносят:  

а) сухую смесь;  

б) воду;  

в) цемент и песок;  

г) готовую смесь.  

 

29. При подводном бетонировании с помощью вертикально перемещаемой трубы ее ниж-

ний конец должен быть при подъеме трубы погружен в уложенный бетон:  

а) на 5 см;  

б) на 50 см;  

в) на 100-150 см; г) > 200 см.  

 

30. Прочность, при которой замораживание бетона уже не может нарушить его структуру 

и повлиять на конечную прочность, называют:  

а) опытной;  

б) критической;  

в) минимальной;  



42 

 

г) максимальной.  

 

Задачи. 

Решить 3 задачи. 

 

1. Определить продолжительность устройства 60 железобетонных фундаментов общего 

назначения под колонны здания. Объем одного фундамента 5 м
3
. Звено рабочих состоит 

из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.  

 

2. Определить продолжительность устройства фундаментной железобетонной плиты тол-

щиной 800 мм с пазами, стаканами и подколонниками высотой 0,8 м. Объем плиты 640 м
3
 

. Звено рабочих состоит из 6 человек. Определить нормативную сменную выработку од-

ного рабочего.  

 

3. Определить продолжительность устройства 42 железобетонных фундаментов общего 

назначения с подколонниками высотой 2,3 м. Размеры подколонника в плане 1,2х1,2 м. 

Объем одного фундамента 8 м
3
 . Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить норма-

тивную сменную выработку звена рабочих.  

 

4. Определить продолжительность устройства железобетонного ленточного фундамента. 

Размеры нижней ступени: ширина 2,1 м, высота 0,4 м. Размеры верхней ступени: ширина 

0,6 м, высота 1,5 м. Погонная длина фундамента 90 м. Звено рабочих состоит из 6 человек. 

Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.  

 

5. Определить продолжительность укладки бетонной смеси в перекрытия толщиной 160 

мм в каркасном здании. Размеры плиты на одном этаже 60х28 м, количество этажей – 8. 

Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена 

рабочих.  

 

6. Определить продолжительность установки анкерных болтов в готовые гнезда с задел-

кой раствором. В один фундамент устанавливается 4 болта длиной 0,9 м каждый, масса 

одного болта 8 кг. Количество фундаментов равно 33. Звено рабочих состоит из 2 человек. 

Определить нормативную сменную выработку одного рабочего. 

 

 

Тест № 5. Технологические процессы устройства защитных покрытий. 

 

1. Технологическая последовательность устройства теплой многослойной кровли:  

а) пароизоляция – теплоизоляция – стяжка – рулонный ковер;  

б) пароизоляция – стяжка – утеплитель – рулонный ковер;  

в) пароизоляция – рулонный ковер – утеплитель – стяжка;  

г) утеплитель – стяжка – пароизоляция – рулонный ковер.  

 

2. Термин, не обозначающий вид утеплителя:  

а) засыпной;  

б) монолитный;  

в) плиточный;  

г) окрасочный.  

 

3. До наклейки рулонного ковра на цементную стяжку следует выполнить:  

а) огрунтовку;  

б) пропитку праймером;  
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в) промывку водой;  

г) все вышеуказанное.  

 

4. Засыпную теплоизоляцию устраивают из:  

а) мастики, жидкого стекла, полимерных материалов;  

б) волокнистых, порошкообразных и зернистых материалов;  

в) гибких рулонных материалов;  

г) ячеистых масс (пенно-газобетон).  

 

5. К кровлям из штучных материалов относятся:  

а) рулонные;  

б) мастичные;  

в) из асбестоцементных и металлических листов;  

г) соломенные.  

 

6. Окрасочная гидроизоляция – это:  

а) покрытие из нескольких слоев рулонных, пленочных или листовых материалов, по-

слойно наклеиваемых на поверхность;  

б) покрытие составами на основе битума или синтетических смол;  

в) покрытие из цементно-песчаного или асфальтового раствора;  

г) покрытие из стальных, алюминиевых и полимерных листов или армо-стеклоцементных 

плит.  

 

7. При появлении вздутия рулонного ковра необходимо:  

а) дополнительно прикатать вздутие катком;  

б) снять рулонный ковер и приклеить «заново»;  

в) разрезать вздутие ножом и дополнительно прикатать катком;  

г) не убирать вздутие.  

 

8. Основные функциональные требования к рулонным кровлям зданий:  

а) архитектурная выразительность;  

б) низкие себестоимость и трудоемкость;  

в) гидроизоляция, термостойкость и морозоустойчивость;  

г) технологичность.  

 

9. Оклеечная гидроизоляция – это:  

а) покрытие из нескольких слоев рулонных, пленочных или листовых материалов, по-

слойно наклеиваемых на поверхность;  

б) покрытие составами на основе битума или синтетических смол;  

в) покрытие из цементно-песчаного или асфальтового раствора;  

г) покрытие из стальных, алюминиевых и полимерных листов или армо-стеклоцементных 

плит.  

 

10. Наклейку рулонов при уклоне кровли до 15% ведут:  

а) параллельно коньку;  

б) перпендикулярно коньку;  

в) перекрестно;  

г) не имеет значения.  

 

11. Основанием для кровли из штучных материалов является:  

а) мауэрлат;  

б) стяжка;  
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в) обрешетка;  

г) плита покрытия.  

 

12. Листы металлической кровли соединяют между собой в картины:  

а) фланцами;  

б) фальцами;  

в) кляммерами;  

г) шурупами.  

 

13. Укладку штучных кровельных материалов ведут:  

а) снизу вверх;  

б) сверху вниз;  

в) слева направо;  

г) не имеет значения.  

 

14. Строительная теплоизоляция обеспечивает изоляцию:  

а) различных строительных конструкций;  

б) промышленного оборудования;  

в) промышленных трубопроводов;  

г) водо-теплоотводов.  

 

15. Для армирования мастичной кровли не используют:  

а) стеклосетки;  

б) стеклохолсты;  

в) рубленое стекловолокно;  

г) металлическую сетку. 

 

Тест № 6. Технологические процессы устройства отделочных покрытий. 

 

1. Термин, не относящийся к классификации штукатурки по сложности ее выполнения:  

а) простая;  

б) сложная;  

в) улучшенная;  

г) высококачественная.  

 

2. Правильная технологическая последовательность нанесения слоев при оштукатурива-

нии:  

а) обрызг – грунт – накрывка;  

б) грунт – обрызг – накрывка;  

в) накрывка – обрызг – грунт;  

г) слои наносят произвольно.  

 

3. Остекление проемов выполняют:  

а) во время выполнения наружной отделки;  

б) до начала отделочных работ внутри здания;  

в) после отделочных работ внутри здания;  

г) после окончания наружной отделки.  

 

4. Маяки, используемые при устройстве мозаичных полов:  

а) правила, передвигаемые по рейкам; 

б) жидки из стекла, латуни, алюминия и т.п.;  

в) реперы, устанавливаемые по вынесенной отметке чистого пола;  
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г) фризовые маяки.  

 

5. Штучный паркет к деревянному основанию крепят:  

а) мастикой;  

б) гвоздями;  

в) шурупами;  

г) цементно-песчаным раствором.  

 

6. Несущей конструкцией для подвесного потолка является:  

а) марки из гипсоцементного раствора;  

б) выровненная поверхность потолка;  

в) легкий металлический или деревянный каркас;  

г) стены помещения.  

 

7. Укладку лаг под дощатые полы производят через:  

а) 2-3 м;  

б) 1-1,5 м;  

в) 0,6-0,8 м;  

г) 0,1-0,4 м.  

 

8. Провешивание поверхности выполняют:  

а) для назначения и закрепления толщины штукатурки;  

б) для повышения прочности штукатурного намета;  

в) для определения последовательности наносимых слоев;  

г) для контроля качества оштукатуренных поверхностей.  

 

9. Грунтовку перед окрашиванием производят:  

а) для выравнивания поверхности;  

б) для уменьшения пористости окрашиваемой поверхности и улучшения адгезионной спо-

собности;  

в) для придания цвета окрашиваемой поверхности;  

г) для повышения прочности окрашиваемой поверхности.  

 

10. Основное назначение слоя обрызга при оштукатуривании поверхности:  

а) выравнивание оштукатуриваемой поверхности;  

б) обеспечение связи штукатурного раствора с оштукатуриваемой поверхностью;  

в) придание прочности оштукатуриваемой поверхности;  

г) придание декоративности оштукатуриваемой поверхности.  

 

11. Основное отличие декоративных штукатурок от обычных:  

а) в составе раствора слоя обрызга и способе его нанесения;  

б) в составе раствора слоя грунта и способе его нанесения;  

в) в составе раствора накрывочного слоя и способах его нанесения;  

г) принципиальных отличий нет.  

 

12. Типы полов, для устройства которых могут применять сварочные машины:  

а) монолитные;  

б) штучные;  

в) линолеумные (рулонные);  

г) из паркетных щитов.  

 

13. Типы полов с нелаговым решением:  
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а) из шпунтовых досок;  

б) из щитового паркета; 

в) из штучного паркета;  

г) из древесно-стружечных плит.  

 

14. Грунтовкой под масляную краску служат:  

а) купоросные составы;  

б) квасцовые составы;  

в) колер на натуральной или искусственной олифе;  

г) перхлорвиниловые, поливинилацетатные составы.  

 

15. Основное назначение слоя грунта при оштукатуривании поверхностей:  

а) выравнивание оштукатуриваемой поверхности;  

б) обеспечение связи штукатурного раствора с оштукатуриваемой поверхностью;  

в) придание прочности оштукатуриваемой поверхности;  

г) придание декоративности оштукатуриваемой поверхности.  

 

16. Количество стекол в двухкамерном стеклопакете:  

а) одно;  

б) два;  

в) три;  

г) более трех.  

 

17. Общая средняя толщина улучшенной штукатурки:  

а) менее 12 мм;  

б) 12 мм;  

в) 15 мм;  

г) 20 мм.  

 

18. Штукатурные слои наносят:  

а) после начала затвердения раствора в предыдущем слое;  

б) после окончания затвердения раствора в предыдущем слое;  

в) до начала затвердения раствора в предыдущем слое;  

г) принципиальных отличий нет.  

 

19. Шпатлевки при окраске поверхностей применяют:  

а) для выравнивания;  

б) для придания соответствующего цвета;  

в) для обеспечения связи окрасочного состава с окрашиваемой поверхностью;  

г) для повышения долговечности окраски.  

 

20. Обработка мозаичных покрытий полов заключается:  

а) в железнении поверхности;  

б) в обдирке и шлифовании поверхности;  

в) в обогреве поверхности;  

г) в обеспыливании поверхности.  

 

21. Полы из штучного паркета на гвоздях укладывают:  

а) на цементно-песчаную стяжку;  

б) на тепло- звукоизоляционный слой из плит;  

в) на основание из досок;  

г) на линолеум.  
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22. Полы из штучного паркета на мастику укладывают:  

а) на цементно-песчаную стяжку;  

б) на тепло- звукоизоляционный слой из плит;  

в) на основание из досок;  

г) на линолеум.  

 

23. Операции, не выполняемые при подготовке поверхности под окраску:  

а) разрезка трещин;  

б) продувка;  

в) грунтовка;  

г) шпатлевка.  

 

24. Флейцевание – это:  

а) нанесение дополнительного слоя краски;  

б) разглаживание свежеокрашенной поверхности плоской кистью;  

в) отведение «границ» окрашиваемой поверхности;  

г) придание нужного цветового оттенка.  

 

25. Фризовые маяки при устройстве покрытий полов располагают:  

а) непосредственно у стены по вынесенной отметке чистого пола;  

б) в углах и по периметру пола;  

в) по площади пола через каждые 1,5-2 м;  

г) у входа в помещение.  

 

26. Инструмент, не применяемый при штукатурных работах:  

а) металлический сокол;  

б) полутерок;  

в) кельма;  

г) лузговое и уселочное правила.  

 

27. Кирпичные внутренние поверхности в основном оштукатуривают растворами:  

а) цементно-известковыми;  

б) известковыми;  

в) известково-гипсовыми;  

г) гипсовыми.  

 

28. Накрывочные слои декоративной штукатурки сграффито наносят:  

а) соколом;  

б) полутерком;  

в) кистью;  

г) кельмой.  

 

29. Теплой называют штукатурку:  

а) акустическую (звуконепроницаемую);  

б) водонепроницаемую;  

в) синтетическую;  

г) рентгенозащитную.  

 

30. Провешивание поверхности перед облицовкой выполняют с целью:  

а) определение мест крепления облицовочных элементов;  

б) определения величин отклонения поверхности от вертикали и горизонтали;  
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в) определения положения швов;  

г) определения количества облицовочных элементов. 

 

Задачи. 

Решить 3 задачи. 

 

1. Определите продолжительность и трудоемкость масляной окраски окон бригадой из 4 

человек в каменных стенах с подоконной доской, спаренными переплетами, размерами по 

наружному обводу коробок 1,5 х 1,5 м в количестве 20 шт. и размерами 1,5 х 2,1 м в коли-

честве 10 шт., а также окраски дверей с глухими дверными полотнами 2,1 х 0,8 м,в коли-

честве 10 шт. 

 

2. Подсчитайте объем, трудоемкость и продолжительность выполнения работ по подго-

товке и окраске масляными составами оштукатуренных стен в помещении жилого дома 

площадью 5,6 х 5,8 м, если в нем имеется 1 окно 2,1 х 1,5 м и дверь 2 х 0,8 м. Высота по-

мещения 2,8 м. Работы ведутся звеном из 2 человек в одну смену. 

 

3. Определите объем работ по оштукатуриванию, окраске и облицовке стен в помещении 

площадью 6 х 8 м, высотой 3 м, при условии, что в помещении имеются два окна разме-

ром 1,5 х 1,8 м и одна дверь размером 1 х 2,1м. Стены на высоту 1,8 м облицовываются 

керамической плиткой, выше панели оштукатуриваются и окрашиваются клеевой крас-

кой. Потолки из ребристых железобетонных плит окрашиваются известковой краской. 

 

4. Определите продолжительность устройства 2000 м2 линолеумных полов бригадой из 8 

человек при работе в одну смену, при следующем составе пола: цементная стяжка толщи-

ной 20 мм, звукоизоляция сплошная из ДВП, чистый линолеумный пол. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема «Расчет объемов котлована с учетом разрыхления грунта и особенностей ра-

бот по устройству фундаментов». 

Исходными данными к работе являются: 

- район строительства; 

- начало строительства; 

- условия обеспечения основными строительными материалами, изделиями и по-

луфабрикатами; 

Цель контрольной работы: 

1. Выбрать механизм для разработки грунта; 

2. Определить объем котлована; 

3. Определить места складирования грунта; 

4. Определить продолжительность работ; 

5. Рассчитать количество автотранспорта для вывоза грунта; 

6. Оптимизировать технологические процессы. 

При выполнении контрольной работы студенты принимают задание по таблице 11, 

где указаны основные размеры зданий, и по каталогам подбирают основные конструкции 

зданий и сооружений. 

 

 

Комплект заданий для расчетно-графической работы 

 

Тема «Расчет бригады плотников-бетощиков». 

Исходными данными к работе являются: 
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- район строительства; 

- начало строительства; 

- условия обеспечения основными строительными материалами, изделиями и по-

луфабрикатами; 

- обеспечение водой, электроэнергией, газом теплом. 

Цель расчетно-графической работы: 

1. определить срок проведения работ; 

2. определить и оптимизировать состав бригады кровельщиков по численному и квали-

фикационному составу в соответствии с коэффициентом неравномерности движения ра-

бочих.  

При выполнении расчетно-графической работы студенты принимают задание по 

таблице 11, где указаны основные размеры зданий, и по каталогам подбирают основные 

конструкции зданий и сооружений. 

 

 

 

  3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Особенности приготовления, транспортирования и укладки бетонной смеси при отри-

цательной температуре  

2. Отделка поверхностей малярными составами: водными и масляными.  

3. Транспортные процессы строительных грузов. Области применения. Технические 

средства.  

4. Методы, обеспечивающие набор прочности бетона при отрицательной температуре  

5. Оклейка поверхностей обоями и пленками  

6. Технологическое проектирование. Технологические карты, их состав, принцип разра-

ботки  

7. Режимы и параметры нагрева, выдерживания и остывания бетона.  

8. Технология устройства покрытий полов: деревянных, бетонных и мозаичных, паркет-

ных, из рулонных материалов  

9. Грунты и их свойства. Водоотвод, водоотлив. Понижение уровня грунтовых вод. Ис-

кусственное закрепление грунтов.  

10. Скорости нагрева и остывания бетона в зависимости от модуля охлаждаемой поверх-

ности  

11. Контроль качества отделочных работ  

12. Физические и математические модели процесса разработки грунта резанием.  

13. Технологичность изготовления , транспортирования , монтажа и эксплуатации кон-

струкций.  

14. Устройство гидроизоляционных покрытий: подготовка, окрасочная, оклеечная, шту-

катурная, облицовочная  

15. Разработка грунта одноковшовыми и многоковшовыми экскаваторами,грейфером.  

16. Нормы и требования к складированию конструкций.  

17. Устройство теплоизоляции: засыпной, мастичной, литой, обволакивающей  

18. Разработка грунта землеройно-транспортными машинами. Уплотнение. Контроль ка-

чества уплотнения.  

19. Подготовка, укрупнительная сборка. Усиление и обустройство конструкций.  

20. Устройство кровли: рулонной, мастичной, асбестоцементной, из черепицы, из кро-

вельной стали. Контроль качества  

21. Гидравлические методы переработки грунта.  

22. Стреловые и башенные краны. Выбор по техническим параметрам. Графики грузо-
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подъёмности.  

23. Технология остекления проемов  

24. Разработка грунта бестраншейными методами  

25. Приспособления, оснастка и оборудование для временного закрепления конструкций.  

26. Технология трехслойного и однослойного (тонкослойного) оштукатуривания. 

27. Разработка грунта в зимних условиях.  

28. Выбор грузозахватных приспособлений для монтажа конструкций. Принцип расчета 

стропа.  

29. Технология облицовки поверхностей каменными материалами (гранит,мрамор, туф, 

известняк) и керамической плиткой 

30. Контроль качества выполнения процессов монтажа конструкций. 

 

 

Комплект заданий для курсовой работы 

 

Тема «Монтаж колон» 

При выполнении курсового проекта студенты принимают задание по таблице 11, 

где указаны основные размеры зданий, и по каталогам подбирают основные конструкции 

зданий и сооружений. Содержание курсовых проектов изложены в методических указани-

ях к выполнению курсового проекта по дисциплине «Технологические процессы в строи-

тельстве». 

Студенты самостоятельно изучают содержание методических указаний и руково-

дящих документов. 

Курсовой проект состоит из разделов: 

- календарный план выполнения монтажных работ технически сложного объекта; 

- технологическая карта на монтаж технически сложного объекта. 

Пояснительная записка курсового проекта содержит на 40-50 страницах  текстовую 

часть и 10-15 таблиц. 

Графическая часть курсового проекта состоит из одного листа А1 или двух-трех 

листов А2. 

Расчетная часть курсового проекта  состоит из компоновочного раздела по выбору 

методов производства работ, эффективной строительной машины, формирования состава 

звена и бригады. Расчет срока выполнения работ.  Описание технологии производства ра-

бот. Требования приемки к качеству работ. Техника безопасности данного вида работ. 

 

Таблица 11 – Варианты заданий для КР, РГР и КП 

Номер 

варианта 

Наименование задания Длина 

здания, 

м 

Кол-во 

пролетов 

Длина 

пролетов, 

м 

Кол-во 

этажей 

Высота 

этажей 

или от-

метка 

кровли 

1 2 3 4 5 6 7 

0 Тарный цех садмини-

стративно-

бытовымкорпусом 

72 

48 

2 

1 

24 

18 

1 

4 

7,2 

3,6 

1 Деревообрабатывающий 

цех садминистративно-

бытовымкорпусом  

72 

48 

2 

1 

24 

18 

1 

3 

10,8 

3,6 

2 Заготовительный цех с 

административно-

бытовымкорпусом 

108 

72 

3 

1 

24 

18 

1 

4 

12,6 

3,6 

3 База механизации с ад- 108 2 24 1 10,2 
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министративно-

бытовымкорпусом 

48 1 12 4 3,6 

4 Механосборочный цех 

садминистративно-

бытовымкорпусом 

132 

60 

2 

1 

30 

12 

1 

4 

12,6 

3,6 

5 Сборочно-

испытательный цех 

садминистративно-

бытовымкорпусом 

108 

48 

2 

1 

24 

12 

1 

3 

10,8 

3,6 

6 Столярный цех садми-

нистративно-

бытовымкорпусом 

48 

48 

2 

1 

24 

12 

1 

3 

10,2 

3,6 

7 Электроремонтный цех 

садминистративно-

бытовымкорпусом 

72 

48 

2 

1 

24 

12 

1 

3 

10,2 

3,6 

8 Малярный цех садми-

нистративно-

бытовымкорпусом 

120 

48 

2 

1 

24 

12 

1 

3 

12,6 

3,6 

9 Цех холодной обработ-

ки металлов садмини-

стративно-бытовым 

132 

60 

3 

1 

30 

18 

1 

4 

16,4 

3,6 
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