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1  Введение 

 
Рабочая программа и фонд оценочных средств дисциплины «Организация строи-

тельного производства» составлены в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сийской Федерации от 31.05.2017, и основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки «Промышленное и гражданское строительство» по направлению под-

готовки «08.03.01 Строительство». 

Практическая подготовка реализуется на основе: 

Профессиональный стандарт 16.025 «ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРО-

ИЗВОДСТВА».  

Обобщенная трудовая функция: B Организация производства отдельных этапов 

строительных работ.  

Профессиональный стандарт 16.032 «СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОД-

СТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИ-

ТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА».  

Обобщенная трудовая функция: B Разработка и ведение организационно-

технологической и исполнительной документации строительной организации.  

 

Задачи 

дисци-

плины 

-     изучить особенности организации и планирования строительного производства при 

строительстве зданий и сооружений; 
-     сформировать понимание о моделировании организации строительного производства; 
-     научиться создавать на строительной площадке безопасные условия труда; 
-     всесторонне использовать инновационные методы организации строительства с ис-

пользованием средств автоматизации. 

  

Основные 

разделы / 

темы дис-

циплины 

Раздел 1 Основные положения организации строительства.: Основные 

положения организации строительного производства. Методы организации 

строительства. , Подготовка строительного производства. Проектирование 

строительного производства (проект организации строительства (ПОС), про-

ект производства работ (ППР)). , Организационные структуры и функции 

строительных организаций 

Раздел 2 Методы организации строительства объектов.: Последователь-

ный метод. Параллельный ме-тод. Поточный метод. , Узловой метод строи-

тельства объектов. , Комплектно-блочный метод строительства объектов 

Раздел 3 Календарные планы строительства объектов.: Назначение и роль 

календарного планирования, Методика разработки календарного плана, Ка-

лендарное планирование 

Раздел 4 Сетевое планирование строительного производства.: Сущность 

сетевого планирования строительного производства, Сетевое планирование 

строительного производства аналитическим методом, Сетевое планирование 

строительного производства графическим методом 

Раздел 5 Строительные генеральные планы.: Строительные генеральные 

планы, Проектирование строительного генерального плана отдельного объек-

та, Проектирование общеплощадочного строительного генерального плана 

Раздел 6 Организация транспорта в строительстве.: Организация транс-

порта в строительстве. , Организация работы машин и механизмов в строи-

тельстве, Организация работы УПТК в строительстве 

Раздел 7 Оперативное планирование строительного производства.: Разра-
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ботка оперативно-производственного плана. , Недельно-суточный график 

производства строительно-монтажных работ. , Диспетчеризация. Организация 

мтс 

Раздел 8 Обеспечение качества строительно-монтажных работ.: Обеспе-

чение качества строительно-монтажных работ. , Приемка в эксплуатацию за-

конченных строительством зданий и сооружений, планирование работы стро-

ительной организации, Расчетно-графическая работа, Курсовой проект 

 
2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Процесс изучения дисциплины «Организация строительного производства» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ос-

новной образовательной программой (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Профессиональные 

ПК-1 Способен орга-

низовать производ-

ство строительных 

работ на объектах 

промышленного и 

гражданского строи-

тельства 

ПК-1.1 Знает технологии 

производства строительных 

работ, требования норма-

тивных технических доку-

ментов к организации про-

изводства строительных 

работ, правила ведения до-

кументации по контролю 

исполнения требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности на объектах 

промышленного и граждан-

ского строительства 

ПК-1.2 Умеет разрабаты-

вать и контролировать вы-

полнение планов и графи-

ков производства строи-

тельных работ, определять 

оптимальную структуру 

работников для выполне-

ния строительно-

монтажных работ 

ПК-1.3 Владеет навыком 

определения потребностей 

в трудовых ресурсах, ма-

шинах и механизмах, мате-

риалах и конструкциях при 

производстве строительных 

работ на объектах про-

мышленного и гражданско-

знает принципы организации произ-

водства и эффективного руководства 

работой людей. знает организацион-

но-правовые основы управленческой 

и предпринимательской деятельно-

сти в сфере строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства. знает 

основы подготовки документации 

для создания системы менеджмента 

качества производственного подраз-

деления.  умеет разрабатывать ка-

лендарные планы в составе  ПОС, 

ППР на отдельные здания и соору-

жения. умеет выстроить последова-

тельность возведения здания и раз-

рабатывать схемы монтажных работ. 

Владеет навыками  составления 

калькуляции трудозатрат. Владеет 

навыками  инновационной органи-

зации строительного производства с 

использованием сетевого планиро-

вания 
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го строительства 

ПК-2 Способен вы-

полнять производ-

ственно-техническую 

и технологическую 

подготовку строи-

тельного производ-

ства 

ПК-2.1 Знает основные по-

ложения, нормативные ак-

ты, регулирующие строи-

тельную деятельность, тех-

нические условия, строи-

тельные нормы и правила и 

другие нормативные доку-

менты по проектированию, 

технологии, организации 

строительного производ-

ства 

ПК-2.2 Умеет читать про-

ектно-техническую доку-

ментацию, рассчитывать 

экономическую эффектив-

ность проектируемых тех-

нологических процессов 

ПК-2.3 Владеет навыком 

организации разработки 

проекта производства ра-

бот, проекта организации 

строительства, составлени-

ем заявок на материалы и 

оборудование 

знает состав ПОС, ППР на отдель-

ные здания и сооружения. знает ме-

тоды разработки оперативных пла-

нов работы первичных производ-

ственных подразделений; умеет раз-

рабатывать календарные планы и 

сетевые графики строительства зда-

ний и сооружений. умеет проекти-

ровать строительные генеральные 

планы отдельных зданий и сооруже-

ний Владеет навыками разработки 

календарных планов проекта произ-

водства работ  Владеет навыка-

ми разработки оперативных планов 

строительной бригады. 

 
3  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Организация строительного производства» изучается на 4 курсе, 7, 8 

семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к базо-

вой части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и / или опыт прак-

тической деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин / практик: «Тех-

нология возведения зданий», «Производственная практика (технологическая практика), 6 

семестр», «Управление инновационными проектами», «Технология возведения зданий», 

«Производственная практика (технологическая практика), 6 семестр». 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Организа-

ция строительного производства», будут востребованы при изучении последующих дис-

циплин: «Б1.В.ДВ.02.01 Ценообразование и экономические расчеты в строительстве», 

«Б1.В.ДВ.02.02 Отраслевая экономика», «Производственная практика (технологическая 

практика), 8 семестр», «Производственная практика (преддипломная практика)», 

«Б1.В.ДВ.02.01 Ценообразование и экономические расчеты в строительстве», 

«Б1.В.ДВ.02.02 Отраслевая экономика», «Производственная практика (технологическая 

практика), 8 семестр», «Производственная практика (преддипломная практика)». 

Дисциплина «Организация строительного производства» частично реализуется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка организуется путем проведе-

ния / выполнения практических занятий, самостоятельных работ. 

Дисциплина «Организация строительного производства» в рамках воспитательной 

работы направлена на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
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уважения к правам и свободам человека, знания правовых основ и законов, воспитание 

чувства ответственности или умения аргументировать, самостоятельно мыслить, развива-

ет творчество, профессиональные умения или творчески развитой личности, системы осо-

знанных знаний, ответственности за выполнение учебно-производственных заданий и т.д. 

 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 з.е., 252 акад. час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий представ-

лено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего академи-

ческих часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего 

96 

В том числе:   

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации пе-

дагогическими работниками), в том числе в форме практической под-

готовки: 

48 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия), в том числе в форме практической подготовки: 

48 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, вклю-

чающая групповые консультации, индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консульта-

ции); взаимодействие в электронной информационно-образовательной 

среде вуза 

156 

Промежуточная аттестация обучающихся – Зачет с оценкой (2), Курсо-

вой проект 

0 

 
5  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебной 

работы 

 
Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Наименование разделов, тем и со-

держание материала 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа преподавателя с обуча-

ющимися 

СРС 
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Лекции Семинарские 

(практические 

занятия) 

Лабораторные 

занятия 

Раздел 1 Основные положения организации строительства. 

Основные положения организации 

строительного производства. Ме-

тоды организации строительства. 

4    

Подготовка строительного произ-

водства. Проектирование строи-

тельного производства (проект ор-

ганизации строительства (ПОС), 

проект производства работ 

(ППР)). 

 4   

Организационные структуры и 

функции строительных организа-

ций. 

   10 

Раздел 2 Методы организации строительства объектов. 

Последовательный метод. Парал-

лельный ме-тод. Поточный метод. 
4    

Узловой метод строительства объ-

ектов. 
 4   

Комплектно-блочный метод стро-

ительства объектов 
   10 

Раздел 3 Календарные планы строительства объектов. 

Назначение и роль календарного 

планирования. 
4    

Методика разработки календарно-

го плана 
 4   

Календарное планирование    10 

Раздел 4 Сетевое планирование строительного производства. 

Сущность сетевого планирования 

строительного производства. 
4    

Сетевое планирование строитель-

ного производства аналитическим 

методом. 

 4   

Сетевое планирование строитель-

ного производства графическим 

методом. 

   6 
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Раздел 5 Строительные генеральные планы. 

Строительные генеральные пла-

ны. 
4    

Проектирование строительного 

генерального плана отдельного 

объекта 

 4   

Проектирование общеплощадоч-

ного строительного генерального 

плана 

   6 

Раздел 6 Организация транспорта в строительстве. 

Организация транспорта в строи-

тельстве. 
4    

Организация работы машин и ме-

ханизмов в строительстве 
 4   

Организация работы УПТК в 

строительстве 
   6 

Раздел 7 Оперативное планирование строительного производства. 

Разработка оперативно-

производственного плана. 
4    

Недельно-суточный график про-

изводства строительно-

монтажных работ. 

 4   

Диспетчеризация. Организация 

мтс 
   6 

Раздел 8 Обеспечение качества строительно-монтажных работ. 

Обеспечение качества строитель-

но-монтажных работ. 
4    

Приемка в эксплуатацию закон-

ченных строительством зданий и 

сооружений 

 4   

планирование работы строитель-

ной организации 
   10 

Расчетно-графическая работа    28 

Курсовой проект    64 

ИТОГО по дисциплине 32 32  156 

 
6  Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (моду-

лю) 
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При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руководство-

ваться следующим распределением часов на самостоятельную работу (таблица 4): 

 
Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 

Изучение теоретических разделов дисциплины 64 

Выполнение  отчета и подготовка к защите РГР 28 

Выполнение и подготовка к защите КП 64 

 
7  Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на кафед-

ре-разработчике в бумажном и электронном виде. 

 
 

 

 

 

 

8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
8.1 Основная литература 

1. Гусев, Н. И.  Организационные основы строительных процессов : учебное пособие 

для вузов / Н. И. Гусев, М. В. Кочеткова, В. И. Логанина. – 2-е изд., перераб. и доп. 

–  Москва : Издательство Юрайт, 2021. –  305 с. // Юрайт : электронно-

библиотечная система. – URL: https://urait.ru/bcode/475163 (дата обращения: 

27.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

2. Дикман, Л. Г. Организация строительного производства : учебник для строитель-

ных вузов / Дикман Л. Г. Издание седьмое, стереотипное. - Москва : АСВ, 2019. - 

588 с. - ISBN 978-5-93093-141-9. 

3. Организация строительного производства : учебник для вузов / Под ред. Т.Н.Цая, 

П.Г.Грабового. - М.: Интеграл, 2015. - 426с.: ил. 

4. Сысоев, О.Е. Разработка проекта производства строительно-монтажных работ (се-

тевой график, строительный генеральный план, карта технологического процесса, 

карта трудового процесса) учеб.пособие к курсовому и дипломному проектирова-

нию / О.Е. Сысоев, Е.О. Сысоев, А.Л. Попов; под общ ред.О.Е. Сысоева. – Комсо-

мольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2014. – 86 с. 
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5. Технология и организация строительных процессов : учебное пособие для вузов / 

Н. Л. Тарануха, Г. Н. Первушин, Е. Ю. Смышляева, П. Н. Папунидзе. - М.: Изд-во 

Ассоц.строит.вузов, 2006. - 196с. 

6. Технология возведения зданий и сооружений : учебник для вузов / под ред. В.И. 

Теличенко, А.А. Лапидуса, О.М. Терентьева. - М. : Высшая школа, 2002; 2001. - 

320с. 

7. Юзефович, А.Н. Организация, планирование и управление строительным произ-

водством : учебное пособие / А. Н. Юзефович. - М.: Изд-во АСВ, 2013. - 358с. 

8.2 Дополнительная литература 

1.  Болотин, С.А. Организация строительного производства : учебное пособие для ву-

зов / 

С. А. Болотин, А. Н. Вихров. - 3-е изд., стер., 1-е изд. - М.: Академия, 2009; 2008. - 

205с.  

2.  Дикман, Л.Г. Организация строительного производства : учебник для вузов / Л. Г. 

Дик- 

ман. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2015. - 607с.: ил. 

3.  Организация строительного производства : учебник для вузов / Под ред. Т.Н.Цая, 

П.Г.Грабового. - М.: Интеграл, 2015. - 426с.: ил. 

4. Олейник, П. П. Комплектно-блочный метод возведения объектов : учебное пособие 

/ П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. – 2-е изд. –  Саратов : Вузовское образование, 

2019. –  71 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. –   URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79638.html (дата обращения: 28.04.2021). – Режим досту-

па: по подписке. 

8.3 Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Сысоев, О.Е. Организация и технология производства строительно-монтажных ра-

бот: учеб. пособие к курсовому и дипломному проектированию / О. Е. Сысоев, Е. 

О. Сысоев, А. Р. Валеев ; под общ. ред. О. Е. Сысоева. – Комсомольск-на-Амуре : 

ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2016. – 134 с. 

2. Организация строительно-монтажных работ вахтовым методом: учеб. пособие к 

курсовому и дипломному проектированию / Е. О. Сысоев, О. Е. Сысоев, А. Р. Ва-

леев ; под общ. ред. О. Е. Сысоева. – Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2018. – 161 с. 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотечная система IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. http://www. 

http://znanium.com/ 

  
8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Вся техническая литература: http://www.tehlit.ru/ 

2. Электронный ресурс стройконсультант: http://www.stroykonsultant.com/ 

8.6 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, исполь-

зуемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Таблица 5 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

MicrosoftImaginePremium Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019 Сво-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://www.tehlit.ru/
http://www.stroykonsultant.com/
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OpenOffice Техэксперт  бодная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://www.openoffice.org/license.html  Соглашение о со-

трудничестве № 25/19 от 31 мая 2019 г.  

MicrosoftI magine Premium 

OpenOffice Техэксперт  

Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019   

Свободная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://www.openoffice.org/license.html  Соглашение о со-

трудничестве № 25/19 от 31 мая 2019 г.  

MicrosoftI magine Premium 

OpenOffice Техэксперт  

Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019   

Свободная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://www.openoffice.org/license.html  Соглашение о со-

трудничестве № 25/19 от 31 мая 2019 г.  

 
9  Организационно-педагогические условия 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

 
 

 

 

 

9.1  Образовательные технологии 

 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практически-

ми) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широ-

кого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

 
9.2  Занятия лекционного типа 

 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

 
9.3  Занятия семинарского типа 
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Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретическо-

го материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблем-

ных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в 

аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической по-

мощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накоплен-

ную оценку. 

 
9.4  Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

 
9.5  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие ре-

комендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 
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2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия разде-

ла. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим заняти-

ям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

1. Методические указания при работе над конспектом лекции 

В ходе лекционных занятий  необходимо вести конспектирование учебного мате-

риала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положи-

тельный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал про-

слушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-

ских положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-

тических положений, разрешения спорных ситуаций….и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельной работе над изучаемым материа-

лом и при подготовке к практическим занятиям 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что 

на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его 

часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомен-

дованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 

содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 

работы необходимо стремиться понять и запомнить основные положения рассматривае-

мого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном мате-

риале… и т.д. 
Методические указания по выполнению расчетно-графической работы 

Теоретическая часть расчетно-графической работы выполняется по установленным 

темам с использованием практических материалов. К каждой теме расчетно-графической 

работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой лите-

ратуры. Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна 

представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо из-

ложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои пред-

ложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными приме-

рами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, 

схемами, диаграммами и т.д. 
Методические указания по выполнению курсового проекта 
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Теоретическая часть курсового проекта выполняется по установленным темам с 

использованием практических материалов. К каждой теме курсового проекта рекоменду-

ется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой литературы. Излагая 

вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна представлять пе-

ресказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо изложить собствен-

ные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои предложения. Общие 

положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами. Излагаемый 

материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграм-

мами и т.д. 
 

10  Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
10.1  Учебно-лабораторное оборудование 

 
Таблица 6 – Перечень оборудования лаборатории 

Аудитория Наименование аудито-

рии (лаборатории) 

Используемое оборудование 

212/1 Вычислительный центр 

ФКС 

7 штукПЭВМ Intel Core i3-2100 1 штукаПЭВМ Intel 

Core i3-2300 2ПЭВМ Core-2 2ПЭВМ Core Duo Про-

екторBenoQМХ518  

 
 

 

 

 

10.2  Технические и электронные средства обучения 

 
Лекционные занятия. 
Аудитории для лекционных занятий укомплектованы мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории (наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер), 

учебно-наглядные пособия, тематические иллюстрации). 
Практические занятия. 
Аудитории для практических занятий укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер). 
Самостоятельная работа. 
Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-

образовательной среде КнАГУ: 
- читальный зал НТБ КнАГУ; 
- компьютерные классы (ауд. 212 корпус № 1). 

 
11  Иные сведения 

 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 
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Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необ-

ходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психо-

логами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказа-

ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-

тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использо-

вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудито-

рий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-

ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предостав-

ления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушения-

ми слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

«Организация строительного производства» 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство 

Направленность (профиль) образовательной 

программы 

Промышленное и гражданское строи-

тельство 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Год начала подготовки (по учебному плану) 2022 

Форма обучения Очная форма 

Технология обучения Традиционная 

 

Курс Семестр Трудоемкость, з.е. 

4 7, 8 7 

 

Вид промежуточной аттестации Обеспечивающее подразделение 

Зачет с оценкой (2), Курсовой проект Кафедра «Строительство и архитектура» 
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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Профессиональные 

ПК-1 Способен орга-

низовать производ-

ство строительных 

работ на объектах 

промышленного и 

гражданского строи-

тельства 

ПК-1.1 Знает технологии 

производства строительных 

работ, требования норма-

тивных технических доку-

ментов к организации про-

изводства строительных 

работ, правила ведения до-

кументации по контролю 

исполнения требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности на объектах 

промышленного и граждан-

ского строительства 

ПК-1.2 Умеет разрабаты-

вать и контролировать вы-

полнение планов и графи-

ков производства строи-

тельных работ, определять 

оптимальную структуру 

работников для выполне-

ния строительно-

монтажных работ 

ПК-1.3 Владеет навыком 

определения потребностей 

в трудовых ресурсах, ма-

шинах и механизмах, мате-

риалах и конструкциях при 

производстве строительных 

работ на объектах про-

мышленного и гражданско-

го строительства 

знает принципы организации произ-

водства и эффективного руководства 

работой людей. знает организацион-

но-правовые основы управленческой 

и предпринимательской деятельно-

сти в сфере строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства. знает 

основы подготовки документации 

для создания системы менеджмента 

качества производственного подраз-

деления.  умеет разрабатывать ка-

лендарные планы в составе  ПОС, 

ППР на отдельные здания и соору-

жения. умеет выстроить последова-

тельность возведения здания и раз-

рабатывать схемы монтажных работ. 

Владеет навыками  составления 

калькуляции трудозатрат. Владеет 

навыками  инновационной органи-

зации строительного производства с 

использованием сетевого планиро-

вания 

ПК-2 Способен вы-

полнять производ-

ственно-техническую 

и технологическую 

подготовку строи-

тельного производ-

ства 

ПК-2.1 Знает основные по-

ложения, нормативные ак-

ты, регулирующие строи-

тельную деятельность, тех-

нические условия, строи-

тельные нормы и правила и 

другие нормативные доку-

менты по проектированию, 

технологии, организации 

строительного производ-

знает состав ПОС, ППР на отдель-

ные здания и сооружения. знает ме-

тоды разработки оперативных пла-

нов работы первичных производ-

ственных подразделений; умеет раз-

рабатывать календарные планы и 

сетевые графики строительства зда-

ний и сооружений. умеет проекти-

ровать строительные генеральные 

планы отдельных зданий и сооруже-
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ства 

ПК-2.2 Умеет читать про-

ектно-техническую доку-

ментацию, рассчитывать 

экономическую эффектив-

ность проектируемых тех-

нологических процессов 

ПК-2.3 Владеет навыком 

организации разработки 

проекта производства ра-

бот, проекта организации 

строительства, составлени-

ем заявок на материалы и 

оборудование 

ний Владеет навыками разработки 

календарных планов проекта произ-

водства работ  Владеет навыка-

ми разработки оперативных планов 

строительной бригады. 

 

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

 

Контролируе-

мые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

Основные поло-

жения организа-

ции строитель-

ства. 

ПК-1 

Практическое за-

нятие № 1 

Предоставляет нор-

мативные сроки 

строительства 

Календарные 

планы строитель-

ства объектов. 
ПК-1 

Практическое за-

нятие № 2 

Предоставляет рас-

чет сетевого графи-

ка в масштабе ре-

ального времени 

Строительные ге-

неральные планы. 
ПК-2 

Практическое за-

нятие № 3 

Предоставляет вы-

бор крана и его ра-

бочую зону дей-

ствия 

ПК-1 

 ПК-2 

Практическое за-

нятие № 4 

Предоставляет про-

ект временных зда-

ний и инженерных 

сетей 

Оперативное пла-

нирование строи-

тельного произ-

водства 

ПК-1 

 ПК-2 

Практическое за-

нятие № 5 

Предоставляет рас-

чет заработной пла-

ты комплексной 

бригады 

Разделы 1-4 

ПК-1 

Расчетно-

графическая ра-

бота 

Формулирует цель и 

задачи работы. 

Обосновывает ме-

тоды решения по-

ставленных задач. 
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Формулирует ре-

зультаты своей ра-

боты. 

ПК-1 

 ПК-2 

зачет Ориентируется в 

контрольных вопро-

сах к экзамену по 

дисциплине. Логич-

ность и полнота 

раскрытия заданных 

вопросов. 

Разделы 5-8 

ПК-1 

 ПК-2 

Курсовой проект Формулирует цель и 

задачи проекта. 

Обосновывает ме-

тоды решения по-

ставленных задач. 

Формулирует ре-

зультаты своей ра-

боты. 

 

 
1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс 

формирования компетенций 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде тех-

нологической карты дисциплины (таблица 3). 

зачет 

Таблица 3 – Технологическая карта 

 

Наименова-
ние  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

8 семестр 
Промежуточная  аттестация в форме «Зачет» 

 Практиче-
ское занятие 
№ 1-2 

В тече-
ние 

семест-
ра 

5 баллов 
за 1 прак-
тическое 
занятие 

5 баллов - студент правильно выпол-

нил практическое задание. Показал 

отличные умения в рамках освоенного 

учебного материала. 

4 балла - студент выполнил практиче-

ское задание с небольшими неточно-

стями. Показал хорошие умения в 

рамках освоенного учебного материа-

ла.  

3 балла - студент выполнил практиче-

ское задание с существенными неточ-

ностями. Показал удовлетворитель-



20 

 

Наименова-
ние  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

ные умения в рамках освоенного учеб-

ного материала.  

2 балла - при выполнении практическо-

го задания студент продемонстриро-

вал неудовлетворительный уровень 

умений. 

0 баллов – задание не выполнено. 
 Расчетно-

графическая 
работа 

В тече-
ние  
семест-
ра 

15 баллов 15 баллов - работа выполнена в 
полном объеме, в соответствии 
с предусмотренными нормами 
проектирования, ответил пра-
вильно на все вопросы при защи-
те РГР. 
10 баллов - работа выполнена в 
полном объеме, в соответствии 
с предусмотренными нормами 
проектирования, ответы на во-
просы при защите были неточ-
ными. 
5 баллов - работа выполнена с 
существенными неточностями, 
показал слабые знания при за-
щите работы. 
0 баллов – работа не выполнена. 

Текущий кон-
троль: 

- 25 баллов - 

зачет: - 20 баллов 20 баллов - студент правильно ответил 

на вопросы билета. Показал отличные 

знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на все дополни-

тельные вопросы. 

15 баллов - студент ответил на вопро-

сы билета с небольшими неточностя-

ми. Показал хорошие знания в рамках 

усвоенного учебного материала. От-

ветил на большинство дополнитель-

ных вопросов. 

10 баллов - студент ответил на вопро-

сы билета с существенными неточно-

стями. Показал удовлетворительные 

знания в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополни-

тельные вопросы было допущено мно-

го неточностей. 

0 баллов -при ответе на вопросы би-
лета студент продемонстрировал не-
достаточный уровень знаний. При от-
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Наименова-
ние  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

ветах на дополнительные вопросы бы-
ло допущено множество неправильных 
ответов. 

ИТОГО: - 45 баллов - 
Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетвори-
тельно» (недостаточный уровень для промежуточной аттестации по дис-
циплине); 
65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворитель-
но» (пороговый (минимальный) уровень); 
75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (сред-
ний уровень); 
85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высо-
кий (максимальный) уровень) 

 

Таблица 4 – Технологическая карта 

 

Наименова-
ние  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

9 семестр 
Промежуточная  аттестация в форме «Зачет с оценкой» 

 Практиче-
ское занятие 
№ 3-5 

В тече-
ние 

семест-
ра 

5 баллов 
за 1 прак-
тическое 
занятие 

5 баллов - студент правильно выпол-

нил практическое задание. Показал 

отличные умения в рамках освоенного 

учебного материала. 

4 балла - студент выполнил практиче-

ское задание с небольшими неточно-

стями. Показал хорошие умения в 

рамках освоенного учебного материа-

ла.  

3 балла - студент выполнил практиче-

ское задание с существенными неточ-

ностями. Показал удовлетворитель-

ные умения в рамках освоенного учеб-

ного материала.  

2 балла - при выполнении практическо-

го задания студент продемонстриро-

вал неудовлетворительный уровень 

умений. 

0 баллов – задание не выполнено. 
ИТОГО: - 15 баллов - 
Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетвори-
тельно»                (недостаточный уровень для промежуточной аттестации 
по дисциплине); 
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Наименова-
ние  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворитель-
но»                  (пороговый (минимальный) уровень); 
75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (сред-
ний уровень); 
85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высо-
кий (максимальный) уровень) 

 

 

Таблица 5 – Технологическая карта 
9 семестр 

Промежуточная  аттестация в форме Курсового проекта 
По результатам защиты курсового проекта (работы) выставляется оценка 
по 5-балльной шкале оценивания 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в работе содержатся элементы 

научного творчества и делаются самостоятельные выводы, достигнуты все результаты, ука-

занные в задании, качество оформления отчета соответствует установленным в вузе требова-

ниям и при защите студент проявил отличное владение материалом работы и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по теме работы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в работе достигнуты все результа-

ты, указанные в задании, качество оформления отчета соответствует установленным в вузе 

требованиям и при защите студент проявил хорошее владение материалом работы и способ-

ность аргументировано отвечать на поставленные вопросы по теме работы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в работе достигнуты 

основные результаты, указанные в задании, качество оформления отчета в основном соответ-

ствует установленным в вузе требованиям и при защите студент проявил удовлетворительное 

владение материалом работы и способность отвечать на большинство поставленных вопросов 

по теме работы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в работе не достиг-

нуты основные результаты, указанные в задании или качество оформления отчета не соответ-

ствует установленным в вузе требованиям, или при защите студент проявил неудовлетвори-

тельное владение материалом работы и не смог ответить на большинство поставленных во-

просов по теме работы. 

 

 

 
2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образова-

тельной программы 

 

Задания для текущего контроля успеваемости 

 

Варианты заданий изложены в методических указаниях к выполнению кур-

сового проекта по дисциплине «Организация строительного производства». 

 

Практическое занятие № 1. Определение нормативной продолжительности 
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строительства отдельных зданий и сооружений и комплексов объектов. 

Определять нормативные сроки строительства по СНиП 1.04.03-85. 

 

Практическое занятие № 2. Линейные и сетевые календарные модели. 

Построение и расчет графиков Гаута, построение сетевых графиков. Сравне-

ние сетевого и линейного графиков и выявление их преимуществ и недостат-

ков. 

 

Практическое занятие № 3. Привязка грузоподъёмного механизма на строй-

генплане, определение рабочих и опасных зон действия монтажных кранов 

Выбор крана для производства строительно-монтажных работ производят по 

техническим параметрам, в зависимости от наибольшего веса типичного мон-

тажного элемента, монтируемого на максимальном вылете стрелы и высоте 

подъёма. Определить путь его движения и места стоянок для проведения 

монтажных и погрузо-разгрузочных работ. Рассчитать рабочею зону дей-

ствия крана.  

 

Практическое занятие № 4. Расчет временных зданий 

Расчет и привязка временных зданий и сооружений; временных инженерных сетей. 

 

Практическое занятие № 5. Расчет заработной платы комплексной бригады. 

Определение сдельных расценок и начисление заработной платы работникам 

бригады. 

 

 

Комплект заданий для расчетно-графической работы 

 

Тема «Расчет и оптимизация сетевого графика комплексной бригады на 

объекте». 

Исходными данными к работе являются: 

- район строительства; 

- начало строительства; 

- условия обеспечения основными строительными материалами, изде-

лиями и полуфабрикатами; 

- обеспечение водой, электроэнергией, газом теплом. 

Цель расчетно-графической работы: 
1. определить срок проведения работ; 

2. определить и оптимизировать состав комплексной бригады по численному и квалифи-

кационному составу в соответствии с коэффициентом неравномерности движения рабо-

чих.  

Варианты заданий изложены в методических указаниях к выполнению 

курсового проекта по дисциплине «Организация строительного производ-

ства», где указаны основные размеры зданий, и по каталогам подбирают ос-

новные конструкции зданий и сооружений. 
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 Задания для промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Календарное планирование на уровне ППР, понятие о нормативных сро-

ках строительства. 

2. Классификация потоков. 

3. Оптимизация равномерности движения материальных ресурсов. 

4. Подбор трансформаторной подстанции. Системы временного  энер-

госнабжения. Привязка временных сетей на стройгенплане. 

5. Понятие о ресурсах, о равномерности их движения, коэффициент нерав-

номерности. 

6. ПОС – состав, назначение, исходные данные, порядок разработки, пере-

чень выходных документов. 

7. Поточная организация труда. 

8. ППР – состав, назначение, исходные данные, порядок разработки, пере-

чень выходных документов. 

9. Привязка на стройгенплане ведущего механизма (крана, экскаватора). 

10. Привязка сетей теплоснабжения на стройгенплане, выбор источников теп-

лоснабжения. 

11. Проектирование временных дорог. 

12. Проектирование ограждения и транспортного потока на стройгенплане. 

13. Расчет и привязка временных зданий и сооружений жилого и производ-

ственного назначения. 

14. Расчет и привязка отапливаемых и неотапливаемых складов. 

15. Расчет и привязка площадки открытого хранения стройматериалов. 

16. Расчет и привязка сетей временного водоснабжения. 

17. Расчет производства работ графика аналитическим методом. 

18. Расчет производства работ графика графическим методом. 

19. Расчет энергопотребления на внутреннее и наружное освещение. 

20. Расчет энергопотребления на производственные и технологические нуж-

ды. 

21. Сущность планирования строительного производства. 

22. Ситуационный план проектируемого сооружения на стройгенплане. 

23. Топооснова для стройгенплана. 

24. Циклограммы ритмичных и неритмичных потоков. 

25. Организация парка строительных машин и его эксплуатации. 

26. Классификация видов транспорта. 

27. Применение математических методов для планирования работы транспор-

та. 

28. Организация контроля качества строительно-монтажных работ. 

29. Сдача в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений 

30. Материально-техническое обеспечение строительного производства кон-

струкциями и материалами. 
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31. Обеспечение сохранности собственности в строительстве. 

 

 

Курсовой проект 

 

Тема «Организация строительства» 

Исходные данные принимаются по теме дипломного проекта студента.  

Содержание курсового проекта изложены в методических указаниях к вы-

полнению КП по дисциплине «Организация строительного производства». 

Студенты самостоятельно изучают содержание методических указаний 

и руководящих документов. 
Курсовой проект состоит из разделов: 

- календарный план выполнения монтажных работ технически сложного объекта; 

- технологическая карта на монтаж технически сложного объекта. 

Пояснительная записка курсового проекта содержит на 40-50 страницах  текстовую 

часть и 10-15 таблиц. 

Графическая часть курсового проекта состоит из одного листа А1 или двух-трех 

листов А2. 

Расчетная часть курсового проекта  состоит из компоновочного раздела 

по выбору методов производства работ, эффективной строительной машины, 

формирования состава звена и бригады. Расчет срока выполнения работ.  

Описание технологии производства работ. Требования приемки к качеству 

работ. Техника безопасности данного вида работ. 

При выполнении курсового проекта рекомендуется использовать учебное по-

собие «Разработка проекта производства строительно-монтажных работ (се-

тевой график, строительный генеральный план, карта технологического про-

цесса, карта трудового процесса): учеб.пособие к курсовому и дипломному 

проектированию / О.Е. Сысоев, Е.О. Сысоев, А.Л. Попов». 
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