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1  Введение 

 
Рабочая программа и фонд оценочных средств дисциплины «Организация и управ-

ление строительными работами» составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 31.05.2017, и основной профессиональной образовательной 

программы подготовки «Производственно-технологическое обеспечение строительства» 

по направлению подготовки «08.03.01 Строительство». 

Практическая подготовка реализуется на основе: 

Профессиональный стандарт 16.025 «ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРО-

ИЗВОДСТВА». 

Обобщенная трудовая функция: B Организация производства строительных работ 

на объекте капитального строительства.  

НЗ-1 Требования нормативных технических документов к организации производ-

ства строительных работ на объекте капитального строительства, НЗ-3 Методы и средства 

организационной и технологической оптимизации производства строительных работ, НЗ-

4 Перспективные организационные, технологические и технические решения в области 

производства строительных работ.  

Профессиональный стандарт 16.032 «СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОД-

СТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИ-

ТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА». 

Обобщенная трудовая функция: B Разработка и ведение организационно-

технологической и исполнительной документации строительной организации.  

НЗ-1 Методы определения потребности в материально-технических и трудовых ре-

сурсах, НЗ-3 Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта организации 

строительства и проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального 

строительства, НЗ-6 Методы составления и требования к оформлению календарных пла-

нов и поточных графиков в строительстве, НУ-2 Применять методы линейного и сетевого 

планирования в строительстве.  

 

Задачи дисци-

плины 

- изучение особенностей организации и планирования строитель- 

ного производства при строительстве зданий и сооружений; 

- формирование понимания о моделировании организации строи- 

тельного производства; 

- получение знаний по созданию на строительной площадке без- 

опасные условия труда; 
- изучение содержания управленческой деятельности; 

- формирование системы теоретических знаний об основах управления; 

- изучение особенностей управления строительной организацией 

Основные разде-

лы / темы дис-

циплины 

Основные положения организации строительства: Научно-

технический прогресс в организации строительства, Проектирование 

организации строительства и производства работ, Организационно-

техническая подготовка к строительству 

Понятие об управлении строительным производством: Принципы, 

задачи и функции управления, Техника и технология управления, Ор-

ганы управления строительным производством 

Поточный метод строительства: Сущность и разновидности строи-

тельных потоков, Параметры и технологическая увязка строительных 

потоков, Учет технического прогресса и вероятностного характера 

строительного производства при проектировании непрерывных пото-



4 

ков 

Сетевое моделирование строительного производства: Сущность се-

тевого моделирования, Элементы и правила построения сетевого гра-

фика, Графический метод расчета сетевых графиков 

Календарные планы строительства объектов: Календарные планы 

строительства объектов в составе проектов организации строительства, 

Календарные планы строительства объектов в составе проектов произ-

водства работ, Учет технического прогресса и вероятностного характе-

ра строительного производства при проектировании непрерывных по-

токов 

Строительные генеральные планы: Назначение и виды строитель-

ных генеральных планов, Проектирование строительного генерального 

плана отдельного объекта, Проектирование общеплощадочного строи-

тельного генерального плана , Расчет складского хозяйства на строй-

генплане 

Организация транспорта в строительстве: Классификация видов 

транспорта и организация его работы, Применение математических 

методов для планирования рабо-ты транспорта, экзамен 

 
2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Процесс изучения дисциплины «Организация и управление строительными рабо-

тами» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 

основной образовательной программой (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компе-

тенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Общепрофессиональные 

ОПК-8 Способен осуществ-

лять и контролировать тех-

нологические процессы 

строительного производства 

и строительной индустрии с 

учетом требований произ-

водственной и экологиче-

ской безопасности, приме-

няя известные и новые тех-

нологии в области строи-

тельства и строительной ин-

дустрии 

ОПК-8.1 Знает этапы техно-

логических процессов строи-

тельного производства и 

строительной индустрии 

ОПК-8.2 Умеет составлять 

нормативно-методические 

документы, регламентирую-

щие технологические про-

цессы 

ОПК-8.3 Владеет навыками 

подготовки производствен-

ной документации; контроля 

соблюдения норм промыш-

ленной, пожарной, экологи-

ческой безопасности, требо-

ваний охраны труда при осу-

ществлении технологическо-

го процесса 

Знать способы совершен-

ствования технологических 

процессов, разработка и 

организация мер экологи-

ческой безопасности, кон-

троль за их соблюдением 

Уметь вести документацию 

по менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов на производ-

ственных участках. 

владеть навыками разра-

ботки технологической до-

кументации в области ме-

неджмента качества, со-

блюдения требований эко-

логической безопасности. 
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ОПК-9 Способен организо-

вывать работу и управлять 

коллективом производ-

ственного подразделения 

организаций, осуществляю-

щих деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и/или строительной инду-

стрии 

ОПК-9.1 Знает перечень и 

последовательность выпол-

нения работ производствен-

ным подразделением 

ОПК-9.2 Умеет определять 

потребности производствен-

ного подразделения в мате-

риально-технических и тру-

довых ресурсах 

ОПК-9.3 Владеет навыками 

определения квалификацион-

ного состава работников 

производственного подразде-

ления 

Знать основные технологии 

выполнения строительных 

процессов для монолитных 

работ, применяемые строи-

тельные машины, механиз-

мы, инструмент. 

Уметь обоснованно выби-

рать методы строительно-

монтажных работ работ с 

учетом местных условий 

строительства. 

владеть навыками адапта-

ции технологических схем 

для строительно-

монтажных работ к услови-

ям конкретного здания (со-

оружения). 

Профессиональные 

ПК-1 Способен организо-

вать производство строи-

тельных работ на объектах 

промышленного и граждан-

ского строительста 

ПК-1.1 Знает технологии 

производства строительных 

работ, требования норматив-

ных технических документов 

к организации производства 

строительных работ, правила 

ведения документации по 

контролю исполнения требо-

ваний охраны труда, пожар-

ной безопасности на объектах 

промышленного и граждан-

ского строительства 

ПК-1.2 Умеет разрабатывать 

и контролировать выполне-

ние планов и графиков про-

изводства строительных ра-

бот, определять оптимальную 

структуру работников для 

выполнения строительно-

монтажных работ 

ПК-1.3 Владеет навыком 

определения потребностей в 

трудовых ресурсах, машинах 

и механизмах, материалах и 

конструкциях при производ-

стве строительных работ на 

объектах промышленного и 

гражданского строительства 

Знать состав документации 

по менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов и техники без-

опасности. 

уметь разрабатывать и 

применять на практике ин-

новационные методы пла-

нирования, организации и 

управления строи тельны-

ми процессами, осуществ-

лять строительный кон-

троль. 

владеть навыками анализа 

результатов производ-

ственной деятельности 

подразделения с целью 

принятия эффективных ре-

шений в части организации 

рабочих мест, их техниче-

ского оснащения, соблюде-

ния требований охраны 

труда и экологической без-

опасности 
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3  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Организация и управление строительными работами» изучается на 3 

курсе, 5 семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к базо-

вой части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и / или опыт прак-

тической деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин / практик: «Без-

опасность жизнедеятельности», «Технологии разработки грунта и устройства фундамен-

тов», «Строительные конструкции», «Возведение каркаса зданий и сооружений», «Управ-

ление безопасностью при строительных работах», «Технологии устройства кровель и фа-

садов», «Строительные материалы», «Производство строительных материалов и кон-

струкций», «Устранение нарушений при строительных работах». 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Организа-

ция и управление строительными работами», будут востребованы при изучении последу-

ющих дисциплин: «Технологические процессы в строительстве», «Организация строи-

тельного производства», «Производственная практика (технологическая практика), се-

местр 6», «Сметное дело в строительстве», «Производственная практика (преддипломная 

практика)». 

Дисциплина «Организация и управление строительными работами» частично реа-

лизуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка организуется путем 

проведения / выполнения практических занятий, самостоятельных работ. 

Дисциплина «Организация и управление строительными работами» в рамках вос-

питательной работы направлена на формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, уважения к правам и свободам человека, знания правовых основ и законов, вос-

питание чувства ответственности или умения аргументировать, самостоятельно мыслить, 

развивает творчество, профессиональные умения или творчески развитой личности, си-

стемы осознанных знаний, ответственности за выполнение учебно-производственных за-

даний и т.д. 

 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 з.е., 216 акад. час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий представ-

лено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего академи-

ческих часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего 

48 

В том числе:   

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации пе-

16 
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дагогическими работниками), в том числе в форме практической под-

готовки: 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия), в том числе в форме практической подготовки: 

32 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, вклю-

чающая групповые консультации, индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консульта-

ции); взаимодействие в электронной информационно-образовательной 

среде вуза 

133 

Промежуточная аттестация обучающихся – Экзамен 35 

 
5  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебной 

работы 

 
Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Наименование разделов, тем и со-

держание материала 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа преподавателя с обучаю-

щимися 

СРС 

Лекции Семинарские 

(практические за-

нятия) 

Лабораторные 

занятия 

Основные положения организации строительства 

Научно-технический прогресс в 

организации строительства 
2    

Проектирование организации 

строительства и производства 

работ 

 4   

Организационно-техническая 

подготовка к строительству 
   8 

Понятие об управлении строительным производством 

Принципы, задачи и функции 

управления 
2    

Техника и технология управле-

ния 
 4   

Органы управления строитель-

ным производством 
   22 
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Поточный метод строительства 

Сущность и разновидности стро-

ительных потоков 
2    

Параметры и технологическая 

увязка строительных потоков 
 4   

Учет технического прогресса и 

вероятностного характера строи-

тельного производства при про-

ектировании непрерывных пото-

ков 

   22 

Сетевое моделирование строительного производства 

Сущность сетевого моделирова-

ния 
2    

Элементы и правила построения 

сетевого графика 
 4   

Графический метод расчета сете-

вых графиков 
   22 

Календарные планы строительства объектов 

Календарные планы строитель-

ства объектов в составе проектов 

организации строительства 

4    

Календарные планы строитель-

ства объектов в составе проектов 

производства работ 

 4   

Учет технического прогресса и 

вероятностного характера строи-

тельного производства при про-

ектировании непрерывных пото-

ков 

   22 

Строительные генеральные планы 

Назначение и виды строитель-

ных генеральных планов 
4    

Проектирование строительного 

генерального плана отдельного 

объекта 

 8   

Проектирование общеплощадоч-

ного строительного генерального 

плана 

 4   

Расчет складского хозяйства на 

стройгенплане 
   12 
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Организация транспорта в строительстве 

Классификация видов транспор-

та и организация его работы 
   20 

Применение математических ме-

тодов для планирования рабо-ты 

транспорта 

   5 

ИТОГО по дисциплине 16 32  133 

 
6  Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (моду-

лю) 

 
При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руководство-

ваться следующим распределением часов на самостоятельную работу (таблица 4): 

 
Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 

Изучение теоретических разделов дисциплины 133 

 
7  Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на кафед-

ре-разработчике в бумажном и электронном виде. 

 
8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
8.1 Основная литература 

1. Гусев, Н. И.  Организационные основы строительных процессов : учебное пособие 

для вузов / Н. И. Гусев, М. В. Кочеткова, В. И. Логанина. – 2-е изд., перераб. и доп. 

–  Москва : Издательство Юрайт, 2021. –  305 с. // Юрайт : электронно-

библиотечная система. – URL: https://urait.ru/bcode/475163 (дата обращения: 

27.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

2. Дикман, Л. Г. Организация строительного производства : учебник для строитель-

ных вузов / Дикман Л. Г. Издание седьмое, стереотипное. - Москва : АСВ, 2019. - 

588 с. - ISBN 978-5-93093-141-9. 

3. Организация строительного производства : учебник для вузов / Под ред. Т.Н.Цая, 

П.Г.Грабового. - М.: Интеграл, 2015. - 426с.: ил. 
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4. Сысоев, О.Е. Разработка проекта производства строительно-монтажных работ (се-

тевой график, строительный генеральный план, карта технологического процесса, 

карта трудового процесса) учеб.пособие к курсовому и дипломному проектирова-

нию / О.Е. Сысоев, Е.О. Сысоев, А.Л. Попов; под общ ред.О.Е. Сысоева. – Комсо-

мольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2014. – 86 с. 

5. Технология и организация строительных процессов : учебное пособие для вузов / 

Н. Л. Тарануха, Г. Н. Первушин, Е. Ю. Смышляева, П. Н. Папунидзе. - М.: Изд-во 

Ассоц.строит.вузов, 2006. - 196с. 

6. Технология возведения зданий и сооружений : учебник для вузов / под ред. В.И. 

Теличенко, А.А. Лапидуса, О.М. Терентьева. - М. : Высшая школа, 2002; 2001. - 

320с. 

7. Юзефович, А.Н. Организация, планирование и управление строительным произ-

водством : учебное пособие / А. Н. Юзефович. - М.: Изд-во АСВ, 2013. - 358с. 

8.2 Дополнительная литература 

1. Болотин, С.А. Организация строительного производства : учебное пособие для ву-

зов /С. А. Болотин, А. Н. Вихров. - 3-е изд., стер., 1-е изд. - М.: Академия, 2009; 

2008. - 205с. 

2. Дикман, Л.Г. Организация строительного производства : учебник для вузов / Л. Г. 

Дикман. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2015. - 607с.: ил. 

3. Организация строительного производства : учебник для вузов / Под ред. Т.Н.Цая, 

П.Г.Грабового. - М.: Интеграл, 2015. - 426с.: ил. 

4. Олейник, П. П. Комплектно-блочный метод возведения объектов : учебное пособие 

/ П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. – 2-е изд. –  Саратов : Вузовское образование, 

2019. –  71 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. –   URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79638.html (дата обращения: 28.04.2021). – Режим досту-

па: по подписке. 

8.3 Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Сысоев, О.Е. Организация и технология производства строительно-монтажных ра-

бот: учеб. пособие к курсовому и дипломному проектированию / О. Е. Сысоев, Е. 

О. Сысоев, А. Р. Валеев ; под общ. ред. О. Е. Сысоева. – Комсомольск-на-Амуре : 

ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2016. – 134 с. 

2. Организация строительно-монтажных работ вахтовым методом: учеб. пособие к 

курсовому и дипломному проектированию / Е. О. Сысоев, О. Е. Сысоев, А. Р. Ва-

леев ; под общ. ред. О. Е. Сысоева. – Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2018. – 161 с. 
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8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотечная система IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. http://www. 

http://znanium.com/ 

8.5 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, исполь-

зуемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Таблица 5 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

MicrosoftImaginePremium 

OpenOffice Техэксперт  

Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019 Сво-

бодная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://www.openoffice.org/license.html  Соглашение о со-

трудничестве № 25/19 от 31 мая 2019 г.  

 
9  Организационно-педагогические условия 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

 
9.1  Образовательные технологии 

 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практически-

ми) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широ-

кого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

 
9.2  Занятия лекционного типа 

 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

 
9.3  Занятия семинарского типа 
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Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретическо-

го материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблем-

ных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в 

аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической по-

мощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накоплен-

ную оценку. 

 
9.4  Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

 
9.5  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие ре-

комендации: 
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1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия разде-

ла. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим заняти-

ям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

 
10  Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
10.1  Учебно-лабораторное оборудование 

 
Таблица 6 – Перечень оборудования лаборатории 

Аудитория Наименование аудито-

рии (лаборатории) 

Используемое оборудование 

212/1 Вычислительный центр 

ФКС 

7 штукПЭВМ Intel Core i3-2100 1 штукаПЭВМ In-

tel Core i3-2300 2ПЭВМ Core-2 2ПЭВМ Core Duo 

Про-екторBenoQМХ518  

 
10.2  Технические и электронные средства обучения 

 
Отсутствуют 

 
11  Иные сведения 

 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необ-

ходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психо-

логами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
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В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказа-

ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-

тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использо-

вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудито-

рий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-

ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предостав-

ления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушения-

ми слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

«Организация и управление строительными работами» 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство 

Направленность (профиль) образователь-

ной программы 

Производственно-технологическое обеспече-

ние строительства 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Год начала подготовки (по учебному 

плану) 

2021 

Форма обучения Очная форма 

Технология обучения Традиционная 

 

Курс Семестр Трудоемкость, з.е. 

3 5 6 

 

Вид промежуточной аттестации Обеспечивающее подразделение 

Экзамен Кафедра «Строительство и архитектура» 

  



16 

1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компе-

тенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Общепрофессиональные 

ОПК-8 Способен осуществ-

лять и контролировать тех-

нологические процессы 

строительного производства 

и строительной индустрии с 

учетом требований произ-

водственной и экологиче-

ской безопасности, приме-

няя известные и новые тех-

нологии в области строи-

тельства и строительной ин-

дустрии 

ОПК-8.1 Знает этапы техно-

логических процессов строи-

тельного производства и 

строительной индустрии 

ОПК-8.2 Умеет составлять 

нормативно-методические 

документы, регламентирую-

щие технологические про-

цессы 

ОПК-8.3 Владеет навыками 

подготовки производствен-

ной документации; контроля 

соблюдения норм промыш-

ленной, пожарной, экологи-

ческой безопасности, требо-

ваний охраны труда при осу-

ществлении технологическо-

го процесса 

Знать способы совершен-

ствования технологических 

процессов, разработка и 

организация мер экологи-

ческой безопасности, кон-

троль за их соблюдением 

Уметь вести документацию 

по менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов на производ-

ственных участках. 

владеть навыками разра-

ботки технологической до-

кументации в области ме-

неджмента качества, со-

блюдения требований эко-

логической безопасности. 

ОПК-9 Способен организо-

вывать работу и управлять 

коллективом производ-

ственного подразделения 

организаций, осуществляю-

щих деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и/или строительной инду-

стрии 

ОПК-9.1 Знает перечень и 

последовательность выпол-

нения работ производствен-

ным подразделением 

ОПК-9.2 Умеет определять 

потребности производствен-

ного подразделения в мате-

риально-технических и тру-

довых ресурсах 

ОПК-9.3 Владеет навыками 

определения квалификацион-

ного состава работников 

производственного подразде-

ления 

Знать основные технологии 

выполнения строительных 

процессов для монолитных 

работ, применяемые строи-

тельные машины, механиз-

мы, инструмент. 

Уметь обоснованно выби-

рать методы строительно-

монтажных работ работ с 

учетом местных условий 

строительства. 

владеть навыками адапта-

ции технологических схем 

для строительно-

монтажных работ к услови-

ям конкретного здания (со-

оружения). 

Профессиональные 

ПК-1 Способен организо-

вать производство строи-

тельных работ на объектах 

промышленного и граждан-

ского строительста 

ПК-1.1 Знает технологии 

производства строительных 

работ, требования норматив-

ных технических документов 

к организации производства 

Знать состав документации 

по менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов и техники без-
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строительных работ, правила 

ведения документации по 

контролю исполнения требо-

ваний охраны труда, пожар-

ной безопасности на объектах 

промышленного и граждан-

ского строительства 

ПК-1.2 Умеет разрабатывать 

и контролировать выполне-

ние планов и графиков про-

изводства строительных ра-

бот, определять оптимальную 

структуру работников для 

выполнения строительно-

монтажных работ 

ПК-1.3 Владеет навыком 

определения потребностей в 

трудовых ресурсах, машинах 

и механизмах, материалах и 

конструкциях при производ-

стве строительных работ на 

объектах промышленного и 

гражданского строительства 

опасности. 

уметь разрабатывать и 

применять на практике ин-

новационные методы пла-

нирования, организации и 

управления строи тельны-

ми процессами, осуществ-

лять строительный кон-

троль. 

владеть навыками анализа 

результатов производ-

ственной деятельности 

подразделения с целью 

принятия эффективных ре-

шений в части организации 

рабочих мест, их техниче-

ского оснащения, соблюде-

ния требований охраны 

труда и экологической без-

опасности 

 

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

 

Контролируе-

мые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

Основные поло-

жения организа-

ции строитель-

ства. 

ОПК-8 

Практическое за-

нятие № 1 

Предоставляет нор-

мативные сроки 

строительства 

Календарные 

планы строитель-

ства объектов. 
ОПК-9 

Практическое за-

нятие № 2 

Предоставляет рас-

чет сетевого графи-

ка в масштабе ре-

ального времени 

Строительные ге-

неральные планы. 
ОПК-8 

Практическое за-

нятие № 3 

Предоставляет вы-

бор крана и его ра-

бочую зону дей-

ствия 

ПК-1 

 

Практическое за-

нятие № 4 

Предоставляет про-

ект временных зда-

ний и инженерных 

сетей 
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Оперативное пла-

нирование строи-

тельного произ-

водства 

ПК-1 

 ПК-1 

Практическое за-

нятие № 5 

Предоставляет рас-

чет заработной пла-

ты комплексной 

бригады 

Разделы 1-7 

ПК-1 

 Формулирует цель и 

задачи работы. 

Обосновывает ме-

тоды решения по-

ставленных задач. 

Формулирует ре-

зультаты своей ра-

боты. 

ПК-1 

 ПК-2 

 Ориентируется в 

контрольных вопро-

сах к экзамену по 

дисциплине. Логич-

ность и полнота 

раскрытия заданных 

вопросов. 

    

 

 
1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс 

формирования компетенций 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде тех-

нологической карты дисциплины (таблица 3). 

зачет 

Таблица 3 – Технологическая карта 

 

Наименова-
ние  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

5 семестр 
Промежуточная  аттестация в форме «Экзамен» 

 Практиче-
ское занятие 
№ 1-5 

В тече-
ние 

семест-
ра 

5 баллов 
за 1 прак-
тическое 
занятие 

5 баллов - студент правильно выпол-

нил практическое задание. Показал 

отличные умения в рамках освоенного 

учебного материала. 

4 балла - студент выполнил практиче-

ское задание с небольшими неточно-

стями. Показал хорошие умения в 

рамках освоенного учебного материа-

ла.  

3 балла - студент выполнил практиче-
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Наименова-
ние  

оценочного 
средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала 
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

ское задание с существенными неточ-

ностями. Показал удовлетворитель-

ные умения в рамках освоенного учеб-

ного материала.  

2 балла - при выполнении практическо-

го задания студент продемонстриро-

вал неудовлетворительный уровень 

умений. 

0 баллов – задание не выполнено. 
     
Текущий кон-
троль: 

- 25 баллов - 

экзамен: - 20 баллов 20 баллов - студент правильно ответил 

на вопросы билета. Показал отличные 

знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на все дополни-

тельные вопросы. 

15 баллов - студент ответил на вопро-

сы билета с небольшими неточностя-

ми. Показал хорошие знания в рамках 

усвоенного учебного материала. От-

ветил на большинство дополнитель-

ных вопросов. 

10 баллов - студент ответил на вопро-

сы билета с существенными неточно-

стями. Показал удовлетворительные 

знания в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополни-

тельные вопросы было допущено мно-

го неточностей. 

0 баллов -при ответе на вопросы би-
лета студент продемонстрировал не-
достаточный уровень знаний. При от-
ветах на дополнительные вопросы бы-
ло допущено множество неправильных 
ответов. 

ИТОГО: - 45 баллов - 
Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетвори-
тельно» (недостаточный уровень для промежуточной аттестации по дис-
циплине); 
65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворитель-
но» (пороговый (минимальный) уровень); 
75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (сред-
ний уровень); 
85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высо-
кий (максимальный) уровень) 
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3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы 

Задания для текущего контроля успеваемости 

 

 

Практическое занятие № 1. Определение нормативной продолжительности 

строительства отдельных зданий и сооружений и комплексов объектов. 

Определять нормативные сроки строительства по СНиП 1.04.03-85. 

 

Практическое занятие № 2. Линейные и сетевые календарные модели. 

Построение и расчет графиков Гаута, построение сетевых графиков. Сравне-

ние сетевого и линейного графиков и выявление их преимуществ и недостат-

ков. 

 

Практическое занятие № 3. Привязка грузоподъёмного механизма на строй-

генплане, определение рабочих и опасных зон действия монтажных кранов 

Выбор крана для производства строительно-монтажных работ производят по 

техническим параметрам, в зависимости от наибольшего веса типичного мон-

тажного элемента, монтируемого на максимальном вылете стрелы и высоте 

подъёма. Определить путь его движения и места стоянок для проведения 

монтажных и погрузо-разгрузочных работ. Рассчитать рабочею зону дей-

ствия крана.  

 

Практическое занятие № 4. Расчет временных зданий 

Расчет и привязка временных зданий и сооружений; временных инженерных сетей. 

 

Практическое занятие № 5. Расчет заработной платы комплексной бригады. 

Определение сдельных расценок и начисление заработной платы работникам 

бригады. 

 

 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Календарное планирование на уровне ППР, понятие о нормативных сро-

ках строительства. 

2. Классификация потоков. 

3. Оптимизация равномерности движения материальных ресурсов. 

4. Подбор трансформаторной подстанции. Системы временного  энер-

госнабжения. Привязка временных сетей на стройгенплане. 

5. Понятие о ресурсах, о равномерности их движения, коэффициент нерав-

номерности. 

6. ПОС – состав, назначение, исходные данные, порядок разработки, пере-
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чень выходных документов. 

7. Поточная организация труда. 

8. ППР – состав, назначение, исходные данные, порядок разработки, пере-

чень выходных документов. 

9. Привязка на стройгенплане ведущего механизма (крана, экскаватора). 

10. Привязка сетей теплоснабжения на стройгенплане, выбор источников теп-

лоснабжения. 

11. Проектирование временных дорог. 

12. Проектирование ограждения и транспортного потока на стройгенплане. 

13. Расчет и привязка временных зданий и сооружений жилого и производ-

ственного назначения. 

14. Расчет и привязка отапливаемых и неотапливаемых складов. 

15. Расчет и привязка площадки открытого хранения стройматериалов. 

16. Расчет и привязка сетей временного водоснабжения. 

17. Расчет производства работ графика аналитическим методом. 

18. Расчет производства работ графика графическим методом. 

19. Расчет энергопотребления на внутреннее и наружное освещение. 

20. Расчет энергопотребления на производственные и технологические нуж-

ды. 

21. Сущность планирования строительного производства. 

22. Ситуационный план проектируемого сооружения на стройгенплане. 

23. Топооснова для стройгенплана. 

24. Циклограммы ритмичных и неритмичных потоков. 

25. Организация парка строительных машин и его эксплуатации. 

26. Классификация видов транспорта. 

27. Применение математических методов для планирования работы транспор-

та. 

28. Организация контроля качества строительно-монтажных работ. 

29. Сдача в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений 

30. Материально-техническое обеспечение строительного производства кон-

струкциями и материалами. 

31. Обеспечение сохранности собственности в строительстве. 
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