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Введение 

Рабочая программа дисциплины «Технология и организация возведе-

ния высотных и большепролетных зданий и сооружений» составлена в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 11.08.2016 № 1030, и основной профессиональной об-

разовательной программы подготовки специалистов по специальности 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений». 

 

1 Аннотация дисциплины 
 

Наименование  
дисциплины 

Технология и организация возведения высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 
Цель  
дисциплины 

получения знаний и умений в области теории и практики по технологии 

возведения зданий и сооружений промышленного и гражданского 

назначения, строительство сооружений и коммуникаций, специальных 

видов строительных и монтажных работ, механизации основных про-

цессов и производство работ в зимних условиях. 
Задачи  
дисциплины 

- основы поточного выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ; 

- календарное планирование при выполнении строительно-монтажных работ; 

- методика проектирования строительного генерального плана на стадии вы-

полнения отдельного вида строительно-монтажных работы; 

- особенности технологии инженерной подготовки строительной площадки; 

- методика технологического проектирования отдельных видов строительно-

монтажных работ; 

- содержание и структура проекта производства строительных работ; 

- регламенты технологии возведения зданий и сооружений. 
Основные  
разделы  
дисциплины 

1. Строительные технологии возведения высотных и большепролетных 

зданий и сооружений. 

2. Технология возведения жилых и общественных зданий повышенной 

этажности. 

3. Технология возведения многофункциональных высотных зданий. 

4. Технология возведения большепролетных зданий и сооружений. 

Общая  

трудоемкость  

дисциплины 

 

7 з.е. / 252 академических часов 
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Курсовое 
проектирование 

10 

семестр 
17 17 - - 38 - 72 

11 

семестр 
34 17 - - 93 36 180 

ИТОГО: 51 34 - - 131 36 252 
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2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами  

образовательной программы  

 

Дисциплина «Технология и организация возведения высотных и боль-

шепролетных зданий и сооружений» нацелена на формирование компетен-

ций, знаний, умений и навыков, указанных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции, знания, умения, навыки 
Наименование и 

шифр 

компетенции, в фор-

мировании которой  

принимает участие  

дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, навыков,  

предусмотренных образовательной программой 

Перечень знаний (с 

указанием шифра) 

Перечень умений (с 

указанием шифра) 

Перечень навыков 
(с указанием шиф-

ра) 

ПСК-1.6 Способно-

стью организовать 

процесс возведения 

высотных и больше-

пролетных сооруже-

ний и конструкций с 

применением новых 

технологий и совре-

менного оборудова-

ния, принимать само-

стоятельные техниче-

ские решения 

З3(ПСК-1.6-7) 

знать принципы 

организационно-

технологического 

проектирования и 

обеспечения без-

опасности произ-

водства работ при 

строительстве вы-

сотных и больше-

пролетных зданий 

и сооружений. 

У2(ПСК-1.6-7) 

уметь разрабаты-

вать основные по-

ложения  проектов 

производства работ 

(ППР) при возведе-

нии высотных и 

большепролетных 

зданий и сооруже-

ний. 

Н2(ПСК-1.6-7) 

владеть методами 

организационно-

технологического 

проектирования и 

методами возведе-

ния высотных и 

зданий и сооруже-

ний. 

З3(ПСК-1.6-9) 

знать конструктив-

ные схемы высот-

ных и большепро-

летных зданий и 

сооружений, осо-

бенности несущих 

и ограждающих 

конструкций и по-

следовательность 

их возведения. 

У2(ПСК-1.6-9) 

уметь производить 

необходимые тех-

нические расчеты, 

разрабатывать тех-

нологические схе-

мы при возведении 

высотных и боль-

шепролетных зда-

ний и сооружений. 

Н2(ПСК-1.6-9) 

владеть современ-

ными методами 

технологического 

проектирования и 

методами возведе-

ния высотных и 

большепролетных 

зданий и сооруже-

ний. 

 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы 

 

Дисциплина(модуль) «Технология и организация возведения высотных 

и большепролетных зданий и сооружений» изучается на 5 и 6 курсах в 10 и 

11 семестрах. 

Дисциплина является базовой дисциплиной входит в состав блока 1 

«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части. 
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Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении следующих дисциплин: «Технологические 

процессы в строительстве», «Организация и планирование строительного 

производства», «Железобетонные и каменные конструкции», «Металличе-

ские конструкции», «Основания и фундаменты», прохождения производ-

ственной практики. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, 

необходимы для успешного прохождения преддипломной практики, а также 

прохождения ГИА (сдача государственного экзамена). 

 

 

4 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных  

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных еди-

ниц, 216 академических часа. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины 

Всего академических 

часов 

Очная форма  

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная аудиторная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий), всего 
85 

В том числе:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации педагогическими работниками) 

51 

занятия семинарского типа (семинары, практические заня-

тия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия) 

34 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная ра-

бота, включающая групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателями (в том числе индиви-

дуальные консультации); взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде вуза 

131 

Промежуточная аттестация обучающихся 36 

 

 

 

 



6 

 

5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества  

академических часов и видов учебных занятий 

 

Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Наименование разде-
лов, тем и содержание 

материала 

Компонент  
учебного плана 

Трудо-
емкость 
(в часах) 

Форма 
проведения 

Планируемые (контро-
лируемые) результаты 

освоения 
Компете

нции 

Знания, 

умения, 

навыки 

10 семестр 

Раздел 1 Строительные технологии возведения высотных и большепролетных зданий 

и сооружений. 

Организационно-

технологическая под-

готовка строительства 

высотных, больше-

пролетных и специ-

альных зданий и со-

оружений 

Лекция 

4 

Традици-

онная 

ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-7) 

Инженерная подго-

товка строительной 

площадки возведения 

высотных, больше-

пролетных и специ-

альных зданий и со-

оружений 

Лекция 

2 

Традици-

онная  

 

ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-7) 

Система мониторинга 

высотных, больше-

пролетных и специ-

альных зданий и со-

оружений 

Лекция 

3 

Традици-

онная 

ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-7) 

Особенности органи-

зации строительной 

площадки при возве-

дении высотных и 

большепролетных 

зданий и сооружений. 

Практическое  

занятие 

2 

Традици-

онная  

ПСК-1.6 
У2(ПСК-1.6-7) 

Н2(ПСК-1.6-7) 

Выбор параметров 

монтажных кранов 

Практическое  

занятие 
2 

Традици-

онная  
ПСК-1.6 

У2(ПСК-1.6-7) 

Н2(ПСК-1.6-7) 

Разработка монтажно-

го плана 

Практическое  

занятие 
4 

Традици-

онная  
ПСК-1.6 

У2(ПСК-1.6-7) 

Н2(ПСК-1.6-7) 

 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся (подго-

товка к практи-

ческим заняти-

ям, к выполне-

нию РГР) 

11 

Выполнение 

заданий, 

выполнение 

РГР 

- - 

 Самостоятельная 6 Чтение ос- - - 
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Наименование разде-
лов, тем и содержание 

материала 

Компонент  
учебного плана 

Трудо-
емкость 
(в часах) 

Форма 
проведения 

Планируемые (контро-
лируемые) результаты 

освоения 
Компете

нции 

Знания, 

умения, 

навыки 

работа обучаю-

щихся (изучение 

теоретических 

разделов дисци-

плины) 

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

конспекти-

рование 

ИТОГО  

по разделу 1 

Лекции 9 - - - 

Практические  

занятия 
8 - - - 

Самостоятель-
ная работа обу-
чающихся  

17 - - - 

Раздел 2 Технология возведения жилых и общественных зданий повышенной 

этажности. 

Строительно-

конструктивные си-

стемы многоэтажных 

жилых и обществен-

ных зданий 

Лекция 

2 

Традици-

онная 

ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-7) 

Технология возведе-

ния жилых и обще-

ственных зданий по-

вышенной этажности 

со сборно-

монолитным каркасом 

Лекция 

2 

Традици-

онная  

с презента-

цией 
ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-7) 

Технология возведе-

ния жилых и обще-

ственных зданий по-

вышенной этажности 

с монолитным желе-

зобетонным каркасом 

Лекция 

4 

Традици-

онная 

ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-7) 

Выбор комплекта ма-

шин и технологиче-

ской оснастки для 

возведения здания по-

вышенной этажности 

Практическое  
занятие 

4 

Традици-

онная 

ПСК-1.6 
У2(ПСК-1.6-7) 

Н2(ПСК-1.6-7) 

Расчет объемов работ Практическое  

занятие 
4 

Традици-

онная 
ПСК-1.6 

У2(ПСК-1.6-7) 

Н2(ПСК-1.6-7) 

Тест Практическое  
занятие 

1 
Традици-

онная  
ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-7) 

 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся (подго-

товка к практи-

ческим заняти-

ям, к выполне-

нию РГР) 

15 

Выполнение 

заданий, 

выполнение 

РГР 

- - 
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Наименование разде-
лов, тем и содержание 

материала 

Компонент  
учебного плана 

Трудо-
емкость 
(в часах) 

Форма 
проведения 

Планируемые (контро-
лируемые) результаты 

освоения 
Компете

нции 

Знания, 

умения, 

навыки 

 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся (изучение 

теоретических 

разделов дисци-

плины) 

6 

Чтение ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

конспекти-

рование 

- - 

ИТОГО  

по разделу 2 

Лекции 8 - - - 

Практические  

занятия 
9 - - - 

Самостоятель-
ная работа обу-
чающихся  

21 - - - 

ИТОГО  

в 10 семестре 
Лекции 17 - - - 

Практические  

занятия 
17 - - - 

Самостоятель-
ная работа обу-
чающихся  

38 - - - 

Расчетно-графическая работа - - ПСК-1.6 
У2(ПСК-1.6-7) 

Н2(ПСК-1.6-7) 
 

Промежуточная аттестация  

по дисциплине 

- Зачет - - 

11 семестр 

Раздел 3 Технология возведения многофункциональных высотных и зданий. 

Конструктивные ре-

шения высотных зда-

ний 

Лекция 

4 

Традици-

онная  ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-9) 

Организация и техно-

логия строительства 

многофункциональ-

ных высотных ком-

плексов 

Лекция 

2 

Традици-

онная  

 ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-9) 

Технологические осо-

бенности работ нуле-

вого цикла 

Лекция 

2 

Традици-

онная  

 

ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-9) 

Технология возведе-

ния надземной части 

здания 

Лекция 

4 

Традици-

онная  ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-9) 

Методы строитель-

ства подземных и за-

глубленных сооруже-

ний 

Лекция 

2 

Традици-

онная  
ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-9) 

Разработка техноло-

гических схем монта-

жа 

Практическое  

занятие 4 

Традици-

онная  ПСК-1.6 
У2(ПСК-1.6-9) 

Н2(ПСК-1.6-9) 
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Наименование разде-
лов, тем и содержание 

материала 

Компонент  
учебного плана 

Трудо-
емкость 
(в часах) 

Форма 
проведения 

Планируемые (контро-
лируемые) результаты 

освоения 
Компете

нции 

Знания, 

умения, 

навыки 

Выбор методов мон-

тажа 

Практическое  

занятие 
4 

Традици-

онная 
ПСК-1.6 

У2(ПСК-1.6-9) 

Н2(ПСК-1.6-9) 

Зарубежный опыт 

возведения высотных 

зданий и сооружений 

Практическое  

занятие 1 

Семинар 

ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-9) 

 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся (подго-

товка к практи-

ческим заняти-

ям, к выполне-

нию РГР) 

26 

Выполнение 

заданий, 

выполнение 

РГР 

- - 

 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся (изучение 

теоретических 

разделов дисци-

плины) 

16 

Чтение ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

конспекти-

рование 

- - 

ИТОГО  

по разделу 3  

Лекции 16 - - - 

Практические  

занятия 
9 - - - 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся  

42 - - - 

Раздел 4 Технология возведения большепролетных зданий и сооружений 

Классификация боль-

шепролетных кон-

струкций и методов 

их монтажа 

Лекция 

2 

Традици-

онная  
ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-9) 

Технология монтажа 

балочных покрытий 

Лекция 
2 

Традици-

онная  
ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-9) 

Технология монтажа 

покрытий зданий 

рамных конструкций 

Лекция 

2 

Традици-

онная  ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-9) 

Технология монтажа 

арочных покрытий 

Лекция 
2 

Традици-

онная  
ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-9) 

Технология монтажа 

структурных плит 

Лекция 
2 

Традици-

онная  
ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-9) 

Технология монтажа 

оболочек и куполов 

Лекция 
2 

Традици-

онная  
ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-9) 

Технология возведе-

ния большепролетных 

зданий с висячими 

покрытиями 

Лекция 

4 

Традици-

онная  
ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-9) 

Технология монтажа Лекция 2 Традици- ПСК-1.6 З3(ПСК-1.6-9) 
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Наименование разде-
лов, тем и содержание 

материала 

Компонент  
учебного плана 

Трудо-
емкость 
(в часах) 

Форма 
проведения 

Планируемые (контро-
лируемые) результаты 

освоения 
Компете

нции 

Знания, 

умения, 

навыки 

тентовых покрытий онная  

Выбор оптимальных 

методов монтажа кон-

струкций большепро-

летного промышлен-

ного здания 

Практическое  

занятие 

4 

Традици-

онная 

ПСК-1.6 
У2(ПСК-1.6-9) 

Н2(ПСК-1.6-9) 

Выбор схем монтажа 

для зданий арочного 

типа 

Практическое  

занятие 4 

Традици-

онная ПСК-1.6 
У2(ПСК-1.6-9) 

Н2(ПСК-1.6-9) 

 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся (подго-

товка к практи-

ческим заняти-

ям, к выполне-

нию РГР) 

33 

Выполнение 

заданий, 

выполнение 

РГР 

- - 

 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся (изучение 

теоретических 

разделов дисци-

плины) 

18 

Чтение ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

конспекти-

рование 

- - 

ИТОГО  

по разделу 4 

Лекции 18 - - - 

Практические  

занятия 
8 - - - 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся  

51 - - - 

Расчетно-графическая работа 
- - ПСК-1.6 

У2(ПСК-1.6-9) 

Н2(ПСК-1.6-9) 

Промежуточная аттестация  

по дисциплине 
36 Экзамен - - 

ИТОГО  

в 11 семестре 

Лекции 34 - - - 

Практические  

занятия 
17 - - - 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся  

93 - - - 

ИТОГО  

по дисциплине 

Лекции 51 - - - 

Практические  

занятия 
34 - - - 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся  

131 - - - 

ИТОГО: общая трудоемкость дисциплины 252 часов 
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Наименование разде-
лов, тем и содержание 

материала 

Компонент  
учебного плана 

Трудо-
емкость 
(в часах) 

Форма 
проведения 

Планируемые (контро-
лируемые) результаты 

освоения 
Компете

нции 

Знания, 

умения, 

навыки 

      в том числе с использованием активных методов обучения 24 часа 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

(модулю) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, осваивающих дисциплину 

«Технология и организация возведения высотных и большепролетных зданий 

и сооружений», состоит из следующих компонентов: изучение теоретиче-

ских разделов дисциплины; подготовка к практическим занятиям; подготов-

ка и оформление и расчётно-графических работ. 

Для успешного выполнения всех разделов самостоятельной работы 

учащимся рекомендуется использовать следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

Сысоев, О.Е. Организация и технология производства строительно-

монтажных работ: учеб. пособие к курсовому и дипломному проектированию 

/ О. Е. Сысоев, Е. О. Сысоев, А. Р. Валеев ; под общ. ред. О. Е. Сысоева. – 

Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2016. – 134 с. 

Рекомендуемый график выполнения самостоятельной работы пред-

ставлен в таблицах 4, 5. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы: 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в 

вузе по расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. 

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время учеб-

ных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель осуществля-

ет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь студен- 

там по правильной организации работы.  

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо за-

ниматься по 1 - 3 часа ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные 

занятия следует с первых же дней семестра. Первые дни семестра очень важ-

ны для того, чтобы включиться в работу, установить определенный порядок, 

равномерный ритм на весь семестр. Ритм в работе - это ежедневные самосто-

ятельные занятия, желательно в одни и те же часы, при целесообразном че-

редовании занятий с перерывами для отдыха.  

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую 

ее часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к бо-

лее трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не 
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столько больших интеллектуальных усилий, сколько определенных мотор-

ных действий. Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 

минут - работа, 5-10 минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 

минут. 

 



Таблица 4 – Рекомендуемый график выполнения самостоятельной работы студентов при 17-недельном семестре 
 

Вид самостоятельной ра-

боты 

Часов в неделю Итого по ви-

дам работ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Изучение теоретических 

разделов дисциплины 
1  1  1  1 1 1  1 1 1  1 1 1 12 

Подготовка, оформление и 

защита РГР 
      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  10 

ИТОГО  

в 10 семестре 
1 1 2 1 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 38 

 

 

Таблица 5 – Рекомендуемый график выполнения самостоятельной работы студентов при 17-недельном семестре 
Вид самостоятельной ра-

боты 

Часов в неделю Итого по ви-

дам работ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Изучение теоретических 

разделов дисциплины 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Подготовка, оформление и 

защита РГР 
   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1  25 

ИТОГО  

в 11 семестре 
4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 93 

 



7 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля  

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств 
 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

Строительные техно-

логии возведения вы-

сотных и большепро-

летных зданий и со-

оружений 

У2(ПСК-1.6-7) 

Н2(ПСК-1.6-7) 

Практическая работа 

№ 1 

Представляет фраг-

мент СГП на период 

ведения монтажных 

работ. 

У2(ПСК-1.6-7) 

Н2(ПСК-1.6-7) 

Практическая работа 

№ 2 

Представляет пара-

метры монтажного 

крана  

У2(ПСК-1.6-7) 

Н2(ПСК-1.6-7) 

Практическая работа 

№ 3 

Представляет разра-

ботку монтажного 

плана 

Технология возведе-

ния жилых и обще-

ственных зданий по-

вышенной этажности 

У2(ПСК-1.6-7) 

Н2(ПСК-1.6-7) 

Практическая работа 

№ 4 

Представляет график 

доставки изделий и 

количество транс-

портных машин. 

У2(ПСК-1.6-7) 

Н2(ПСК-1.6-7) 

Практическая работа 

№ 5 

Представляет расчет 

объемов работ 

З3(ПСК-1.6-7) 
Практическая работа 

№ 6 

Количество верных 

ответов. 

Технология возведе-

ния многофункцио-

нальных высотных 

зданий 

У2(ПСК-1.6-9) 

Н2(ПСК-1.6-9) 

Практическая работа 

№ 7 

Представляет разра-

ботку технологиче-

ских схем монтажа 

У2(ПСК-1.6-9) 

Н2(ПСК-1.6-9) 

Практическая работа 

№ 8 

Представляет метод 

монтажа многофунк-

циональных зданий 

З2(ПСК-1.6-9) 

Практическая работа 

№ 9 

Логичность и пра-

вильность изложения 

мыслей 

Технология возведе-

ния большепролетных 

зданий и сооружений 
У2(ПСК-1.6-9) 

Н2(ПСК-1.6-9) 

Практическая работа 

№ 10 

Представляет опти-

мальный метод мон-

тажа большепролет-

ного промышленного 

здания 

У2(ПСК-1.6-9) 

Н2(ПСК-1.6-9) 

Практическая работа 

№ 11 

Представляет схемы 

монтажа и оснастки 

Расчетно-графическая 

работа  

У2(ПСК-1.6-7) 

Н2(ПСК-1.6-7) 

Расчетно-

графическая работа 

Формулирует цель и 

задачи работы. Обос-

новывает методы ре-

шения поставленных 

задач. Формулирует 

результаты своей ра-

боты. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 10 семестре и 

в форме экзамена в 11 семестре.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, представлены в виде технологической карты 

дисциплины (таблицы 7 и 8). 

 



Таблица 7 – Технологическая карта 
 Наименование  

оценочного средства 
Сроки 

выполнения 
Шкала оцени-

вания 
Критерии  

оценивания 
10 семестр 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 
1 Практическая работа № 1 В течение  

семестра 
5 баллов 

 
5 баллов - студент правильно выполнил практическое задание. Пока-

зал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. 

4 балла - студент выполнил практическое задание с небольшими не-

точностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного 

материала.  

3 балла - студент выполнил практическое задание с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные умения в рамках освоен-

ного учебного материала.  

2 балла - при выполнении практического задания студент продемон-

стрировал неудовлетворительный уровень умений. 
0 баллов – задание не выполнено. 

2 Практическая работа № 2 В течение  
семестра 

5 баллов 
 

5 баллов - студент правильно выполнил практическое задание. Пока-

зал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. 

4 балла - студент выполнил практическое задание с небольшими не-

точностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного 

материала.  

3 балла - студент выполнил практическое задание с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные умения в рамках освоен-

ного учебного материала.  

2 балла - при выполнении практического задания студент продемон-

стрировал неудовлетворительный уровень умений. 
0 баллов – задание не выполнено. 

3 Практическая работа № 3 В течение  
семестра 

5 баллов 
 

5 баллов - студент правильно выполнил практическое задание. Пока-

зал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. 

4 балла - студент выполнил практическое задание с небольшими не-

точностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного 

материала.  

3 балла - студент выполнил практическое задание с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные умения в рамках освоен-
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 Наименование  
оценочного средства 

Сроки 
выполнения 

Шкала оцени-
вания 

Критерии  
оценивания 

ного учебного материала.  

2 балла - при выполнении практического задания студент продемон-

стрировал неудовлетворительный уровень умений. 
0 баллов – задание не выполнено. 

4 Практическая работа № 4 В течение  
семестра 

5 баллов 
 

5 баллов - студент правильно выполнил практическое задание. Пока-

зал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. 

4 балла - студент выполнил практическое задание с небольшими не-

точностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного 

материала.  

3 балла - студент выполнил практическое задание с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные умения в рамках освоен-

ного учебного материала.  

2 балла - при выполнении практического задания студент продемон-

стрировал неудовлетворительный уровень умений. 
0 баллов – задание не выполнено. 

5 Практическая работа № 5 В течение  
семестра 

5 баллов 
 

5 баллов - студент правильно выполнил практическое задание. Пока-

зал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. 

4 балла - студент выполнил практическое задание с небольшими не-

точностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного 

материала.  

3 балла - студент выполнил практическое задание с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные умения в рамках освоен-

ного учебного материала.  

2 балла - при выполнении практического задания студент продемон-

стрировал неудовлетворительный уровень умений. 
0 баллов – задание не выполнено. 

6 Практическая работа № 6 В течение  
семестра 

5 баллов 
 

5 баллов - 91-100% правильных ответов – высокий уровень знаний;  
4 балла - 71-90%  правильных ответов – достаточно высокий уровень 
знаний;  
3 балла - 61-70% правильных ответов – средний уровень знаний; 
2 балла - 51-60% правильных ответов – низкий уровень знаний; 
0 баллов - 0-50% правильных ответов – очень низкий уровень знаний. 
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 Наименование  
оценочного средства 

Сроки 
выполнения 

Шкала оцени-
вания 

Критерии  
оценивания 

Расчетно-графическая работа В течение  
семестра 

10 баллов 10 баллов - работа выполнена в полном объеме, в соответствии с 
предусмотренными нормами проектирования, ответил правильно на 
все вопросы при защите РГР. 
7 баллов - работа выполнена в полном объеме, в соответствии с 
предусмотренными нормами проектирования, ответы на вопросы при 
защите были неточными. 
4 балла - работа выполнена с существенными неточностями, показал 
слабые знания при защите работы. 

ИТОГО: - 40 баллов - 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
Пороговый (минимальный) уровень для аттестации в форме  
зачета – 75 % от максимально возможной суммы баллов 
 

Таблица 8 – Технологическая карта 
 Наименование  

оценочного средства 
Сроки 

выполнения 
Шкала оцени-

вания 
Критерии  

оценивания 
11 семестр 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
1 Практическая работа № 7 В течение  

семестра 
5 баллов 

 
5 баллов - студент правильно выполнил практическое задание. Пока-

зал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. 

4 балла - студент выполнил практическое задание с небольшими не-

точностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного 

материала.  

3 балла - студент выполнил практическое задание с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные умения в рамках освоен-

ного учебного материала.  

2 балла - при выполнении практического задания студент продемон-

стрировал неудовлетворительный уровень умений. 
0 баллов – задание не выполнено. 

2 Практическая работа № 8 В течение  
семестра 

5 баллов 
 

5 баллов - студент правильно выполнил практическое задание. Пока-

зал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. 

4 балла - студент выполнил практическое задание с небольшими не-
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 Наименование  
оценочного средства 

Сроки 
выполнения 

Шкала оцени-
вания 

Критерии  
оценивания 

точностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного 

материала.  

3 балла - студент выполнил практическое задание с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные умения в рамках освоен-

ного учебного материала.  

2 балла - при выполнении практического задания студент продемон-

стрировал неудовлетворительный уровень умений. 
0 баллов – задание не выполнено. 

3 Практическая работа № 9 В течение  
семестра 

5 баллов 
 

5 баллов - тема раскрыта полностью, сформулированы выводы, вы-

держан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению докла-

да, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла - основные требования к презентации выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждени-

ях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

3 балла - имеются существенные отступления от требований к 

оформлению презентации. В частности: тема освещена лишь ча-

стично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные вопросы; отсутствует вывод.  

2 балла - тема презентации не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы либо работа студентом не пред-

ставлена. 
0 баллов – задание не выполнено. 

4 Практическая работа № 10 В течение  
семестра 

5 баллов 
 

5 баллов - студент правильно выполнил практическое задание. Пока-

зал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. 

4 балла - студент выполнил практическое задание с небольшими не-

точностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного 

материала.  

3 балла - студент выполнил практическое задание с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные умения в рамках освоен-

ного учебного материала.  
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 Наименование  
оценочного средства 

Сроки 
выполнения 

Шкала оцени-
вания 

Критерии  
оценивания 

2 балла - при выполнении практического задания студент продемон-

стрировал неудовлетворительный уровень умений. 
0 баллов – задание не выполнено. 

5 Практическая работа № 11 В течение  
семестра 

5 баллов 
 

5 баллов - студент правильно выполнил практическое задание. Пока-

зал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. 

4 балла - студент выполнил практическое задание с небольшими не-

точностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного 

материала.  

3 балла - студент выполнил практическое задание с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные умения в рамках освоен-

ного учебного материала.  

2 балла - при выполнении практического задания студент продемон-

стрировал неудовлетворительный уровень умений. 
0 баллов – задание не выполнено. 

Текущий контроль:  25 баллов  

Экзамен: - 15 баллов 15 баллов - студент правильно ответил на вопросы билета. Показал 

отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил 

на все дополнительные вопросы. 

10 баллов - студент ответил на вопросы билета с небольшими неточ-

ностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного мате-

риала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. 

5 баллов - студент ответил на вопросы билета с существенными не-

точностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенно-

го учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы бы-

ло допущено много неточностей. 
0 баллов - при ответе на вопросы билета студент продемонстрировал 
недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные во-
просы было допущено множество неправильных ответов. 

ИТОГО: - 40 баллов - 
Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – 0 – 26 балла - «неудовлетворительно» (недостаточный уровень для промежуточной ат-
тестации по дисциплине); 
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 Наименование  
оценочного средства 

Сроки 
выполнения 

Шкала оцени-
вания 

Критерии  
оценивания 

65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – 27 – 30 балла - «удовлетворительно» (пороговый (минимальный) уровень); 
75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – 31 – 34 балла - «хорошо» (средний уровень); 
85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – 35 – 40 балла - «отлично» (высокий (максимальный) уровень) 

Расчетно-графическая работа В течение  
семестра 

5 баллов Отлично - расчетно-графическая работа выполнена  в полном объеме, 
в соответствии с предусмотренными нормами проектирования, от-
ветил правильно на все вопросы при защите РГР. 
Хорошо - расчетно-графическая работа выполнена  в полном объеме, в 
соответствии с предусмотренными нормами проектирования, отве-
ты на вопросы при защите были неточными. 
Удовлетворительно – расчетно-графическая работа выполнена с су-
щественными неточностями, показал слабые знания при защите ра-
боты. 
Неудовлетворительно – расчетно-графическая работа не выполнена. 

 



Задания для текущего контроля 
 

 

Практическая работа № 1. Особенности организации строительной площадки 

при возведении высотных и большепролетных зданий и сооружений. 

 Разработать фрагмент СГП на период ведения монтажных работ большепро-

летных и высотных зданий и сооружений. Размеры зданий принять в соот-

ветствии с номером задания (смотреть таблицу 9). 

 

Таблица 9 – Варианты заданий 

№ 
Наименование 

объекта 

Размеры 

в плане, 

м 

Количе-

ство 

этажей 

Высота 

этажа, м 

Пролет, 

м 

Длина, 

м 

Высота, 

м 

1 Жилой дом 12 х 48 28 3 - - - 

2 Офисное здание 15 х 48 24 3,6 - - - 

3 Жилой дом 18 х 48 32 3,2 - - - 

4 Офисное здание 15 x 54 26 3,6 - - - 

5 Жилой дом 18 x 60 26 3 - - - 

6 Офисное здание 15 x 66 28 3,6 - - - 

7 Офисное здание 18 x 72 24 3,6 - - - 

8 Жилой дом 18 x 54 28 3 - - - 

9 
Цех для окраски 

самолетов 
- - - 72 108 24 

0 

Крытый легко-

атлетический 

стадион 

- - - 72 120 26 

 

Практическая работа № 2. Выбор параметров монтажных кранов. 

Подобрать параметры монтажного крана при возведении большепро-

летных и высотных зданий и сооружений. Размеры зданий принять в соот-

ветствии с номером задания (смотреть таблицу 9). 

 

Практическая работа № 3. Разработка монтажного плана. 

Проектирование схем движения крана. Проектирование размещения 

конструкций для монтажа. Размеры зданий принять в соответствии с номе-

ром задания (смотреть таблицу 9). 

 

Практическая работа № 4. Выбор комплекта машин и технологической 

оснастки для возведения здания повышенной этажности. 

Определить количество транспортных машин. Составить график до-

ставки изделий в монтажную зону при условии, что дальность перемещения 

конструкций 10км. Конструкции доставляются на строительную площадку 

автотягачом с полуприцепом. Определить потребность в комплектах машин, 

инвентаре и приспособлениях для обеспечения вспомогательных процессов. 

Размеры зданий принять в соответствии с номером задания (смотреть табли-

цу 9). 
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Практическая работа № 5. Расчет объемов работ. 

Составление ведомости объемов работ. Составление ведомости кон-

струкций, изделий и материалов. Размеры зданий принять в соответствии с 

номером задания (смотреть таблицу 9). 

 

Практическая работа № 6. Тест. 

1. Чем фиксируется напряжение в ванте: 

− тензометрами; 

− прогибомерами; 

− микроскопом; 

− манометрами и динамометрами. 

 

2. Анкер с проушинами предполагает: 

− приварку к ванту проушин из арматурных стержней; 

− сверление отверстия в ванте; 

− заливку распушенного конца ванта, помещенного в гильзу с отверсти-

ем,  

− расплавом цветных металлов; 

− опрессовку распушенного конца ванта, помещенного внутрь заранее 

заготовленной гильзы. 

 

3. Гильзоклиновой анкер предполагает: 

− забивку клина внутрь ванта; 

− крепление анкера к заранее просверленным в ванте отверстиям; 

− заливку распушенного конца ванта, помещенного в гильзу с отверсти-

ем, расплавом цветных металлов; 

− опрессовку распушенного конца ванта с клином, помещенного внутрь 

заранее заготовленной гильзы. 

 

4. При возведении сооружений, перекрытых сборными железобетонными  

цилиндрическими оболочками, временные опоры под бортовыми элементами 

убираются: 

− перед монтажом панелей перекрытия; 

− после монтажа диафрагм жесткости; 

− после монтажа бортовых элементов; 

− после того, как стыки между панелями перекрытия обварены, омоно-

личены, а бетон в стыках набрал не менее 70% проектной прочности. 

 

5. Прямое напряжение вант в висячих конструкциях осуществляется: 

− толкающим домкратом; 

− песочным домкратом; 

− тянущим домкратом; 

− гидроподъемниками. 
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6. Технологическая очередность монтажа сборной железобетонной  

оболочки положительной кривизны предполагает: 

− монтаж трех контурных ферм, панелей покрытия и оставшейся четвер-

той контурной фермы; 

− монтаж двух контурных ферм, панелей покрытия и оставшихся 

2хконтурных ферм; 

− монтаж панелей покрытия, а затем четырех контурных ферм; 

− монтаж четырех контурных ферм, а затем панелей покрытия. 

 

7. Основное требование, предъявляемое к анкеровке вант, применяемых при  

возведении висячих конструкций: 

− компактные размеры; 

− эстетичный внешний вид; 

− равнопрочность анкеровки прочности ванта; 

− никаких требований не предъявляется. 

 

8. Способ соединения отдельных отправочных марок мембранного покрытия  

зависит от: 

− марки стали, из которых сделаны мембраны; 

− назначения сооружений, перекрытых мембраной; 

− толщины листа мембраны; 

− климатических условий. 

 

9. Монтаж большепролетной конструкции покрытия двумя кранами  

предполагает: 

− их последовательную работу; 

− отсутствие взаимодействия между ними; 

− их параллельную работу; 

− их посменную работу. 

 

10. При возведении каких конструкций покрытия возможен только блочный 

монтаж: 

− структурная стержневая система; 

− строительные фермы, прогоны и профнастил; 

− оболочка положительной Гауссовой кривизны; 

− цилиндрическая оболочка. 

 

Практическая работа № 7. Разработка технологических схем монтажа. 

Разработка технологических схем монтажа многофункциональных 

зданий методом подъема перекрытий. Назначение оснастки. Размеры зданий 

принять в соответствии с номером задания (смотреть таблицу 9). 
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Практическая работа № 8. Выбор методов монтажа. 

Выбор методов монтажа многофункциональных зданий, вычерчива-

ние технологических схем с разработкой схем организации рабочих мест. 

Размеры зданий принять в соответствии с номером задания (смотреть табли-

цу 9). 

 

Практическая работа № 9. Зарубежный опыт возведения высотных зданий и 

сооружений. 

Данное практическое занятие проходится как семинар. Студенты вы-

ступают с короткими презентациями, по окончанию доклада отвечают на 

возникшие вопросы слушателей. Объем презентации 10 слайдов на 1 челове-

ка (возможно выполнение работы в группах по 2 человека). 

 

Практическая работа № 10. Выбор оптимальных методов монтажа конструк-

ций большепролетного промышленного здания. 

Рассмотреть возможные варианты монтажа здания и выбрать опти-

мальный метод монтажа. Размеры зданий принять в соответствии с номером 

задания (смотреть таблицу 9). 

 

Практическая работа № 11. Выбор схем монтажа для зданий арочного типа. 

Выбор схем монтажа и оснастки для возведения конструкций покры-

тий арочного типа.  

 

 

Комплект заданий для расчетно-графической работы. 

 

Тема «Разработка схемы и метода возведения высотного здания из кон-

струкций заводского изготовления». 

Цель работы: 

1. расчет объемов работ и потребных ресурсов;  

2. выбор и обоснование методов производства работ;  

3. разработка монтажного плана.  

При выполнении расчетно-графической работы студенты принимают 

задание по таблице 9, где указаны основные размеры зданий, и по каталогам 

подбирают основные конструкции зданий и сооружений. 

 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 

Комплект заданий для расчетно-графической работы 

 

Тема «Разработка проекта возведения высотного или большепролетно-

го здания». 
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Цель работы: Разработка технологической карты по возведению несущих 

конструкций высотного или большепролетного здания 

1. Определение объемов работ, затрат труда и машинного времени;  

2. выбор и обоснование методов производства работ;  

7. Порядок выбора основных и вспомогательных технических средств для 

производства работ 

3. разработка монтажного плана. 

4. Проектирование состава бригады (звена) 

5. Порядок разработки и оформление графика возведения здания 

6. Определение потребности в основных материальных ресурсах  

5. разработка методов контроля качества 

6. разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности 

При выполнении расчетно-графической работы студенты принимают 

задание по таблице 9, где указаны основные размеры зданий, и по каталогам 

подбирают основные конструкции зданий и сооружений. 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Классификация промышленных, гражданских и жилых зданий по кон-

структивным решениям и особенностям технологии строительно-

монтажных работ.  

2. Технологическое проектирование.  

3. Благоустройство, организация поверхностного стока, водоотвод и водо-

понижение.  

4. Земляные работы в особых условиях.  

5. Свайные фундаменты, шпунтовые ограждения, анкеры.  

6. Устройство водонепроницаемых преград в ограждениях котлованов  

7. Геодезическое обеспечение строительства.  

8. Научно-техническое сопровождение и мониторинг высотных зданий на 

стадии строительства.  

9. Крупнопанельные системы.  

10. Каркасная сборная и сборно-монолитная. 

11. Блочная система.  

12. Конструктивная система жилых зданий из монолитного железобетона.  

13. Жилые здания из кирпича и керамических камней.  

14. Системы навесных (ненесущих) внешних ограждающих конструкций.  

15. Возведение сборных и монолитных железобетонных колонн и диафрагм 

жесткости. 

16. Технология опалубочных работ при возведении сборно-монолитного пе-

рекрытия.  

17. Бетонирование монолитных конструкций при отрицательных температу-

рах воздуха.  

18. Технологии возведения наиболее распространенных сборно-монолитных 

конструктивных систем.  
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19. Особенности технологического проектирования опалубочных работ 

Устройство опалубки для монолитных колонн.  

20. Устройство опалубки для монолитных перекрытий. 

21. Опалубочные работы при возведении стен.  

22. Производство опалубочных работ при возведении монолитных стен лиф-

товых шахт. 

23. Устройство опалубки для монолитных лестничных маршей, балконов, 

лоджий.  

24. Арматурные работы. 

25. Бетонные работы.  

26. Общие сведения о высотных зданиях.  

27. Конструктивные решения высотных зданий.  

28. Конструктивные особенности надземных частей высотных зданий.  

29. Средства механизации и строительное оборудование при строительстве 

высотных зданий.  

30. Производство земляных работ.  

31. Устройство фундаментных плит высотных зданий.  

32. Устройство вертикальных и горизонтальных конструкций подземной ча-

сти. 

33. Технология производства бетонных работ надземной части многофунк-

циональных высотных комплексов.  

34. Требования к материалам и составу бетона для многофункциональных 

высотных комплексов. 

35. Транспортирование, подача и укладка бетонных смесей многофункцио-

нальных высотных комплексов. 

36. Технология производства опалубочных работ.  

37. Технология производства арматурных работ.  

38. Устройство трубобетонных колонн.  

39. Устройство преднапряжснных железобетонных перекрытий.  

40. Устройство сталежелезобетонных конструкций междуэтажных перекры-

тий.  

41. Технологические особенности возведения монолитных конструкций при 

отрицательных температурах.  

42. Возведение наружных стен.  

43. Устройство навесных фасадных систем.  

44. Подъемно-транспортное и вспомогательное оборудование для высотного 

строительства.  

45. Мероприятия по безопасности труда.  

46. Методы строительства подземных и заглубленных сооружений.  

47. Классификация большепролетных конструкций.  

48. Классификация методов монтажа большепролетных конструкций. 

49. Технология монтажа балочных покрытий.  

50. Технология монтажа балочного покрытия.  

51. Монтаж покрытий методом надвижки блоков конструкций.  
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52. Конструктивные схемы арок и ее опорных узлов.  

53. Технология возведения двух- и трехшарнирных арок.  

54. Конструктивные схемы плит и узлов решетки структуры.  

55. Классификация методов монтажа структурных.  

56. Классификация оболочек, область их применения.  

57. Монтаж сборных куполов различных типов.  

58. Монтаж цилиндрических оболочек различных типов. 

59. Монтаж оболочек двоякой положительной гауссовой кривизны.  

60. Классификация висячих покрытий с несущими элементами из провисаю-

щих нитей, вант, металлических листов, совмещающих несущие и ограж-

дающие функции по функциональным и строительно-конструктивным 

решениям.  

61. Технология монтажа висячих однопоясных и двухпоясных конструкций 

покрытий с провисающими или прямолинейными тросами. 

62. Конструктивные решения и технология монтажа мембранных конструк-

ций. 

63. Конструктивная схема шатровых покрытий крытого рынка.  

64. Технология возведения шатровых покрытий.  

65. Технология монтажа тентовых покрытий. 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1 Основная литература 

 

1. Теличенко В.И. Технология возведения высотных, большепролетных, спе-

циальных зданий: учебник / Теличенко В.И., Гныря А.И., Бояринцев А.П. – 

М. : Изд-во АВС, 2018. – 744 с. 

 

2. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства : 

учебник для вузов / Б.Ф. Белецкий. – 2-е изд., перераб и доп. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2003. – 752 с. 

3. Верстов В.В. Производство шпунтовых и свайных работ [Электронный ре-

сурс] / В.В. Верстов, А.Н. Гайдо, Я.В. Иванов. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 292 c. — 978-5-9227-0290-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19032.html, ограничен-

ный. - Заглю с экрана. 

4. Сысоев, О.Е. Разработка проекта производства строительно-монтажных 

работ (сетевой график, строительный генеральный план, карта технологи-

ческого процесса, карта трудового процесса): учебное пособие для вузов / 

О.Е. Сысоев, Е.О. Сысоев, А.Л. Попов; под ред. О.Е. Сысоева. – 

Комсмольск-на-Амуре: Изд-во Комсомольского-на-Амуре гос.техн.ун-та, 
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2014. – 85 с. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Николенко Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Николенко. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2009. 

— 204 c. — 978-5-209-03114-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11446.html, ограниченный. - Заглю с экрана. 

2. Николенко Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Николенко. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. 

— 188 c. — 978-5-209-03455-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11447.html, ограниченный. - Заглю с экрана. 

3. Теличенко, В. И. Технология возведения зданий и сооружений : учебник для вузов / 

В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : 

Высшая школа, 2004. – 446 с. 

4. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.  

5. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.  

6. СНиП III-4-80* изд. 1999 г. Техника безопасности в строительстве.  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых  

для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Вся техническая литература: http://www.tehlit.ru/  

2. Электронный ресурс стройконсультант: http://www.stroykonsultant.com/  

3. Электронный ресурс национального объединения строителей: 

http://nostroy.ru/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины (модуля) 

 

Обучение дисциплине «Технология и организация возведения высот-

ных и большепролетных зданий и сооружений» предполагает изучение курса 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные заня-

тия проводятся в форме лекций и практических занятий.  
 

Таблица 10 - Методические указания к отдельным видам деятельности 

Вид учебного занятия Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схема-

тично, последовательно фиксировать основ-

ные положения. Выделять ключевые слова, 
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формулы, отмечать на полях уточняющие во-

просы по теме занятия. 

Практическое занятие Работа с конспектом лекций, изучение разде-

лов основной литературы по теме занятия, ра-

бота с текстом, освоение электронных мате-

риалов по дисциплине, решение поставлен-

ных задач по установленному алгоритму. 

Самостоятельная работа Для более глубокого изучения разделов дис-

циплины предусмотрены отдельные виды са-

мостоятельной работы: подготовка к практи-

ческим занятиям, изучение теоретических 

разделов дисциплины, подготовка РГР.  
 

Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой об-

разовательной и познавательной деятельности студента в период обучения. 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 

практических умений. СРС по дисциплине «Технология и организация воз-

ведения высотных и большепролетных зданий и сооружений» включает сле-

дующие виды работ:  

– работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и элек-

тронных источников информации по индивидуальному заданию;  

– опережающую самостоятельную работу;  

– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;  

– подготовку к практическим занятиям; 

– выполнение и оформление РГР. 

Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения дис-

циплины осуществляется посредством:  

– представления в указанные контрольные сроки результатов выполне-

ния заданий для текущего контроля; 

– выполнения и защиты РГР. 

– экзаменов. 

Текущий контроль качества освоения отдельных тем дисциплины осу-

ществляется на основе рейтинговой системы. Этот контроль осуществляется 

в течение семестра и качество усвоения материала (выполнения задания) 

оценивается в баллах, в соответствии с таблицами 7, 8. 

Аттестация (зачет и экзамен) производится в конце семестров и оцени-

вается в баллах. 

Итоговый рейтинг для 10 семестра определяется суммированием бал-

лов текущей оценки в течение семестра и баллов, полученных за расчетно-

графическую работу. Максимальный балл текущего контроля составляет 30 

баллов, расчетно-графической работы – 10 баллов; максимальный итоговый 

рейтинг – 40 баллов. Оценке «зачтено» соответствует более 30 баллов (смот-

реть таблицу 7). 

Итоговый рейтинг для 11 семестра определяется суммированием бал-

лов текущей оценки в течение семестра и баллов, полученных на промежу-
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точной аттестации в конце семестра по результатам экзамена. Максимальный 

балл текущего контроля составляет 25 баллов, промежуточной аттестации 

(экзамен) – 15 баллов; максимальный итоговый рейтинг – 40 баллов. Оценке 

«отлично» соответствует 35-40 баллов; «хорошо» – 31-34;  «удовлетвори-

тельно» – 27-30;  менее 26 баллов – «неудовлетворительно» (смотреть табли-

цу 8).  

В качестве опорного конспекта лекций используется учебник:  

Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. 

для строит, вузов/В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус— 2-е изд., 

перераб. и доп.— М.: Высш. шк., 2004.— 446 с 

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Освоение дисциплины «Технология и организация возведения высот-

ных и большепролетных зданий и сооружений» основывается на активном 

использовании Microsoft PowerPoint, Microsoft Office, Adobe Reader и Nano-

CAD (соглашение о сотрудничестве от 12 апреля 2013 г) в процессе изучения 

теоретических разделов дисциплины и подготовки к практическим занятиям. 

С целью повышения качества ведения образовательной деятельности в уни-

верситете создана электронная информационно-образовательная среда. Она 

подразумевает организацию взаимодействия между обучающимися и препо-

давателями через систему личных кабинетов студентов, расположенных на 

официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу https://student.knastu.ru. Созданная информаци-

онно-образовательная среда позволяет осуществлять взаимодействие между 

участниками образовательного процесса посредством организации дистанци-

онного консультирования по вопросам выполнения практических заданий. 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Для реализации программы дисциплины «Технология и организация воз-

ведения высотных и большепролетных зданий и сооружений» используется 

материально-техническое обеспечение, перечисленное в таблице 11. 
 

Таблица 11 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория 

Наименование 

аудитории  

(лаборатории) 

Используемое оборудо-

вание 
Назначение оборудования 
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212/1 Вычислитель-

ный центр 

ФКС 

7 штук ПЭВМ Intel Core 

i3-2100 

1 штука ПЭВМ Intel Core 

i3-2300 

2ПЭВМ Core-2 

2ПЭВМ Core Duo 

Проектор BenoQМХ518 

Проведение практических 

занятий и консультаций 

контрольной работы 

 

 


