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1  Введение 

 
Рабочая программа и фонд оценочных средств дисциплины «Планирование в стро-

ительстве» составлены в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федера-

ции , и основной профессиональной образовательной программы подготовки «Промыш-

ленное и гражданское строительство» по направлению подготовки «08.03.01 Строитель-

ство». 

 

Задачи дисципли-

ны 

- изучение сущности и принципов планирования строительной  орга-

низации; 
- изучение особенностей строительного планирования и видов пла-

нов; 
- формирование навыков самостоятельной разработки разделов ком-

плексного плана строительной организации с использованием ЭВМ; 
- формирование навыков применения приложения ProjectExpert при 

решении задач строительного планирования; 
- формирование навыков анализа технической и экономической эф-

фективности работы строительной организации на основе строитель-

ного планирования; 
- развитие у студентов склонности к изыскательской деятельности, а 

также вырабатывание самостоятельного, творческого подхода к ис-

пользованию теоретических знаний в практической деятельности. 

Основные разделы 

/ темы дисципли-

ны 

Основы планирования в строительстве.: Сущность планирования 

Бизнес планирование в строительстве.: Сущность бизнес планиро-

вания 

Планирование производственно-хозяйственной деятельности 

строительной организации.: Структура комплексного плана строи-

тельной организации 

 
2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Процесс изучения дисциплины «Планирование в строительстве» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образова-

тельной программой (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Профессиональные 

ПК-1 Способен органи-

зовать производство 

строительных работ на 

объектах промышлен-

ного и гражданского 

строительства 

ПК-1.1 Знает технологии произ-

водства строительных работ, 

требования нормативных техни-

ческих документов к организа-

ции производства строительных 

работ, правила ведения докумен-

Знает: 

виды планов, порядок со-

ставления производственной 

программы, порядок плани-

рования материальных, тру-

довых и финансовых ресур-
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тации по контролю исполнения 

требований охраны труда, по-

жарной безопасности на объек-

тах промышленного и граждан-

ского строительства 

ПК-1.2 Умеет разрабатывать и 

контролировать выполнение 

планов и графиков производства 

строительных работ, определять 

оптимальную структуру работ-

ников для выполнения строи-

тельно-монтажных работ 

ПК-1.3 Владеет навыком опреде-

ления потребностей в трудовых 

ресурсах, машинах и механиз-

мах, материалах и конструкциях 

при производстве строительных 

работ на объектах промышлен-

ного и гражданского строитель-

ства 

сов; 

особенности планирования 

при строительстве, рекон-

струкции и капитальном ре-

монте зданий. 

Умеет: 

разрабатывать календарные 

планы строительства зданий 

и сооружений; вычислять го-

довой фонд оплаты труда 

строительного предприятия и 

отчисления во внебюджет-

ные фонды. 

Имеет: 

навыки расчета основных 

показателей разделов теку-

щего плана строительного 

предприятия; использования 

приложения ProjectExpert для 

оценки эффективности ком-

мерческого проекта в строи-

тельстве. 

ПК-2 Способен выпол-

нять производственно-

техническую и техно-

логическую подготовку 

строительного произ-

водства 

ПК-2.1 Знает основные положе-

ния, нормативные акты, регули-

рующие строительную деятель-

ность, технические условия, 

строительные нормы и правила и 

другие нормативные документы 

по проектированию, технологии, 

организации строительного про-

изводства 

ПК-2.2 Умеет читать проектно-

техническую документацию, 

рассчитывать экономическую 

эффективность проектируемых 

технологических процессов 

ПК-2.3 Владеет навыком органи-

зации разработки проекта произ-

водства работ, проекта организа-

ции строительства, составлением 

заявок на материалы и оборудо-

вание 

Знает: 

функции и принципы плани-

рования в строительстве, в 

том числе коммерческого 

планирования; 

основное содержание разде-

лов комплексного плана 

строительного предприятия. 

Умеет: 

применять методы анализа 

технической и экономиче-

ской эффективности работы 

строительного предприятия. 

использовать правовые осно-

вы регламентирующие раз-

работку комплексного плана 

деятельности строительного 

предприятия. 

Имеет: 

навыки расчета себестоимо-

сти строительно-монтажных 

работ в целом и амортизаци-

онных отчислений, в частно-

сти. 

 
3  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Планирование в строительстве» изучается на 4 курсе, 7 семестре. 
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Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к базо-

вой части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и / или опыт прак-

тической деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин / практик: «Тех-

нология возведения зданий», «Производственная практика (технологическая практика), 6 

семестр», «Управление инновационными проектами», «Технология возведения зданий», 

«Производственная практика (технологическая практика), 6 семестр». 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Планиро-

вание в строительстве», будут востребованы при изучении последующих дисциплин: 

«Б1.В.ДВ.02.01 Ценообразование и экономические расчеты в строительстве», 

«Б1.В.ДВ.02.02 Отраслевая экономика», «Производственная практика (технологическая 

практика), 8 семестр», «Производственная практика (преддипломная практика)», 

«Б1.В.ДВ.02.01 Ценообразование и экономические расчеты в строительстве», 

«Б1.В.ДВ.02.02 Отраслевая экономика», «Производственная практика (технологическая 

практика), 8 семестр», «Производственная практика (преддипломная практика)». 

Дисциплина «Планирование в строительстве» в рамках воспитательной работы 

направлена на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважения к 

правам и свободам человека, знания правовых основ и законов, воспитание чувства ответ-

ственности или умения аргументировать, самостоятельно мыслить, развивает творчество, 

профессиональные умения или творчески развитой личности, системы осознанных зна-

ний, ответственности за выполнение учебно-производственных заданий и т.д. 

 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 з.е., 144 акад. час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий представ-

лено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины 
Всего академи-

ческих часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего 

48 

В том числе:   

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации пе-

дагогическими работниками) 

16 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия) 

32 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, вклю-

чающая групповые консультации, индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консульта-

ции); взаимодействие в электронной информационно-образовательной 

96 
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среде вуза 

Промежуточная аттестация обучающихся – Зачет с оценкой 0 

 

 
5  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебной 

работы 

 
Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Наименование разделов, тем и содержа-

ние материала 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Контактная работа преподавателя с обу-

чающимися 

СРС 

Лекции Семинарские 

(практические 

занятия) 

Лабораторные 

занятия 

Основы планирования в строительстве. 

Сущность планирования. 
Функции и принципы планирования. 

Классификация планов. Бизнес план. 

Календарный план. Особенности плани-

рования в строитель-

стве.&nbsp;Формирование системы 

учета затрат и доходов. 

Экономический анализ и прогнозирование 

деятельности строительных предприя-

тий (объединений). 

4  12 32 

Бизнес планирование в строительстве. 

Сущность бизнес планирования. 
Принципы, цели и функции бизнес плана в 

строительстве. Алгоритм бизнес плани-

рования. Структура бизнес плана, со-

держание его разделов и расчет основ-

ных показателей. 

Проект организации строительства и 

проект производства работ в составе 

календарного плана. Формирование све-

дений о строительной организации и ка-

лендарного плана ее деятельности в при-

ложении ProjectExpert:. 

Автоматизация бизнес планирования 

строительной организации с использова-

нием приложения ProjectExpert. 

6  8 32 

Планирование производственно-хозяйственной деятельности строительной органи-
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зации. 

Структура комплексного плана строи-

тельной организации. 
Планирование производственной про-

граммы предприятия. Планирование ма-

териально-технических и трудовых ре-

сурсов. Планирование научно-

технического и организационного разви-

тия. 

Разработка плана операционной дея-

тельности строительной организации, 

учет финансирования.Расчет себестои-

мости строительно-монтажных работ, 

Планирование прибыли и рентабельно-

сти для достижения целей развития 

строительного предприятия. 

Оптимизация плановых решений строи-

тельной организации, варианты их гра-

фического представления. 

6  12 32 

ИТОГО по дисциплине 16  32 96 

 

 
6  Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (моду-

лю) 

 
При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руководство-

ваться следующим распределением часов на самостоятельную работу (таблица 4): 

 
Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 

Подготовка к семинару 32 

Изучение теоретических разделов дисциплины 32 

Выполнение  отчета и подготовка к защите РГР 32 

 
7  Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на кафед-

ре-разработчике в бумажном и электронном виде. 

 

 
8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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8.1 Основная литература 

1. Дикман Л.Г., Организация строительного производства: Учебник для строительных 

вузов / Дикман Л.Г. Издание седьмое. - М.: АСВ, 2019. - 588 с. 
2. Гумба Х.М., Планирование в строительстве: Учебно-практическое пособие / Под об-

щей редакцией Х.М. Гумба. - М.: Издательство АСВ, 2012. - 248 с. 
3. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Янковская. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 425 с. + Доп. материалы 

8.2 Дополнительная литература 

1. Планирование на предприятии в строительной отрасли: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования/ под общей редакцией Х.М. Гумба. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Профессиональное образование). 

2. Планирование на предприятии (в организации) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Т.Н. Литвинова, И.А. Морозова, Е.Г. Попкова. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 156 с. 
3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие / Л.Е. Басовский. — М.: ИНФРА-М, 2018. 
4. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, 

проф. В.Я. Горфинкеля. — М. Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 296 с. 
5. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс) 

[Электронный ресурс]: Учеб. пос. / В.С. оглы Алиев, Д.В. Чистов - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 352 с. 
6. Налогово-бюджетное планирование в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие/Боровикова Е. В. - 2 изд, перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

164 с. 
7. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 336 с. 
8. Производственный менеджмент в строительстве [Электронный ресурс]: Учебник / 

Михненков О.В., Шемякина Т.Ю., Коготкова И.З. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 

с. 

8.3 Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Внутрифирменное планирование: Учебное пособие / А.В. Дзюба. - Комсомольск-

на-Амуре: Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический уни-

верситет», 2009. 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1.«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru 

8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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1. Вся техническая литература: http://www.tehlit.ru/ 

2. Электронный ресурс стройконсультант: http://www.stroykonsultant.com/ 

3. Электронный ресурс национального объединения строителей: http://nostroy.ru/ 

8.6 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, исполь-

зуемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

 
Таблица 5 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

Microsoft Imagine 

Premium 

Лицензионныйдоговор АЭ223 No008/65 от 11.01.2019 

OpenOffice Свободная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://www.openoffice.org/license.htm 

Project Expert Лицензионное соглашение №2163N от 27.11.2012 договор №106-

АЭ120. Срок действия: &laquo;бессрочное использование&raquo;. 

 
9  Организационно-педагогические условия 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

 
9.1  Образовательные технологии 

 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практически-

ми) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широ-

кого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

 
9.2  Занятия лекционного типа 

 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 
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9.3  Занятия семинарского типа 

 
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретическо-

го материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблем-

ных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в 

аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической по-

мощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накоплен-

ную оценку. 

 
9.4  Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

 
9.5  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 



11 

 

 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие ре-

комендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия разде-

ла. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим заняти-

ям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

 
10  Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
10.1  Учебно-лабораторное оборудование 

 
Таблица 6 – Перечень оборудования лаборатории 

Аудитория Наименование аудито-

рии (лаборатории) 

Используемое оборудование 

212/1 Вычислительный центр 

ФКС 

7 штук ПЭВМ Intel Core i3-2100 1 штука ПЭВМ 

Intel Core i3-2300 2ПЭВМ Core-2 2ПЭВМ Core 

Duo Проектор BenoQМХ518 

 
10.2  Технические и электронные средства обучения 

 
Отсутствуют 

 
11  Иные сведения 

 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необ-
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ходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психо-

логами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказа-

ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-

тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использо-

вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудито-

рий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-

ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предостав-

ления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушения-

ми слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

«Планирование в строительстве» 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство 

Направленность (профиль) образовательной 

программы 

Промышленное и гражданское строи-

тельство 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Год начала подготовки (по учебному плану) 2022 

Форма обучения Очная форма 

Технология обучения Традиционная 

 

Курс Семестр Трудоемкость, з.е. 

4 7 4 

 

Вид промежуточной аттестации Обеспечивающее подразделение 

Зачет с оценкой Кафедра «Строительство и архитектура» 
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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты обуче-

ния по дисциплине 

Профессиональные 

ПК-1 Способен 

организовать 

производство 

строительных 

работ на объек-

тах промышлен-

ного и граждан-

ского строитель-

ства 

ПК-1.1 Знает технологии произ-

водства строительных работ, тре-

бования нормативных техниче-

ских документов к организации 

производства строительных ра-

бот, правила ведения документа-

ции по контролю исполнения тре-

бований охраны труда, пожарной 

безопасности на объектах про-

мышленного и гражданского 

строительства 

ПК-1.2 Умеет разрабатывать и 

контролировать выполнение пла-

нов и графиков производства 

строительных работ, определять 

оптимальную структуру работни-

ков для выполнения строительно-

монтажных работ 

ПК-1.3 Владеет навыком опреде-

ления потребностей в трудовых 

ресурсах, машинах и механизмах, 

материалах и конструкциях при 

производстве строительных работ 

на объектах промышленного и 

гражданского строительства 

Знает: 

виды планов, порядок составле-

ния производственной програм-

мы, порядок планирования мате-

риальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов; 

особенности планирования при 

строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте зданий. 

Умеет: 

разрабатывать календарные пла-

ны строительства зданий и со-

оружений; вычислять годовой 

фонд оплаты труда строительного 

предприятия и отчисления во вне-

бюджетные фонды. 

Имеет: 

навыки расчета основных показа-

телей разделов текущего плана 

строительного предприятия; ис-

пользования приложения 

ProjectExpert для оценки эффек-

тивности коммерческого проекта 

в строительстве. 

ПК-2 Способен 

выполнять про-

изводственно-

техническую и 

технологическую 

подготовку стро-

ительного произ-

водства 

ПК-2.1 Знает основные положе-

ния, нормативные акты, регули-

рующие строительную деятель-

ность, технические условия, стро-

ительные нормы и правила и дру-

гие нормативные документы по 

проектированию, технологии, ор-

ганизации строительного произ-

водства 

ПК-2.2 Умеет читать проектно-

техническую документацию, рас-

считывать экономическую эффек-

тивность проектируемых техноло-

гических процессов 

ПК-2.3 Владеет навыком органи-

зации разработки проекта произ-

Знает: 

функции и принципы планирова-

ния в строительстве, в том числе 

коммерческого планирования; 

основное содержание разделов 

комплексного плана строительно-

го предприятия. 

Умеет: 

применять методы анализа техни-

ческой и экономической эффек-

тивности работы строительного 

предприятия. 

использовать правовые основы 

регламентирующие разработку 

комплексного плана деятельности 

строительного предприятия. 
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водства работ, проекта организа-

ции строительства, составлением 

заявок на материалы и оборудо-

вание 

Имеет: 

навыки расчета себестоимости 

строительно-монтажных работ в 

целом и амортизационных отчис-

лений, в частности. 

 
Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели 

оценки 

Сущность, функции и принципы  пла-

нирования. Классификация планов. 

Бизнес план. Календарный план. Осо-

бенности планирования в строитель-

стве. Экономический анализ и прогно-

зирование деятельности строительных 

предприятий (объединений). 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

ПК-2.1 
Собеседование. 

Тест. 

Демонстрирует 

знание видов и 

принципов пла-

нирования 

строительного 

предприятия 

Сущность бизнес планирования. 

Принципы, цели и функции бизнес 

плана в строительстве. Алгоритм 

бизнес планирования. Структура 

бизнес плана, содержание его разде-

лов и расчет основных показателей. 

Проект организации строительства и 

проект производства работ в составе 

календарного плана. Автоматизация 

бизнес планирования строительной 

организации с использованием прило-

жения ProjectExpert. 

ПК-1.2 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

Собеседование. 

Тест. 

Представляет 

содержание 

бизнес планиро-

вание и демон-

стрирует знание 

основных его 

показателей  

Структура комплексного плана строи-

тельной организации. Планирование 

производственной программы пред-

приятия. Планирование материально-

технических и трудовых ресурсов. 

Планирование научно-технического и 

организационного развития. Расчет се-

бестоимости строительно-монтажных 

работ, Планирование прибыли и рента-

бельности для достижения целей разви-

тия строительного предприятия. 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-2.1 

Собеседование. 

Тест. 

Представляет 

способы сбора и 

изучения анали-

тических мате-

риалов для раз-

работки планов 

 

2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формиро-

вания компетенций 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисци-

плины (таблица 3). 
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Таблица 3 – Технологическая карта 

Наименование 

оценочного 

средства 

Сроки вы-

полнения 

Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

7 семестр 

Промежуточная аттестация в форме «Зачет с оценкой» 

Собеседование 
В течение 
семестра 

15 баллов (по 5 
баллов за со-
беседование) 

5 баллов - 91-100% правильных ответов – высокий уровень знаний; 
4 балла - 71-90% % правильных ответов – достаточно высокий уровень знаний; 
3 балла - 61-70% правильных ответов – средний уровень знаний; 
2 балла - 51-60% правильных ответов – низкий уровень знаний; 
0 баллов - 0-50% правильных ответов – очень низкий уровень знаний. 

Тесты 
В течение 
семестра 

15 баллов 
(по 5 баллов за 
каждый тест) 

5 баллов - 91-100% правильных ответов – высокий уровень знаний; 
4 балла - 71-90% % правильных ответов – достаточно высокий уровень знаний; 
3 балла - 61-70% правильных ответов – средний уровень знаний; 
2 балла - 51-60% правильных ответов – низкий уровень знаний; 
0 баллов - 0-50% правильных ответов – очень низкий уровень знаний. 

Расчетно-
графическая 

работа 

В течение 
семестра 

10 баллов 

10 баллов - Студент полностью выполнил задание расчетно-графической работы, показал 
отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, расчетно-графическая 
работа оформлена аккуратно, в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
8 баллов - Студент полностью выполнил задание расчетно-графической работы, показал хо-
рошие знания и умения, но не смог обосновать оптимальность предложенного решения, есть 
недостатки в оформлении расчетно-графической работы. 
6 баллов - Студент полностью выполнил задание расчетно-графической работы, но допу-
стил существенные неточности, не проявил умения правильно интерпретировать получен-
ные результаты, качество оформления расчетно-графической работы имеет недостаточ-
ный уровень. 
4 балла - Студент не полностью выполнил задание расчетно-графической работы, при этом 
проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также неспособен пояснить полученный 
результат. 
0 баллов – задание не выполнено. 

ИТОГО:  40 баллов  

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетворительно» (недостаточный уровень для промежуточной аттестации по 

дисциплине); 65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворительно» (пороговый (минимальный) уровень); 

75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (средний уровень); 
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85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высокий (максимальный) уровень) 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной про-

граммы 

 

3.1 Задания для тестирования по темам 1, 2 и 3 (табл. 4) 

 

Таблица 4 – пример тест-вопросов и вариантов ответов, включаемых в тест 

Вопрос Варианты ответа 

№ 1. По времени 

действия планирова-

ние бывает: 

1. долгосрочное; 

2. среднесрочное; 

3. краткосрочное; 

4. все выше перечисленные  

№ 2. По типам це-

лей, учитываемых в 

планировании, оно 

может быть: 

1. стратегическим; 

2. тактическим; 

3. оперативным; 

4. все перечисленные  

№ 3.  Какие ресурсы 

и ограничения пред-

определяют плано-

вые объемы произ-

водства продукции в 

годовом плане орга-

низации: 

1. емкость рынка сбыта и эластичность спроса на традици-

онный ассортимент продукции; 

2. наличие финансовых, материальных и трудовых ресур-

сов, рыночные ограничения, возможности освоения новых тех-

нологий производства;  

3. наличие земельных и трудовых ресурсов; 

4. экологические и социальные ограничения 

№ 4. Система техни-

ко-экономического 

планирования дея-

тельности строи-

тельной организации 

должна обеспечи-

вать: 

1. комплексное решение главных производственных, социаль-

ных и экономических задач;  

2. грузоподъемный транспорт необходимыми материалами; 

3. разработку организационных решений; 

4. эффективность технологических связей. 

№ 5. Чем представ-

лена система плани-

рования на предпри-

ятии: 

1. технологией и техническими средствами планирования; 

2. совокупностью приемов и методов планирования; 

3. видами планов (перспективными, текущими и оперативны-

ми);  

4. сотрудниками планово-финансового отдела  

№ 6. Методы  пла-

нирования — это: 
1. Система  правил  и  процедур  выполнения  различных  

задач  планирования  с  целью  разработки плановых заданий и 

выработки соответствующих рациональных решений; 

2. Одна из основных функций управления, в ходе реализа-

ции которой проводятся научные  исследования по предвиде-

нию состояния объекта (социально-экономической системы); 

3. Метод получения новых  идей,  решений  какой - либо  

проблемы  в  результате коллективного  творчества  группы  

людей  в  ходе  заседания - сеанса,  проводимого  по определен-

ным правилам. 
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4. Способ увеличения прибыли предприятия при любых 

условиях хозяйствования 

№ 7. Назначение 

классификации за-

трат на производство 

по экономическим 

элементам затрат: 

1. расчет себестоимости единицы конкретного вида продук-

ции; 

2. основание для составления сметы затрат на производство; 

3. исчисление затрат на материалы; 

4. определение затрат на заработную плату; 

№ 8. К себестоимо-

сти продукции в 

строительстве отно-

сятся: 

1. текущие затраты на производство; 

2. выраженные в денежной форме затраты предприятия на 

производство и реализацию продукции; 

3. затраты на сырье, материалы и заработную плату работ-

ников; 

4. затраты на оборудование 

№ 9.  Под понятием 

«прибыль от реали-

зации продукции» 

подразумевается: 

1. денежные средства, полученные от реализации продукции; 

2. денежное выражение стоимости товара и/или услуг; 

3. разность между объемом реализованной продукции в 

стоимостном выражении и её себестоимостью;  

4. затраты на производство реализованной продукции 

№ 10. Рентабель-

ность продукции 

определяется: 

1. отношением балансовой прибыли к объему реализован-

ной продукции; 

2. отношением прибыли от реализации к выручке от реали-

зации;  

3. отношением балансовой прибыли к средней стоимости 

имущества предприятия; 

4. отношением балансовой прибыли к средней стоимости 

основных фондов и материальных оборотных средств 

№ 11. Кто впервые 

сформулировал об-

щие принципы пла-

нирования? 

1. Ли Якокка; 

2. Карл Маркс; 

3. Анри Файоль;  

4. Петр 1 

№ 12.  На что ориен-

тируют предприятия 

основные принципы 

планирования? 

1. на достижение наилучших экономических показателей;  

2. на удовлетворение потребностей потребителей; 

3. на увеличение прибыли; 

4. на сохранение квалифицированного персонала 

№ 13.  Цеховая себе-

стоимость продук-

ции включает в себя 

затраты: 

1. цеха на выполнение технологических операций; 

2. предприятия на производство данного вида продукции; 

3. цеха на управление производством; 

4. цеха на выполнение технологических операций и управ-

ление цехом  

№ 14.  По какому 

принципу разраба-

тывается организа-

ционная структура 

управления пред-

1. «снизу вверх»; 

2. «сверху вниз»;  

3. «слева направо»; 

4. «справа налево» 
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приятием? 

№ 15.   В чем заклю-

чается суть автома-

тизации планирова-

ния? 

1. в модернизации производственного оборудования; 

2. в совершенствовании технологии управления предприя-

тием; 

3. в использовании программного продукта, способного 

оказать реальную помощь в грамотном планировании;  

4. в использовании автоматизированных средств учета де-

нежных средств и осуществления электронных платежей 

№ 16.  Преимуще-

ство автоматизации 

планирования – 

1. возможность составления нескольких вариантов плана и 

выбора наиболее оптимального;  

2. привлечение квалифицированных сотрудников, гаранти-

рующих прибыль предприятия; 

3. использование современных технических средств авто-

матизации; 

4. простота используемых данных и форм для заполнения. 

№ 17.   В чем заклю-

чаются основные 

функции планово-

экономических 

служб на предприя-

тии? 

1. разработка стратегии, обоснование экономических целей, 

составление прогнозов развития;  

2. расчет и оценка необходимых ресурсов, набор кадров, 

организация процессов; 

3. проведение консультаций, обучение персонала, мотива-

ция персонала; 

4. эмиссия ценных бумаг, начисление процентов по ценным 

бумагам и ссудам, выплата дивидендов 

№ 18.   Бизнес план, 

как правило, являет-

ся … 

1. основанием для принятия инвесторами решения относи-

тельно финансирования;  

2. предварительным документом по реализации календар-

ного плана; 

3. документом по реализации функциональной стратегии 

предприятия; 

4. инструментом для заключения коммерческого договора с 

партнерами  об условиях поставки или реализации товаров / 

услуг 

№ 19.   Основными 

показателями годо-

вой производствен-

ной программы 

предприятия являет-

ся:  

1. Объем поставок по внешним заказам;  

2.  Номенклатура и ассортимент продукции;  

3. Показатели качества товаров; 

4. Все варианты верны  

№ 20.  Производ-

ственная программа 

по цехам разрабаты-

вается:  

1. По ходу производственного процесса; 

2. В направлении, обратном ходу производственного про-

цесса;  

3. Не зависит от направления производственного процесса. 

4. По типовому проекту безотносительно к технологии 

производства 

№ 21. Укажите, ка-

кова задача балансо-
1. обеспечение соответствия распределяемых потребностей 
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вого метода плани-

рования: 

с возможными ресурсами;  

2. поиск новых источников финансирования; 

3. планирование финансовой деятельности фирмы на пред-

стоящий период; 

4. контроль качества выполняемых работ 

№ 22.   Межопера-

ционное время 

включает в себя: 

1. время на производство контрольных операций; 

2. время на транспортировку деталей к рабочему месту сле-

дующей операции; 

3. время ожидания деталей (от окончания предыдущей опе-

рации до момента освобождения рабочего места следующей 

операции);  

4. все вышеперечисленное. 

№ 23.   Нормативно-

ресурсный метод 

планирования осно-

вывается на: 

1. стоимости средств, которыми владеет предприятие; 

2. строго обоснованной нормативной базе;  

3. экономическом и производственном потенциале пред-

приятия, при возможном использовании нормативов и объем-

ных показателей 

4. статистических результатах и опыте предыдущих периодов 

№ 24.   В планиро-

вании моделирова-

ние применяется: 

1. когда нет времени на создание  реального объекта; 

2. когда необходимо разработать проект системы, не созда-

вая ее в реальной жизни;  

3. когда эксперимент в условиях реальной системы связан с 

ее разрушением; 

4. когда отсутствуют специально подготовленные кадры 

 

3.2 Вопросы для собеседования 

 

1. Планирование: общие понятия и определения. Сущность и задачи планирования.  

2. Методы и приемы экономического анализа, экономико-математическое модели-

рование. 

3. Экономический анализ, его сущность и содержание. 

4. Этапы и виды экономического анализа. 

5. Особенности организации и методики перспективного, текущего и оперативного 

экономического анализа и анализа деятельности предприятия. 

6. Особенности организации и методики календарного планирования строительной 

организации. 

7. Прогнозирование как функция управления. Методы и модели экономического 

прогнозирования. 

8. Планирование: общие понятия и определения. Виды и типы планирования. 

9. Планирование: общие понятия и определения. Основные принципы и методы 

планирования. 

10. Строительное предприятие как производственная система. Производствен-

ная структура предприятия. 

11. НТП в планировании. Нормирование элементов производственного процес-

са в строительстве. 

12. Виды комплекса строительного планирования. Текущее планирование. 

13. Виды комплекса строительного планирования. Стратегическое планирование. 

14. Виды комплекса строительного планирования. Перспективное планирование. 
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15. Текущее планирование. Текущий план предприятия, его структура. 

16. Структура и содержание годового плана промышленного предприятия. 

17. Виды комплекса строительного планирования. Оперативно-календарное 

планирование (ОКП). 

18. Сущность ОКП. Структура и содержание календарного плана промышлен-

ного предприятия. 

19. Производственная мощность предприятия: понятие и факторы, ее опреде-

ляющие. Способы расчета производственной мощности. 

20. Содержание, задачи, состав и системы оперативно-производственного пла-

нирования (ОПП) предприятия. 

21. Стратегия: понятие  и определение. Методы стратегического анализа.  

22. Стратегия: понятие  и определение. Классификация стратегий (Методы 

формирования стратегий). 

23. Бюджетное планирование. 

24. Налоговое планирование.  

25. Финансовое планирование. 

26. Планирование в ProjectExpert 

 

3.3 Расчетно-графическая работа по курсу 

«Планирование в строительстве» 

 

Задания к расчетно-графической работе 

 

При выполнении расчетно-графической работы студенту необходимо показать уме-

ние выполнить проектирование текущей деятельности предприятия, осуществляющего 

основную или вспомогательную деятельность, связанную со строительной отраслью. 

 

Целью расчетно-графической работы является формирование разделов текущего или 

перспективного плана строительного предприятия. Фактически главной, при выполнении 

РГР, практической задачей является разработка взаимосвязи между отдельными планами, 

выработка навыков и общего понимания комплекса планов деятельности строительного 

предприятия. 

Перспективный и текущий планы имеют одинаковую структуру поэтому могут быть 

в равной мере выбраны в качестве формы для выполнения расчетно-графического задания 

и проведения расчетов. 

С другой стороны, есть нюансы, обусловленные именно периодами планирования 

деятельности строительного предприятия: в текущем плане более детализированные пока-

затели, а в перспективном плане допускаются обобщенные значения показателей. В таком 

случае текущий план является более предметным и конкретизирующим, а перспективный 

в большей степени отражает тенденции развития предприятия. 

 

Иллюстративная часть выполняемой расчетно-графической работы включает в себя: 

1. планируемые объемы производства и реализации товаров или выполняемых работ, 

2. структура доходов и расходов предприятия за рассматриваемый период, 

3. планируемые направления, приоритеты развития предприятия, в т.ч. в социальной 

сфере. 

Для выполнения индивидуальных расчетов РГР необходимо учесть базовые условия. 

Они выбираются студентом в соответствие с вариантом из таблицы 5.  
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Таблица 5- Исходные данные 

 

№ 

вариа

нта 

количество 

продуктов 

(товары, 

работы) 

Предмет деятельности предприятия 

количе-

ство со-

трудни-

ков 

предпринима-

тельская дея-

тельность 

(бизнес) 

работы, 

услуги 

капитальные 

затраты, млн. р. 

сезон-

ность
 

заемные 

средства 

1 

3 

Кирпичный завод 13 новый нет 24 нет да 

2 Предприятие по выполнению  СМР* 25 действующий да 4 нет нет 

3 Завод фундаментных блоков 22 новый нет 20 нет да 

4 Предприятие по производству изде-

лий из ПВХ 

14 новый 
да 17 нет нет 

5 Завод производства кровельных ма-

териалов 

42 новый 
нет 35 нет да 

6 

2 

Предприятие по выполнению СМР 21 новый да 51 да нет 

7 Завод по изготовлению ЖБК* 45 новый нет 13 да да 

8 Предприятие по выполнению  СМР 4 действующий да 7 да нет 

9 

3 

Предприятие по строительству жи-

лых зданий 

64 действующий 
нет 9 да да 

10 Предприятие, выполняющее ПР* 3 новый да 2 да нет 

11 Предприятие по возведению соору-

жений 

121 новый 
нет 10 да да 

12 Предприятие, выполняющее ПР 10 новый да 1 да нет 

 

_________________ 
 

СМР – строительно-монтажные работы  

ЖБК – железобетонные конструкции 

ПР – проектные работы 
 



Комсомольск-на-Амуре 

2022 

 

Лист регистрации изменений к РПД 

 

 
Номер протокола заседания кафедры, 

дата утверждения изменения 

Количество 

страниц 

изменения 

Подпись 

разработчика 

РПД 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


