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1 Общие положения 

 

Рабочая программа дисциплины «Автоматизация строительного планирования» со-

ставлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательно-

го стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2015 № 201, и образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 08.03.01 «Строительство». 

 
Задачи  
дисциплины 

- изучение сущности и принципов планирования строительной  организации; 

- изучение особенностей строительного планирования и видов планов; 

- формирование навыков самостоятельной разработки разделов комплексно-

го плана строительной организации с использованием ЭВМ; 

- формирование навыков применения приложения ProjectExpert при реше-

нии задач строительного планирования; 

- формирование навыков анализа технической и экономической эффектив-

ности работы строительной организации на основе строительного планиро-

вания; 

- развитие у студентов склонности к изыскательской деятельности, а также 

вырабатывание самостоятельного, творческого подхода к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности. 
Основные  
разделы / темы 
дисциплины 

- основы планирования в строительстве; 

- бизнес планирование в строительстве; 

- планирование производственно-хозяйственной деятельности строительной 

организации 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Автоматизация строительного планирования» 

направлен, в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 

1), на формирование следующих компетенций: 

 

Таблица 1 – Компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименова-

ние   

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Перечень знаний  Перечень умений  Перечень навыков  

Общекультурные 

«ОК»    

Общепрофессиональные 

«ОПК»    

Профессиональные 

ПК-7  способно-

стью проводить 

анализ техниче-

ской и экономиче-

ской эффективно-

З1 (ПК-7-2): классифи-

кацию планов, порядок 

составления производ-

ственной программы, 

порядок планирования 

У1 (ПК-7-2): 

применять мето-

ды анализа тех-

нической и эко-

номической эф-

Н1 (ПК-7-2):  иметь 

навыки анализа по-

вышения эффектив-

ности работы строи-

тельного предприятия  



сти работы произ-

водственного под-

разделения и раз-

рабатывать меры 

по ее повышению 

материальных, трудо-

вых и финансовых ре-

сурсов для повышения 

эффективности работы  

строительного предпри-

ятия 

З2 (ПК-7-2): особенно-

сти планирования при 

строительстве, рекон-

струкции и капитальном 

ремонте зданий  

З3 (ПК-7-2): основное 

содержание разделов 

комплексного плана 

строительного предпри-

ятия 

фективности ра-

боты строитель-

ного предприя-

тия 

У2 (ПК-7-2): 

выявлять и оце-

нивать актуаль-

ные риски в 

строительстве 

У3 (ПК-7-2): ис-

пользовать при-

ложение Project-

Expert для авто-

матизации рас-

четов показате-

лей бизнес плана 

в строительстве 

на основе бизнес пла-

нирования  

Н2 (ПК-7-2): навыки 

расчета основных по-

казателей разделов 

текущего плана стро-

ительного предприя-

тия 

Н3 (ПК-7-2): навыки 

использования при-

ложения ProjectExpert 

для оценки эффек-

тивности бизнес про-

екта в строительстве 

ПК-12  знанием 

организационно-

правовых основ 

управленческой и 

предприниматель-

ской деятельности 

в сфере строитель-

ства и жилищно-

коммунального 

хозяйства, основ 

планирования ра-

боты персонала и 

фондов оплаты 

труда 

З3 (ПК-12-1): функции 

и принципы планирова-

ния в строительстве, в 

том числе бизнес пла-

нирования 

З4 (ПК-12-1): основные 

понятия и методы 

управления персоналом 

строительного предпри-

ятия 

З5 (ПК-12-1):  правовых 

основ, регламентирую-

щих  разработку ком-

плексного плана строи-

тельного предприятия 

У3 (ПК-12-1): 

разрабатывать 

календарные 

планы строи-

тельства зданий 

и сооружений 

У4 (ПК-12-1): 

вычислять годо-

вой фонд оплаты 

труда строитель-

ного предприя-

тия с отчислени-

ями во внебюд-

жетные фонды 

Н3 (ПК-12-1):  иметь 

навыки расчета себе-

стоимости строитель-

но-монтажных работ 

в целом и амортиза-

ционных отчислений 

в частности 

Н4 (ПК-12-1): навы-

ки формирования ба-

ланса производствен-

но-хозяйственной де-

ятельности строи-

тельного предприятия 

на текущий плановый 

период 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина  «Автоматизация строительного планирования»  изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)», является вариатив-

ной дисциплиной и относится к дисциплинам по выбору. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформирован-

ные ранее в процессе изучения дисциплин: «Экономика строительства», «Управление в 

строительстве» и «Технология строительных процессов».  

Дисциплина «Автоматизация строительного планирования», в свою очередь, при 

освоении компетенций  ПК-7 и ПК-12, является основой для изучения «Строительного 

планирования» и «Организации строительного предприятия», -  а также и успешного 

прохождения преддипломной практики. 

Входной контроль проводится в виде тестирования. Задания тестов представлены 

в приложении 1. 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины 

«Автоматизация строительного планирования», будут востребованы при прохождении 

ГИА (написание и защита ВКР).  



4 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 з. е., 108 акад. час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий представ-

лено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины 
Всего академи-

ческих часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего 
32 

В том числе:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации пе-

дагогическими работниками) 

16 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия) 

16 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, вклю-

чающая групповые консультации, индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); 

взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде 

вуза 

76 

Промежуточная аттестация обучающихся    Зачет с оценкой  

5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебной работы 

 

Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов, тем и содержание ма-

териала 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Контактная работа  

преподавателя с обучающимися 

СРС 
Лекции Семинар-

ские (прак-

тические 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

Раздел 1 Основы планирования в строительстве. 

Сущность, функции и принципы  планирования. 

Классификация планов. Бизнес план. Календар-

ный план. Особенности планирования в строи-

тельстве. Экономический анализ и прогнозирова-

ние деятельности строительных предприятий 

(объединений). 

2  

 

 

 

 

 

 

12 



Наименование разделов, тем и содержание ма-

териала 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Контактная работа  

преподавателя с обучающимися 

СРС 
Лекции Семинар-

ские (прак-

тические 

занятия) 

Лабора-

торные 

занятия 

 

Формирование системы учета затрат и доходов. 

 

2 

Раздел 2 Бизнес планирование в строительстве. 

Сущность бизнес планирования. Принципы, 

цели и функции бизнес плана в строительстве. 

Алгоритм бизнес планирования. Структура 

бизнес плана, содержание его разделов и расчет 

основных показателей. Проект организации 

строительства и проект производства работ в 

составе календарного плана. Автоматизация 

бизнес планирования строительной организации 

с использованием приложения ProjectExpert. 

 

Формирование  сведений о строительной органи-

зации,  используя приложение ProjectExpert. 

Формирование календарного плана деятельности 

строительной организации. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

26 

Раздел 3 Планирование производственно-хозяйственной деятельности 

строительной организации. 

Структура комплексного плана строительной ор-

ганизации. Планирование производственной про-

граммы предприятия. Планирование материально-

технических и трудовых ресурсов. Планирование 

научно-технического и организационного разви-

тия. Расчет себестоимости строительно-

монтажных работ, Планирование прибыли и рен-

табельности для достижения целей развития стро-

ительного предприятия. 

 

Разработка плана операционной деятельности 

строительной организации, учет финансирова-

ния. 

Оптимизация плановых решений строительной 

организации, варианты  их  графического пред-

ставления. 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

24 

Контрольная работа      

Курсовой проект     

Расчетно графическая работа    14 

ИТОГО  

по дисциплине 
16  16 76 

 

6 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

(модулю) 



 

При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руковод-

ствоваться следующим распределением часов на самостоятельную работу (таблица 4): 

 

Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 

Изучение теоретических разделов дисциплины 32 

Подготовка к занятиям семинарского типа 30 

Подготовка и оформление  «РГР» 14 

 76 

 

7 Оценочные средства для проведения текущего контроля  

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на ка-

федре-разработчике в бумажном и электронном виде. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины         

(модуля) 

 

8.1 Основная литература 

1. Дикман Л.Г., Организация строительного производства: Учебник для строительных 

вузов / Дикман Л.Г. Издание седьмое. - М.: АСВ, 2019. - 588 с. 

2. Гумба Х.М., Планирование в строительстве: Учебно-практическое пособие / Под 

общей редакцией Х.М. Гумба. - М.: Издательство АСВ, 2012. - 248 с. 

3. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Янковская. – 

М.: ИНФРА-М, 2017. – 425 с. + Доп. материалы 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Планирование на предприятии в строительной отрасли: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования/ под общей редакцией Х.М. Гумба. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Профессиональное образование). 

2. Планирование на предприятии (в организации) [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Т.Н. Литвинова, И.А. Морозова, Е.Г. Попкова. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 156 с. 

3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие / Л.Е. Басовский. — М.: ИНФРА-М, 2018. 

4. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, 

проф. В.Я. Горфинкеля. — М. Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 296 с. 

5. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс) 

[Электронный ресурс]: Учеб. пос. / В.С. оглы Алиев, Д.В. Чистов - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 352 с. 

6. Налогово-бюджетное планирование в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие/Боровикова Е. В. - 2 изд, перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

164 с. 

7. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 336 с. 



8. Производственный менеджмент в строительстве [Электронный ресурс]: Учебник / 

Михненков О.В., Шемякина Т.Ю., Коготкова И.З. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

 

8.3 Методические указания для студентов по освоению дисциплины  

 

1. Внутрифирменное планирование: Учебное пособие / А.В. Дзюба. - Комсомольск-на-

Амуре: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 2009. 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные       

справочные системы, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  

 

1.«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

2. Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотечная  система IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России  http://www.runnet.ru/ 

5. Информационная  система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru 

 

8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети         

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Вся техническая литература:  http://www.tehlit.ru/ 

2. Электронный ресурс стройконсультант:  http://www.stroykonsultant.com/ 

3. Электронный ресурс национального объединения строителей:  http://nostroy.ru/ 

 

8.6 Лицензионное программное обеспечение, используемое при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица 5 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты  

Microsoft Imagine 

Premium 

Лицензионныйдоговор АЭ223 No008/65 от 11.01.2019 

OpenOffice Свободная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://www.openoffice.org/license.htm 

Project Expert Лицензионное соглашение №2163N от 27.11.2012 договор 

№106-АЭ120. Срок действия: «бессрочное использование» 

 

9 Организационно-педагогические условия 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 



9.1 Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практически-

ми) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широ-

кого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

9.2 Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

9.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретическо-

го материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблем-

ных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в 

аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической по-

мощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накоплен-

ную оценку. 

9.4 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 



 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

9.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия разде-

ла. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим заняти-

ям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

1. Методические указания при работе над конспектом лекции 

В ходе лекционных занятий  необходимо вести конспектирование учебного материа-

ла. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положитель-

ный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал про-

слушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-

ских положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-

тических положений, разрешения спорных ситуаций….и т.д. 

2. Методические указания по самостоятельной работе над изучаемым материа-

лом и при подготовке к практическим занятиям 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что 

на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его 

часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомен-

дованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 

содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 

работы необходимо стремиться понять и запомнить основные положения рассматривае-

мого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном мате-

риале и т.д. 



3. Методические указания по подготовке расчетно графической работы 

Теоретическая часть расчетно-графической работы выполняется по установленным 

темам с использованием практических материалов. К каждой теме расчетно-графической 

работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой лите-

ратуры. Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна 

представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо из-

ложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои пред-

ложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными приме-

рами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, 

схемами, диаграммами и т.д. 

 

10 Описание материально-технического обеспечения, необходимого для     

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

10.1 Учебно-лабораторное оборудование 

 

Таблица 6 – Перечень оборудования лаборатории 

Аудитория 
Наименование аудитории  

(лаборатории) 
Используемое оборудование 

212/1 Вычислительный центр 

ФКС 

7 штук ПЭВМ Intel Core i3-2100 

1 штука ПЭВМ Intel Core i3-2300 

2ПЭВМ Core-2 

2ПЭВМ Core Duo 

Проектор BenoQМХ518 

 

 

10.2  Технические и электронные средства обучения 

 

Лекционные занятия. 

Аудитории для лекционных занятий укомплектованы мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии (наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

учебно-наглядные пособия, тематические иллюстрации). 

Практические занятия  

Аудитории для практических занятий укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Лабораторные занятия  
Для лабораторных занятий используется аудитория №_212/1_, оснащенная совре-

менной компьютерной техникой. 

Самостоятельная работа. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-

образовательной среде КнАГУ: 

- читальный зал НТБ КнАГУ; 

- компьютерные классы (ауд. 212_ корпус № 1_). 
 

11 Иные сведения 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 



группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необ-

ходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психо-

логами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказа-

ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-

тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использо-

вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудито-

рий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-

ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предостав-

ления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушения-

ми слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы 

 

Таблица 1 – Компетенции и планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименова-

ние   

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Перечень знаний  Перечень умений  Перечень навыков  

Общекультурные 

«ОК»    

Общепрофессиональные 

«ОПК»    

Профессиональные 

ПК-7  способно-

стью проводить 

анализ техниче-

ской и экономиче-

ской эффективно-

сти работы произ-

водственного под-

разделения и раз-

рабатывать меры 

по ее повышению 

З1 (ПК-7-2): классифи-

кацию планов, порядок 

составления производ-

ственной программы, 

порядок планирования 

материальных, трудо-

вых и финансовых ре-

сурсов для повышения 

эффективности работы  

строительного предпри-

ятия 

З2 (ПК-7-2): особенно-

сти планирования при 

строительстве, рекон-

струкции и капитальном 

ремонте зданий  

З3 (ПК-7-2): основное 

содержание разделов 

комплексного плана 

строительного предпри-

ятия 

У1 (ПК-7-2): 

применять мето-

ды анализа тех-

нической и эко-

номической эф-

фективности ра-

боты строитель-

ного предприя-

тия 

У2 (ПК-7-2): 

выявлять и оце-

нивать актуаль-

ные риски в 

строительстве 

У3 (ПК-7-2): ис-

пользовать при-

ложение Project-

Expert для авто-

матизации рас-

четов показате-

лей бизнес плана 

в строительстве 

Н1 (ПК-7-2):  иметь 

навыки повышения 

эффективности рабо-

ты строительного 

предприятия  на ос-

нове бизнес планиро-

вания  

Н2 (ПК-7-2): навыки 

расчета основных по-

казателей разделов 

текущего плана стро-

ительного предприя-

тия 

Н3 (ПК-7-2): навыки 

использования при-

ложения ProjectExpert 

для оценки эффек-

тивности бизнес про-

екта в строительстве 

ПК-12  знанием 

организационно-

правовых основ 

управленческой и 

предприниматель-

ской деятельности 

в сфере строитель-

ства и жилищно-

коммунального 

хозяйства, основ 

планирования ра-

боты персонала и 

З3 (ПК-12-1): функции 

и принципы планирова-

ния в строительстве, в 

том числе бизнес пла-

нирования 

З4 (ПК-12-1): основные 

понятия и методы 

управления персоналом 

строительного предпри-

ятия 

З5 (ПК-12-1):  правовых 

основ, регламентирую-

У3 (ПК-12-1): 

разрабатывать 

календарные 

планы строи-

тельства зданий 

и сооружений 

У4 (ПК-12-1): 

вычислять годо-

вой фонд оплаты 

труда строитель-

ного предприя-

тия с отчислени-

Н3 (ПК-12-1):  иметь 

навыки расчета себе-

стоимости строитель-

но-монтажных работ 

в целом и амортиза-

ционных отчислений 

в частности 

Н4 (ПК-12-1): навы-

ки формирования ба-

ланса производствен-

но-хозяйственной де-

ятельности строи-



фондов оплаты 

труда 

щих  разработку ком-

плексного плана строи-

тельного предприятия 

ями во внебюд-

жетные фонды 

тельного предприятия 

на текущий плановый 

период 

 

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели 

оценки 

Сущность, функции и принципы  

планирования. Классификация пла-

нов. Бизнес план. Календарный план. 

Особенности планирования в стро-

ительстве. Экономический анализ и 

прогнозирование деятельности стро-

ительных предприятий (объедине-

ний). 

З1 (ПК-7-2) 

З1 (ПК-12-1) 

У1 (ПК-7-2) 

Н1 (ПК-12-1) Собеседование. 

Тест. 

Демонстрирует 

знание видов и 

принципов пла-

нирования стро-

ительного пред-

приятия 

Сущность бизнес планирования. 

Принципы, цели и функции бизнес 

плана в строительстве. Алгоритм 

бизнес планирования. Структура 

бизнес плана, содержание его раз-

делов и расчет основных показате-

лей. Проект организации строи-

тельства и проект производства 

работ в составе календарного пла-

на. Автоматизация бизнес плани-

рования строительной организации с 

использованием приложения Project-

Expert. 

З1 (ПК-12-1) 

У1 (ПК-12-1) 

Н1 (ПК-12-1) 

З2 (ПК-7-2) 

З2 (ПК-12-1) 

У2 (ПК-7-2) 

Н2 (ПК-7-2) 

Н2 (ПК-12-1) 

Собеседование. 

Тест. 

Представляет со-

держание бизнес 

планирование и 

демонстрирует 

знание основных 

его показателей  

Структура комплексного плана стро-

ительной организации. Планирова-

ние производственной программы 

предприятия. Планирование матери-

ально-технических и трудовых ре-

сурсов. Планирование научно-

технического и организационного 

развития. Расчет себестоимости 

строительно-монтажных работ, Пла-

нирование прибыли и рентабельно-

сти для достижения целей развития 

строительного предприятия. 

З2 (ПК-7-2) 

У2 (ПК-7-2) 

Н2 (ПК-7-2) 

З3 (ПК-7-2) 

У3 (ПК-7-2) 

Н3 (ПК-7-2) 

З3 (ПК-12-1) 

У3 (ПК-12-1) 

Н3 (ПК-12-1) 

Собеседование. 

Тест. 

Представляет 

способы сбора и 

изучения анали-

тических матери-

алов для разра-

ботки планов 

 

2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс 

формирования компетенций 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисци-

плины (таблица 3). 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. . 



Таблица 3 – Технологическая карта 
 

 
Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

Сроки 
выпол-
нения 

Шкала  
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания  

7 семестр 
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

1 Собеседование 
В течение 
семестра 

15 баллов 
(по 5 бал-
лов за со-
беседова-

ние) 

5 баллов - 91-100% правильных ответов – высокий уровень знаний; 
4 балла - 71-90% % правильных ответов – достаточно высокий уровень знаний; 
3 балла - 61-70% правильных ответов – средний уровень знаний; 
2 балла - 51-60% правильных ответов – низкий уровень знаний; 
0 баллов - 0-50% правильных ответов – очень низкий уровень знаний. 

2 Тесты 
В течение 
семестра 

15 баллов 
(по 5 бал-

лов за 
каждый 

тест) 

5 баллов - 91-100% правильных ответов – высокий уровень знаний; 
4 балла - 71-90% % правильных ответов – достаточно высокий уровень знаний; 
3 балла - 61-70% правильных ответов – средний уровень знаний; 
2 балла - 51-60% правильных ответов – низкий уровень знаний; 
0 баллов - 0-50% правильных ответов – очень низкий уровень знаний. 

3 
Расчетно-

графическая 
работа 

В течение 
семестра 

10 баллов 

10 баллов - Студент полностью выполнил задание расчетно-графической работы, показал 
отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, расчетно-графическая 
работа оформлена аккуратно, в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
8 баллов  - Студент полностью выполнил задание расчетно-графической работы, показал 
хорошие знания и умения, но не смог обосновать оптимальность предложенного решения, 
есть недостатки в оформлении расчетно-графической работы. 
6 баллов - Студент полностью выполнил задание расчетно-графической работы, но допу-
стил существенные неточности, не проявил умения правильно интерпретировать получен-
ные результаты, качество оформления расчетно-графической работы имеет недоста-
точный уровень. 
4 балла - Студент не полностью выполнил задание расчетно-графической работы, при этом 
проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также неспособен пояснить полученный 
результат. 
0 баллов – задание не выполнено. 

ИТОГО: 40 баллов  

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине, включая зачет : 

0 - 60% от максимально возможной суммы баллов – 0 - 24 балла - «не зачтено» (недостаточный уровень для текущего контроля по дисциплине); 

61 - 100 % от максимально возможной суммы баллов – 25 – 40  баллов - «зачтено» (высокий уровень). 
 



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образова-

тельной программы 

 

3.1 Задания для тестирования по темам 1, 2 и 3 (табл. 4) 

 

Таблица 4 – пример тест-вопросов и вариантов ответов, включаемых в тест 

Вопрос Варианты ответа 

№ 1. По времени 

действия планирова-

ние бывает: 

1. долгосрочное; 

2. среднесрочное; 

3. краткосрочное; 

4. все выше перечисленные  

№ 2. По типам це-

лей, учитываемых в 

планировании, оно 

может быть: 

1. стратегическим; 

2. тактическим; 

3. оперативным; 

4. все перечисленные  

№ 3.  Какие ресурсы 

и ограничения пред-

определяют плано-

вые объемы произ-

водства продукции в 

годовом плане орга-

низации: 

1. емкость рынка сбыта и эластичность спроса на традици-

онный ассортимент продукции; 

2. наличие финансовых, материальных и трудовых ресур-

сов, рыночные ограничения, возможности освоения новых тех-

нологий производства;  

3. наличие земельных и трудовых ресурсов; 

4. экологические и социальные ограничения 

№ 4. Система техни-

ко-экономического 

планирования дея-

тельности строи-

тельной организации 

должна обеспечи-

вать: 

1. комплексное решение главных производственных, социаль-

ных и экономических задач;  

2. грузоподъемный транспорт необходимыми материалами; 

3. разработку организационных решений; 

4. эффективность технологических связей. 

№ 5. Чем представ-

лена система плани-

рования на предпри-

ятии: 

1. технологией и техническими средствами планирования; 

2. совокупностью приемов и методов планирования; 

3. видами планов (перспективными, текущими и оперативны-

ми);  

4. сотрудниками планово-финансового отдела  

№ 6. Методы  пла-

нирования — это: 
1. Система  правил  и  процедур  выполнения  различных  

задач  планирования  с  целью  разработки плановых заданий и 

выработки соответствующих рациональных решений; 

2. Одна из основных функций управления, в ходе реализа-

ции которой проводятся научные  исследования по предвиде-

нию состояния объекта (социально-экономической системы); 

3. Метод  получения  новых  идей,  решений  какой - либо  

проблемы  в  результате коллективного  творчества  группы  

людей  в  ходе  заседания - сеанса,  проводимого  по определен-

ным правилам. 

4. Способ увеличения прибыли предприятия при любых 
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условиях хозяйствования 

№ 7. Назначение 

классификации за-

трат на производство 

по экономическим 

элементам затрат: 

1. расчет себестоимости единицы конкретного вида продук-

ции; 

2. основание для составления сметы затрат на производство; 

3. исчисление затрат на материалы; 

4. определение затрат на заработную плату; 

№ 8. К себестоимо-

сти продукции в 

строительстве отно-

сятся: 

1. текущие затраты на производство; 

2. выраженные в денежной форме затраты предприятия на 

производство и реализацию продукции; 

3. затраты на сырье, материалы и заработную плату работ-

ников; 

4. затраты на оборудование 

№ 9.  Под понятием 

«прибыль от реали-

зации продукции» 

подразумевается: 

1. денежные средства, полученные от реализации продукции; 

2. денежное выражение стоимости товара и/или услуг; 

3. разность между объемом реализованной продукции в 

стоимостном выражении и еѐ себестоимостью;  

4. затраты на производство реализованной продукции 

№ 10. Рентабель-

ность продукции 

определяется: 

1. отношением балансовой прибыли к объему реализован-

ной продукции; 

2. отношением прибыли от реализации к выручке от реали-

зации;  

3. отношением балансовой прибыли к средней стоимости 

имущества предприятия; 

4. отношением балансовой прибыли к средней стоимости 

основных фондов и материальных оборотных средств 

№ 11. Кто впервые 

сформулировал об-

щие принципы пла-

нирования? 

1. Ли Якокка; 

2. Карл Маркс; 

3. Анри Файоль;  

4. Петр 1 

№ 12.  На что ориен-

тируют предприятия 

основные принципы 

планирования? 

1. на достижение наилучших экономических показателей;  

2. на удовлетворение потребностей потребителей; 

3. на увеличение прибыли; 

4. на сохранение квалифицированного персонала 

№ 13.  Цеховая себе-

стоимость продук-

ции включает в себя 

затраты: 

1. цеха на выполнение технологических операций; 

2. предприятия на производство данного вида продукции; 

3. цеха на управление производством; 

4. цеха на выполнение технологических операций и управ-

ление цехом  

№ 14.  По какому 

принципу разраба-

тывается организа-

ционная структура 

управления пред-

приятием? 

1. «снизу вверх»; 

2. «сверху вниз»;  

3. «слева направо»; 

4. «справа налево» 
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№ 15.   В чем заклю-

чается суть автома-

тизации планирова-

ния? 

1. в модернизации производственного оборудования; 

2. в совершенствовании технологии управления предприя-

тием; 

3. в использовании программного продукта, способного 

оказать реальную помощь в грамотном планировании;  

4. в использовании автоматизированных средств учета де-

нежных средств и осуществления электронных платежей 

№ 16.  Преимуще-

ство автоматизации 

планирования – 

1. возможность составления нескольких вариантов плана и 

выбора наиболее оптимального;  

2. привлечение квалифицированных сотрудников, гаранти-

рующих прибыль предприятия; 

3. использование современных технических средств авто-

матизации; 

4. простота используемых данных и форм для заполнения. 

№ 17.   В чем заклю-

чаются основные 

функции планово-

экономических 

служб на предприя-

тии? 

1. разработка стратегии, обоснование экономических целей, 

составление прогнозов развития;  

2. расчет и оценка необходимых ресурсов, набор кадров, 

организация процессов; 

3. проведение консультаций, обучение персонала, мотива-

ция персонала; 

4. эмиссия ценных бумаг, начисление процентов по ценным 

бумагам и ссудам, выплата дивидендов 

№ 18.   Бизнес план, 

как правило, являет-

ся … 

1. основанием для принятия инвесторами решения относи-

тельно финансирования;  

2. предварительным документом по реализации календар-

ного плана; 

3. документом по реализации функциональной стратегии 

предприятия; 

4. инструментом для заключения коммерческого договора с 

партнерами  об условиях поставки или реализации товаров / 

услуг 

№ 19.   Основными 

показателями годо-

вой производствен-

ной программы 

предприятия являет-

ся:  

1. Объем поставок по внешним заказам;  

2.  Номенклатура и ассортимент продукции;  

3. Показатели качества товаров; 

4. Все варианты верны  

№ 20.  Производ-

ственная программа 

по цехам разрабаты-

вается:  

1. По ходу производственного процесса; 

2. В направлении, обратном ходу производственного про-

цесса;  

3. Не зависит от направления производственного процесса. 

4. По типовому проекту безотносительно к технологии 

производства 

№ 21. Укажите, ка-

кова задача балансо-

вого метода плани-

1. обеспечение соответствия распределяемых потребностей 

с возможными ресурсами;  
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рования: 2. поиск новых источников финансирования; 

3. планирование финансовой деятельности фирмы на пред-

стоящий период; 

4. контроль качества выполняемых работ 

№ 22.   Межопера-

ционное время 

включает в себя: 

1. время на производство контрольных операций; 

2. время на транспортировку деталей к рабочему месту сле-

дующей операции; 

3. время ожидания деталей (от окончания предыдущей опе-

рации до момента освобождения рабочего места следующей 

операции);  

4. все вышеперечисленное. 

№ 23.   Нормативно-

ресурсный метод 

планирования осно-

вывается на: 

1. стоимости средств, которыми владеет предприятие; 

2. строго обоснованной нормативной базе;  

3. экономическом и производственном потенциале пред-

приятия, при возможном использовании нормативов и объем-

ных показателей 

4. статистических результатах и опыте предыдущих периодов 

№ 24.   В планиро-

вании моделирова-

ние применяется: 

1. когда нет времени на создание  реального объекта; 

2. когда необходимо разработать проект системы, не созда-

вая ее в реальной жизни;  

3. когда эксперимент в условиях реальной системы связан с 

ее разрушением; 

4. когда отсутствуют специально подготовленные кадры 

 

 

3.2  Вопросы для собеседования 

 

1. Планирование: общие понятия и определения. Сущность и задачи планирования.  

2. Методы и приемы экономического анализа, экономико-математическое модели-

рование. 

3. Экономический анализ,  его сущность и содержание. 

4. Этапы и виды экономического анализа. 

5. Особенности организации и методики перспективного, текущего и оперативного 

экономического анализа и анализа деятельности предприятия. 

6. Особенности организации и методики календарного планирования строительной 

организации. 

7. Прогнозирование как функция управления. Методы и модели экономического 

прогнозирования. 

8. Планирование: общие понятия и определения. Виды и типы планирования. 

9. Планирование: общие понятия и определения. Основные принципы и методы 

планирования. 

10. Строительное предприятие как производственная система. Производствен-

ная структура предприятия. 

11. НТП в планировании. Нормирование элементов производственного процес-

са в строительстве. 

12. Виды комплекса строительного планирования. Текущее планирование. 

13. Виды комплекса строительного планирования. Стратегическое планирование. 

14. Виды комплекса строительного планирования. Перспективное планирование. 
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15. Текущее планирование. Текущий план предприятия, его структура. 

16. Структура и содержание годового плана промышленного предприятия. 

17. Виды комплекса строительного планирования. Оперативно-календарное 

планирование (ОКП). 

18. Сущность ОКП. Структура и содержание календарного плана промышлен-

ного предприятия. 

19. Производственная мощность предприятия: понятие и факторы, ее опреде-

ляющие. Способы расчета производственной мощности. 

20. Содержание, задачи, состав и системы оперативно-производственного пла-

нирования (ОПП) предприятия. 

21. Стратегия: понятие  и определение. Методы стратегического анализа.  

22. Стратегия: понятие  и определение. Классификация стратегий (Методы 

формирования стратегий). 

23. Бюджетное планирование. 

24. Налоговое планирование.  

25. Финансовое планирование. 

26. Планирование в ProjectExpert 

 

 

3.3 Расчетно-графическая работа  по курсу 

«Автоматизация строительного планирования» 

 

 

Задания к расчетно-графической работе 

 

При выполнении расчетно-графической работы студенту необходимо показать уме-

ние выполнить проектирование текущей деятельности предприятия, осуществляющего 

основную или вспомогательную деятельность, связанную со строительной отраслью. 

 

Целью расчетно-графической работы является формирование разделов текущего или 

перспективного плана строительного предприятия. Фактически главной, при выполнении 

РГР, практической задачей является разработка взаимосвязи между отдельными планами, 

выработка навыков и общего понимания комплекса планов деятельности строительного 

предприятия. 

Перспективный и текущий планы  имеют одинаковую структуру поэтому могут быть 

в равной мере выбраны в качестве формы для выполнения расчетно-графического задания 

и проведения расчетов. 

С другой стороны есть нюансы, обусловленные именно периодами планирования 

деятельности строительного предприятия: в текущем плане более детализированные пока-

затели, а в перспективном плане допускаются обобщенные значения показателей. В таком 

случае текущий план является более предметным и конкретизирующим, а перспективный 

в большей степени отражает тенденции развития предприятия. 

 

Иллюстративная часть выполняемой расчетно-графической работы включает в себя: 

1. планируемые объемы производства и реализации товаров или выполняемых работ, 

2. структура доходов и расходов предприятия за рассматриваемый период, 

3. планируемые направления, приоритеты развития предприятия, в т.ч. в социальной 

сфере. 

Для выполнения индивидуальных расчетов РГР необходимо учесть базовые условия. 

Они выбираются студентом в соответствие с вариантом из таблицы 5.  



Таблица 5- Исходные данные 

 

№ 

вариа

нта 

количество 

продуктов 

(товары, 

работы) 

Предмет деятельности предприятия 

количе-

ство со-

трудни-

ков 

предпринима-

тельская дея-

тельность 

(бизнес) 

работы, 

услуги 

капитальные 

затраты, млн. р. 

сезон-

ность
 

заемные 

средства 

1 

3 

Кирпичный завод 13 новый нет 24 нет да 

2 Предприятие по выполнению  СМР* 25 действующий да 4 нет нет 

3 Завод фундаментных блоков 22 новый нет 20 нет да 

4 Предприятие по производству изде-

лий из ПВХ 

14 новый 
да 17 нет нет 

5 Завод производства кровельных ма-

териалов 

42 новый 
нет 35 нет да 

6 

2 

Предприятие по выполнению СМР 21 новый да 51 да нет 

7 Завод по изготовлению ЖБК* 45 новый нет 13 да да 

8 Предприятие по выполнению  СМР 4 действующий да 7 да нет 

9 

3 

Предприятие по строительству жи-

лых зданий 

64 действующий 
нет 9 да да 

10 Предприятие, выполняющее ПР* 3 новый да 2 да нет 

11 Предприятие по возведению соору-

жений 

121 новый 
нет 10 да да 

12 Предприятие, выполняющее ПР 10 новый да 1 да нет 

 

_________________ 

 

СМР – строительно-монтажные работы  

ЖБК – железобетонные конструкции 

ПР – проектные работы 
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