



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Комсомольский-на-Амуре  
государственный университет»  
(ФГБОУ ВПО «КнАГУ»)

**ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА  
Сетевого и Системного  
администрирования  
г.Комсомольск-на-Амуре**

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ИТ-Управления

 **Е.Б. Абарникова**

“ 1 ” июль 2019г.

План работы отдела ССА на 2019/20 уч. год

**План работы отдела ССА на 2019/20 уч.год**

<b>Задача</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Отметка о выполнении</b>
<b>Работы, связанные с единым доменом КнАГУ</b>	Разработка и внедрение групповой политики	По согласованию с ОПРИС и ОПИМТ	Шмаков А.А.	
<b>Развитие закрытой сети WiFi</b>	Расширение существующей сети WiFi	при наличии финансирования	Малышев М.В.	
	Обеспечение доступа к сети WiFi на всей территории КнАГУ	при наличии финансирования	Малышев М.В.	
<b>Сопровождение существующих элементов информационно-образовательной среды</b>				
<b>Информационно-телекоммуникационная сеть</b>	Администрирование серверов КнАГУ и активного сетевого оборудования	В течении года	Малышев М.В.	
	Оказание консультационных услуг пользователям сети КнАГУ	В течении года	Шмакова О.В.	

	Настройка и поддержка информационных систем КнАГТУ	В течении года	Шмакова О.В. Малышев М.В.	
	Мониторинг, решение вопросов, связанных с выходом из строя технических средств	В течении года, при наличии финансирования	Малышев М.В.	
	Подготовка компьютеров к проведению учебных занятий или иных мероприятий, проводимых на базе ИТУ (установка всех видов программного обеспечения)	В течении года, при наличии финансирования	Малышев М.В.	
	Профилактика, установка и администрирование компьютеров в подразделениях, входящих в зону ответственности ИТУ	В течении года	Малышев М.В.	
	Техническое и программное сопровождение компьютеров в подразделениях, входящих в зону ответственности ИТУ	В течении года	Малышев М.В.	
	Техническое и системное сопровождение оборудования для обеспечения работы с Федеральными ИС	В течении года	Малышев М.В. Аверин А.А.	
	Подготовка документации и тех. средств по защите информации в соответствии с законодательством РФ	В течении года	Аверин А.А.	
	Сопровождение единой телекоммуникационной системы	В течении года	Малышев М.В.	

	Сопровождение системы видеоконференций и вебинаров	В течении года	Малышев М.В.	
Видеоконференц связь				
	Информационное сопровождение	В течении года	Шмакова О.В. Заздравных Е.В.	
	Техническое сопровождение	В течении года	Малышев М.В.	
Вебинары				
	Информационное сопровождение	В течении года	Шмакова О.В. Заздравных Е.В.	
	Техническое сопровождение	В течении года	Шмакова О.В. Заздравных Е.В.	
Документирование инфраструктуры ВУЗа				
	Сбор и актуализация данных		Шмакова О.В. Заздравных Е.В.	
	Документирование		Шмакова О.В. Заздравных Е.В.	
Инвентаризация и учет основных средств		В течении года	Шмакова О.В.	
Система инвентаризации компьютеров (GLPI)	Обновление и актуализация данных	В течении года	Бушмелев А.С.	
<b>Модернизация существующих элементов информационно-образовательной среды</b>				
<b>Информационно-телекоммуникационная сеть</b>	Приобретение нового оборудования и программного обеспечения	По плану ФХД, при наличии финансирования	Бушмелев А.С.	
	Модернизация программно-аппаратного обеспечения для организации видеоконференций и вебинаров	По плану ФХД, при наличии финансирования	Малышев М.В. Бушмелев А.С.	
	Реинжиниринг сегментов локальной сети в соответствии с орг.структурой КнАГТУ	В течении года, при наличии финансирования	Малышев М.В.	
	Апгрейд активного сетевого оборудования и серверов КнАГТУ	В течении года, при наличии финансирования	Малышев М.В.	

<b>Серверное оборудование</b>	Модернизация существующего серверного оборудования	В течении года, при наличии финансирования	Малышев М.В.	
	Приобретение нового серверного оборудования	По плану ФХД, при наличии финансирования	Малышев М.В. Бушмелев А.С	
<b>Создание лаборатории видеоконференц связи</b>	Дооснащение переговорной комнаты	По плану ФХД, при наличии финансирования	Малышев М.В.	
	Приобретение оборудования обеспечения для организации видеоконференций и вебинаров	По плану ФХД, при наличии финансирования	Малышев М.В. Бушмелев А.С.	
	Создание кабинета для записи видеокурсов	при наличии финансирования	Малышев М.В.	
	Сопровождение мероприятий, проводимых в конференц-зале	В течении года	Лустин А.В.	

Разработал  
Начальник ОССА



М.В. Малышев